



ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
COMUNA GURGHIU
PRIMAR

Gurghiu, str. Petru Maior, nr. 8, jud. Mureș
tel. 0265 536 003 fax. 0265 536 094 e-mail: gurghiu@cjmures.ro
www.comunagurghiu.ro



VIZAT
PENTRU LEGALITATE
SECRETAR,
Oprea Maria

Nr.38 din 14 iunie 2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind ajustarea prețului contractului de achiziție publică de lucrări pentru proiectul „Modernizarea infrastructurii rutiere silvice, in comuna Gurghiu, județul Mureș”

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GURGHIU

Având în vedere:

- prevederile art. 121-122 din Constituția României revizuită în anul 2003
- prevederile art. 3, art. 4 pct. 2 și art.9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997
- prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată cu modificările și completările ulterioare

Ținând cont și de

- prevederile art. 129, alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4), lit. d), alin. (7), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ
- art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții;
- art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică
- Ordinul MDLPA nr. 1336/2021 pentru aprobarea metodologiei în vederea puneri în aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal - bugetare pentru ajustarea prețurilor contractelor de achiziție publică
- Devizul General întocmit de SC SOMEȘ TOP GRUP SRL
- Contractul de finanțare C0430F0000117728000037 / 28.09.2017
- prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică - republicată cu modificările și completările ulterioare
- prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Văzând și

- Referatul de aprobare al Primarului Comunei Gurghiu nr. 4454 din 17 iunie 2022
- raportul de specialitate al Secretarului Comunei Gurghiu nr.4455 din 17 iunie 2022

- raportul de avizare al Comisiei pentru probleme economico-sociale, buget, finanțe, administrarea domeniului public și privat al comunei, amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, din cadrul Consiliului Local Gurghiu

În temeiul art. 129, art. 139, alin. (1), art. 196, alin. (1), lit. a), art. 197, art. 200, art. 255 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă ajustarea prețului contractului de achiziție publică de lucrări nr.207/13.04.2021 încheiat cu Asociația SC FAR FOUNDATION SRL și SC NOMIS SRL având ca obiect execuția de lucrări în cadrul proiectului de „Modernizarea infrastructurii rutiere silvice, în comuna Gurghiu, județul Mureș” prin stabilirea valorii estimative a prețului contractului, conform Tabelului centralizator valoric din Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

(2) Valoarea de ajustare menționată la alin. (1) va fi rectificată prin adăugare sau diminuare, în funcție de indicii lunar al prețurilor de consum stabilit de I.N.S., aplicat fiecărei situații de lucrări.

(3) Determinarea prețului final al contractului se realizează după depunerea ultimei solicitări de plată, în baza situației centralizatoare ce va cuprinde totalitatea cheltuielilor efectuate în baza contractului, inclusiv în baza actelor adiționale la aceasta, însușită de executant, diriginte de șantier și aprobată de autoritatea contractantă, prin încheierea unui act adițional la contract. Prețul final al contractului de achiziție publică de lucrări trebuie să se încadreze în valoarea indicatorilor tehnico-economici aferenți obiectului de investiție, aprobați potrivit legii.

Art.2. Se aprobă actualizarea Devizului general al obiectivului de investiții „Modernizarea infrastructurii rutiere silvice, în comuna Gurghiu, județul Mureș” conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

Art.3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează domnul Boar Laurențiu Dumitru, având funcția de Primar al comunei Gurghiu

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică prin grija Secretarului general al Comunei Gurghiu:

- Primarului Comunei Gurghiu
- Instituției Prefectului județul Mureș în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate;
- Primăria Gurghiu – Biroul financiar-contabil
- Opiniei publice prin afișare la sediu și publicare pe site-ul propriu www.comunagurghiu.ro

INIȚIATOR,
Primarul Comunei Gurghiu
Boar Laurențiu Dumitru

Denumirea:

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE SILVICE ÎN COMUNA GURGHIU, JUDEȚUL MUREȘ

**TABEL CENTRALIZATOR VALORIC
comparativ între CF și PROPUS**

Nr. Crt.	Denumire capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	Valoarea mii LEI din cadrul CF (fără TVA)			Valoarea mii LEI PROPUS (fără TVA)			Diferente		
		Eligibil	Neeligibil	Total	Eligibil	Neeligibil	Total	Eligibil	Neeligibil	Total
1	2	3	4	5 = 3+4	6	7	8 = 6+7	9=6-3	10=7-4	11=9+10
CAPITOLUL 1 Cheltuieli ptr.obținerea și amenajarea terenului										
1.1.	Obținerea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.	Amenajarea terenului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.	Amenajări ptr. protecția mediului	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CAPITOL I		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CAPITOLUL 2 Cheltuieli ptr.asigurarea utilitatilor necesare obiectivului										
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL CAPITOL II		0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPITOLUL 3 Cheltuieli ptr.proiectare și asistența tehnică										
3.1.	Studii de teren	57,21863	0,00000	57,21863	57,21863	0,00000	57,21863	0,000	0,000	0,000
3.2.	Obținerea de avize, acorduri și autorizații	3,28624	0,00000	3,28624	3,28624	0,00000	3,28624	0,000	0,000	0,000
3.3.	Proiectare și engineering	214,26803	0,00000	214,26803	214,26803	0,00000	214,26803	0,000	0,000	0,000
3.4.	Organizarea procedurilor de achiziție publică	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,000	0,000	0,000
3.5.	Consultanță	238,29750	0,00000	238,29750	238,29750	0,00000	238,29750	0,000	0,000	0,000
3.6.	Asistență tehnică	91,89660	0,00000	91,89660	91,89660	0,00000	91,89660	0,000	0,000	0,000
TOTAL CAPITOL III		604,96700	0,00000	604,96700	604,96700	0,00000	604,96700	0,000	0,000	0,000
CAPITOLUL 4 Cheltuieli ptr.investitia de baza										
4.1.	Construcții și instalații	6.198,35345	1.542,40481	7.740,75826	6.199,50381	1.494,32158	7.693,82539	1,15036	-48,08323	-46,93287
4.2.	Montaj utilaj tehnologic	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4.3.	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4.4.	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
4.5.	Dotări	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
TOTAL CAPITOL IV		6.198,35345	1.542,40481	7.740,75826	6.199,50381	1.494,32158	7.693,82539	1,15036	-48,08323	-46,93287
CAPITOLUL 5 Alte cheltuieli										
5.1.	Organizare de șantier									
5.1.1	Lucrări de construcții	0,00000	28,57866	28,57866	0,00000	28,57866	28,57866	0,00000	0,00000	0,00000
5.1.2	Cheltuieli conexe organizării de șantier	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000
5.2.	Comisioane, taxe, cote legale, costuri de finanțare	5,17955	79,96879	85,14834	4,02919	80,83755	84,86674	-1,15036	0,86876	-0,28160
5.2.1	Comisioane, taxe și cote legale									
5.2.	Comision I.S.C	5,17955	41,26500	46,44454	4,02919	42,36843	46,39761	-1,15036	1,10343	-0,04693
	Casa socială a constructorilor	0,00000	38,70379	38,70379	0,00000	38,46913	38,46913	0,00000	-0,23466	-0,23466
5.2.2	Costul creditului									
5.3.	Diverse și neprevăzute	0,00000	0,00000	0,00000	0,00000	913,06854	913,06854	0,00000	913,06854	913,06854
TOTAL CAPITOL V		5,17955	108,54745	113,72700	4,02919	1.022,48475	1.026,51394	-1,15036	913,93730	912,78694
CAPITOLUL 6 Cheltuieli ptr.darea în exploatare										
6.1.	Pregătirea personalului de exploatare	0,000	0,000	0,000	0,00000	0,00000	0,00000	0	0	0
6.2.	Probe tehnologice	0,000	0,000	0,000	0,00000	0,00000	0,00000	0	0	0
TOTAL CAPITOL VI		0,000	0,000	0,000	0,00000	0,00000	0,00000	0	0	0
TOTAL GENERAL fara TVA		6.808,50000	1.650,95226	8.459,45226	6.808,50000	2.516,80634	9.325,30633	0,00000	865,85408	865,85408
Valoare TVA		0,00000	1.591,11621	1.591,11621	0,00000	1.755,68198	1.755,68198		164,56578	164,56578
TOTAL GENERAL cu TVA				10.050,56846			11.080,98832			1.030,41985

DEVIZUL GENERAL - TOTALIZATOR
privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului:

MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII RUTIERE SILVICE, ÎN COMUNA GURGHIU, JUDEȚUL MUREȘ

Beneficiar: COMUNA GURGHIU

In mii lei / euro la cursul BCE 4,5390 lei/euro din: 01.01.2017

Temei legal: HG 28/09.01.2008

Nr. crt.	Denumirea capitolelor și subcapitolelor de cheltuieli	valoare (fără TVA)		TVA	valoare (inclusiv TVA)	
		Mii lei	Mii euro	Mii lei	Mii lei	Mii euro
1	2	3	4	5	6	7
CAPITOLUL 1						
Cheltuieli pentru obținerea și amenajarea terenului						
1.1	Obținerea terenului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.2	Amenajare teren - terasamente sistematizare verticala	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
1.3	Amenajari protectia mediului	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTAL CAPITOL 1		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
CAPITOLUL 2						
Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului						
TOTAL CAPITOL 2		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
CAPITOLUL 3						
Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică						
3.1	Studii de teren	57,21863	12,606	10,87100	68,08963	15,001
3.2	Taxe pentru obținerea de avize, acorduri și autorizații	3,28624	0,724	0,62338	3,90962	0,862
3.3	Proiectare și inginerie	214,26803	47,206	40,71093	254,97896	56,175
3.4	Organizarea procedurilor de achizitie	0,00000	0,000	0,00000	0,00000	0,000
3.5	Consultanta	238,29750	52,500	45,27653	283,57403	62,475
3.6	Asistenta tehnica	91,89660	20,246	17,46035	109,35695	24,093
TOTAL CAPITOL 3		604,96700	133,282	114,94219	719,90919	158,606
CAPITOLUL 4						
Cheltuieli pentru investiția de bază						
4.1	Construcții și instalații	7.693,82539	1.695,048	1.461,82682	9.155,65222	2.017,108
4.2	Montaj utilaje tehnologice	0,00000	0,000	0,00000	0,00000	0,000
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale cu montaj	0,00000	0,000	0,00000	0,00000	0,000
4.4	Utilaje fără montaj și echipamente de transport	0,00000	0,000	0,00000	0,00000	0,000
4.5	Dotări	0,00000	0,000	0,00000	0,00000	0,000
4.6	Active necorporale	0,00000	0,000	0,00000	0,00000	0,000
TOTAL CAPITOL 4		7.693,82539	1.695,048	1.461,82682	9.155,65222	2.017,108
CAPITOLUL 5						
Alte cheltuieli						
5.1	Organizare de șantier	28,57866	6,296	5,42995	34,00861	7,493
5.2	Comisioane, cote, taxe, costul creditului	84,86674	18,697	0,00000	84,86674	18,697
5.3	Cheltuieli diverse și neprevăzute	913,06854	201,161	173,48302	1.086,55156	239,381
TOTAL CAPITOL 5		1.026,51394	226,154	178,91297	1.205,42691	265,571
CAPITOLUL 6						
Cheltuieli pentru probe tehnologice și teste și predare la beneficiar						
6.1	Pregătirea personalului de exploatare	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
6.2	Probe tehnologice și teste	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTAL CAPITOL 6		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
TOTAL GENERAL		9.325,30633	2.054,485	1.755,68198	11.080,98832	2.441,285
<i>din care C + M</i>		<i>7.722,40405</i>	<i>1.701,345</i>	<i>1.467,25677</i>	<i>9.189,66082</i>	<i>2.024,600</i>

Beneficiar
Comuna Gurghiu, judetul MURES