
DENUMIREA PROIECTULUI: 

CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, STR. NOUA, COMUNA GURGHIU, JUD MURES 

COMUNA GURGHIU, JUDETUL MURES 

FAZA DE PROIECTARE: STUDIU DE FEZABILITATE 

PROIECT NUMAR: 3 A / 08.02.2024 





ConceptyX Energy S.R.L.. 

Str. Cardinal Iuliu Hossu, nr. 12 

3 

FISA PROIECTULUI 

Denumirea proiectului: 

Denumirea obiectivului de 

investitii: 

Amplasament:  

Nr. proiect: 

Contract nr. si data 

Faza: 

Data elaborarii: 

Beneficiarul Investitiei: 

Proiectant general: 

Construire parc fotovoltaic, str. Noua, comuna Gurghiu, jud 

Mures 

Construire parc fotovoltaic, str. Noua, comuna Gurghiu, jud 

Mures 

COMUNA GURGHIU, judetul Mures 

3 A / 08.02.2024 

/ 

Studiu de fezabilitate 

08/02/2024 

COMUNA GURGHIU 

ConceptyX Energy S.R.L., Str. Cardinal Iuliu Hossu, nr. 12. 



ConceptyX Energy S.R.L.. 

Str. Cardinal Iuliu Hossu, nr. 12 

4 

FISA CU RESPONSABILITATI 

Rolul in proiect Firma/Proiectantul Semnatura 

Proiectant general: ConceptyX Energy S.R.L. 

Reprezentantul legal al 

proiectantului 
Naghiu George 

Sef Proiect: Dr. Ing. Naghiu George 

Instalatii electrice: 

Ing. Bolba Marius 

Nr. adeverinta ANRE 201812109 / 

18.05.2018 

Gradul si Tipul: IIA, III B 



 

ConceptyX Energy S.R.L.. 

Str. Cardinal Iuliu Hossu, nr. 12 

 

  

 

5 

 

BORDEROU DE PIESE SCRISE SI DESENATE 

FISA PROIECTULUI 3 

FISA CU RESPONSABILITATI 4 

BORDEROU DE PIESE SCRISE SI DESENATE 5 

A. PIESE SCRISE 10 

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII 10 

1.1 DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII: 10 

1.2 ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR: 10 

1.3 ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDAR/TERTIAR): 10 

1.4 BENEFICIARUL INVESTITIEI: 10 

1.5 ELABORATORUL STUDIULUI DE FEZABILITATE: 10 

2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI/PROIECTULUI DE 

INVESTITII 11 

2.1. CONCLUZIILE STUDIULUI DE PREFEZABILITATE (in cazul in care a fost elaborat) privind 

situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii obiectivului de investitii si 

scenariile/optiunile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza 11 

2.2. PREZENTAREA CONTEXTULUI: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri 

institutionale si financiare 11 

1. FACILITATEA DE REDRESARE SI REZILIENTA 13 

2. MECANISMUL DE TRANZITIE JUSTA 13 

3. MECANISMUL UE DE FINANTARE A ENERGIEI REGENERABILE 13 

4. FONDUL PENTRU MODERNIZARE 13 

5. FONDUL PENTRU INOVARE (10 MILIARDE EUR) 13 

2.3. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE SI IDENTIFICAREA DEFICIENTELOR 14 

2.4. ANALIZA CERERII DE BUNURI SI SERVICII, INCLUSIV PROGNOZE PE TERMEN MEDIU SI 

LUNG PRIVIND EVOLUTIA CERERII, IN SCOPUL JUSTIFICARII NECESITATII OBIECTIVULUI 

DE INVESTITII 15 

2.5. OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIEI PUBLICE 16 

DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII 16 

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI 16 

IMPACTUL PROIECTULUI 16 

SCOPUL PROIECTULUI 17 

ACTIVITATI PREVAZUTE IN PROIECT 17 

SOLUTIA TEHNICA PROPUSA 17 

PRINCIPIUL DNSH 18 

3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM DOUA 

SCENARII/OPTIUNI TEHNICO- ECONOMICE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE 

INVESTITII 21 

3.1. PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI: 21 



 

ConceptyX Energy S.R.L.. 

Str. Cardinal Iuliu Hossu, nr. 12 

 

  

 

6 

A. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI: 21 

B. RELATIILE CU ZONE INVECINATE, ACCESURI EXISTENTE SI/SAU CAI DE ACCES POSIBILE: 21 

C. ORIENTARI PROPUSE FATA DE PUNCTELE CARDINALE SI FATA DE PUNCTELE DE INTERES NATURALE 

SAU CONSTRUITE: 21 

D. SURSE DE POLUARE EXISTENTE IN ZONA: 21 

E. DATE CLIMATICE SI PARTICULARITATI DE RELIEF: 21 

F. EXISTENTA UNOR: 22 

G. CARACTERISTICI GEOFIZICE ALE TERENULUI DIN AMPLASAMENT - EXTRAS DIN STUDIUL GEOTEHNIC 

ELABORAT CONFORM NORMATIVELOR IN VIGOARE, CUPRINZAND: 22 

3.2. DESCRIEREA DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, CONSTRUCTIV, FUNCTIONAL-

ARHITECTURAL SI TEHNOLOGIC 23 

3.2.1. CARACTERISTICI TEHNICE SI PARAMETRI SPECIFICI OBIECTIVULUI DE INVESTITII 23 

3.2.2. PARAMETRII DE FUNCTIONARE A SISTEMULUI 29 

3.3.3. VARIANTA CONSTRUCTIVA DE REALIZARE A INVESTITIEI, CU JUSTIFICAREA ALEGERII ACESTEIA

 30 

3.3.4. ECHIPAREA SI DOTAREA SPECIFICA FUNCTIUNII PROPUSE 34 

3.3. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI 35 

3.3.1. COSTURILE ESTIMATE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII, CU LUAREA IN 

CONSIDERARE A COSTURILOR UNOR INVESTITII SIMILARE, ORI A UNOR STANDARDE DE COST 

PENTRU INVESTITII SIMILARE CORELATIV CU CARACTERISTICILE TEHNICE SI PARAMETRII SPECIFICI 

OBIECTIVULUI DE INVESTITII 36 

3.3.2. COSTURILE ESTIMATIVE DE OPERARE PE DURATA NORMATA DE VIATA/DE AMORTIZARE A 

INVESTITIEI PUBLICE. 36 

3.4. STUDII DE SPECIALITATE, IN FUNCTIE DE CATEGORIA SI CLASA DE IMPORTANTA A 

CONSTRUCTIILOR, DUPA CAZ: 36 

STUDIU TOPOGRAFIC 36 

STUDIU GEOTEHNIC SI/SAU STUDII DE ANALIZA SI DE STABILITATEA TERENULUI 36 

STUDIU HIDROLOGIC, HIDROGEOLOGIC 37 

STUDIU PRIVIND POSIBILITATEA UTILIZARII UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE EFICIENTA RIDICATA 

PENTRU CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE 37 

STUDIU DE TRAFIC SI STUDIU DE CIRCULATIE 37 

RAPORT DE DIAGNOSTIC ARHEOLOGIC PRELIMINAR IN VEDEREA EXPROPRIERII, PENTRU OBIECTIVELE 

DE INVESTITII ALE CAROR AMPLASAMENTE URMEAZA A FI EXPROPRIATE PENTRU CAUZA DE 

UTILITATE PUBLICA 37 

STUDIU PEISAGISTIC IN CAZUL OBIECTIVELOR DE INVESTITII CARE SE REFERA LA AMENAJARI SPATII 

VERZI SI PEISAJERE 37 

STUDIU PRIVIND VALOAREA RESURSEI CULTURALE 37 

STUDII DE SPECIALITATE NECESARE IN FUNCTIE DE SPECIFICUL INVESTITIEI 37 

3.5. GRAFICE ORIENTATIVE DE REALIZARE A INVESTITIEI 37 

4. ANALIZA FIECARUI/FIECAREI SCENARIU/OPTIUNI TEHNICO - ECONOMIC(E) 

PROPUS(E) 38 

4.1. PREZENTAREA CADRULUI DE ANALIZA, INCLUSIV SPECIFICAREA PERIOADEI DE 

REFERINTA SI PREZENTAREA SCENARIULUI DE REFERINTA 38 

4.2. ANALIZA VULNERABILITATILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI SI NATURALI, 

INCLUSIV DE SCHIMBARI CLIMATICE, CE POT AFECTA INVESTITIA 38 



 

ConceptyX Energy S.R.L.. 

Str. Cardinal Iuliu Hossu, nr. 12 

 

  

 

7 

ETAPA 1 39 

ETAPA 2 42 

4.3. SITUATIA UTILITATILOR SI ANALIZA DE CONSUM 44 

4.3.1. NECESARUL DE UTILITATI SI DE RELOCARE/PROTEJARE, DUPA CAZ 44 

4.3.2. SOLUTII PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE 44 

4.4. SUSTENABILITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII 44 

A) IMPACTUL SOCIAL SI CULTURAL, EGALITATEA DE SANSE 45 

B) ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTITIEI: IN FAZA DE 

REALIZARE, IN FAZA DE OPERARE 45 

C) IMPACTUL ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU, INCLUSIV IMPACTUL ASUPRA BIODIVERSITATII SI A 

SITURILOR PROTEJATE, DUPA CAZ 45 

D) IMPACTUL OBIECTIVULUI DE INVESTITIE RAPORTAT LA CONTEXTUL NATURAL SI ANTROPIC IN CARE 

ACESTA SE INTEGREAZA, DUPA CAZ 46 

4.5. ANALIZA CERERII DE BUNURI SI SERVICII, CARE JUSTIFICA DIMENSIONAREA 

OBIECTIVULUI DE INVESTITII 46 

4.6. ANALIZA FINANCIARA, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE PERFORMANTA 

FINANCIARA: FLUXUL CUMULAT, VALOAREA ACTUALIZATA NETA, RATA INTERNA DE 

RENTABILITATE; SUSTENABILITATEA FINANCIARA 46 

4.7. ANALIZA ECONOMICA, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE PERFORMANTA 

ECONOMICA: VALOAREA ACTUALIZATA NETA, RATA INTERNA DE RENTABILITATE SI 

RAPORTUL COST-BENEFICIU SAU, DUPA CAZ, ANALIZA COST-EFICACITATE 47 

4.8. ANALIZA DE SENZITIVITATE 47 

4.9. ANALIZA DE RISCURI, MASURI DE PREVENIRE/DIMINUARE A RISCURILOR 47 

5. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A) 48 

5.1. COMPARATIA SCENARIILOR/OPTIUNILOR PROPUSE, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, 

ECONOMIC, FINANCIAR, AL SUSTENABILITATII SI RISCURILOR 48 

5.1.1. COMPARATIA SCENARIILOR 48 

5.2. SELECTAREA SI JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E) RECOMANDAT(E) 49 

5.3. DESCRIEREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E) RECOMANDAT(E) PRIVIND: 49 

A) OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI 49 

B) ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE FUNCTIONARII OBIECTIVULUI 49 

C) SOLUTIA TEHNICA, CUPRINZAND DESCRIEREA, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC, CONSTRUCTIV, 

TEHNIC, FUNCTIONAL-ARHITECTURAL SI ECONOMIC, A PRINCIPALELOR LUCRARI PENTRU 

INVESTITIA DE BAZA, CORELATA CU NIVELUL CALITATIV, TEHNIC SI DE PERFORMANTA CE REZULTA 

DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PROPUSI 50 

D) PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE 51 

5.4. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII

 52 

5.5. PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU REGLEMENTARILE 

SPECIFICE FUNCTIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURARII 

TUTUROR CERINTELOR FUNDAMENTALE APLICABILE CONSTRUCTIEI, CONFORM 

GRADULUI DE DETALIERE AL PROPUNERILOR TEHNICE 53 

A) REZISTENTA MECANICA si STABILITATE 54 

B) SECURITATE LA INCENDIU 54 

C) IGIENA, SANATATE SI MEDIU INCONJURATOR 54 



 

ConceptyX Energy S.R.L.. 

Str. Cardinal Iuliu Hossu, nr. 12 

 

  

 

8 

D) SIGURANTA SI ACCESIBILITATE IN EXPLOATARE. 55 

E) PROTECTIE IMPOTRIVA ZGOMOTULUI 55 

F) ECONOMIE DE ENERGIE SI IZOLARE TERMICA 55 

G) UTILIZARE SUSTENABILA A RESURSELOR NATURALE 55 

5.6. NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANTARE A INVESTITIEI PUBLICE, CA URMARE A 

ANALIZEI FINANCIARE SI ECONOMICE: FONDURI PROPRII, CREDITE BANCARE, ALOCATII 

DE LA BUGETUL DE STAT/BUGETUL LOCAL, CREDITE EXTERNE GARANTATE SAU 

CONTRACTATE DE STAT, FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE, ALTE SURSE LEGAL 

CONSTITUITE 55 

6. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME 56 

6.1. CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS IN VEDEREA OBTINERII AUTORIZATIEI DE 

CONSTRUIRE 56 

6.2. EXTRAS DE CARTE FUNCIARA, CU EXCEPTIA CAZURILOR SPECIALE, EXPRES PREVAZUTE 

DE LEGE 56 

6.3. ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITATII COMPETENTE PENTRU PROTECTIA MEDIULUI, 

MASURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI, MASURI DE COMPENSARE, MODALITATEA DE 

INTEGRARE A PREVEDERILOR ACORDULUI DE MEDIU IN DOCUMENTATIA TEHNICO-

ECONOMICA 56 

6.4. AVIZE CONFORME PRIVIND ASIGURAREA UTILITATILOR 56 

6.5. STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT DE CATRE OFICIUL DE CADASTRU SI PUBLICITATE 

IMOBILIARA 56 

6.6. AVIZE, ACORDURI SI STUDII SPECIFICE, DUPA CAZ, IN FUNCTIE DE SPECIFICUL 

OBIECTIVULUI DE INVESTITII SI CARE POT CONDITIONA SOLUTIILE TEHNICE 57 

6.6.1. RAPORT DE DIAGNOSTIC ARHEOLOGIC, IN CAZUL INTERVENTIILOR IN SITURI ARHEOLOGICE: 57 

6.6.2. STUDIU ISTORIC, IN CAZUL MONUMENTELOR ISTORICE: 57 

6.6.3. STUDII DE SPECIALITATE NECESARE IN FUNCTIE DE SPECIFICUL INVESTITIEI: 57 

6.6.4. AVIZE, ACORDURI Conform Certificatului de Urbanism: 57 

7. IMPLEMENTAREA INVESTITIEI 58 

7.1. INFORMATII DESPRE ENTITATEA RESPONSABILA CU IMPLEMENTAREA INVESTITIEI 58 

7.2. STRATEGIA DE IMPLEMENTARE, CUPRINZAND: DURATA DE IMPLEMENTARE A 

OBIECTIVULUI DE INVESTITII (IN LUNI CALENDARISTICE), DURATA DE EXECUTIE, 

GRAFICUL DE IMPLEMENTARE A INVESTITIEI, ESALONAREA INVESTITIEI PE ANI, 

RESURSE NECESARE 58 

I. Activitati de dezvoltare proiect: 58 

II. Activitati de construire/montaj: 58 

III. Punere in functiune: 58 

Organizara de santier 59 

7.3. STRATEGIA DE EXPLOATARE/OPERARE SI INTRETINERE: ETAPE, METODE SI RESURSE 

NECESARE 59 

7.4. RECOMANDARI PRIVIND ASIGURAREA CAPACITATII MANAGERIALE SI INSTITUTIONALE

 60 

8. CONCLUZII SI RECOMANDARI 62 

ANEXE LA STUDIU DE FEZABILITATE 63 

 



 

ConceptyX Energy S.R.L.. 

Str. Cardinal Iuliu Hossu, nr. 12 

 

  

 

9 

Anexa 1 - Deviz General Scenariul 1  

Anexa 2 - Devize pe Obiect Scenariul 1  

Anexa 3 - Deviz General Scenariul 2  

Anexa 4 - Grafic de realizare a investitiei 

Anexa 5 - Analiza Financiara, Economica, de Sensitivitate si de Riscuri 

Anexa 6 – Studiu Topografic 

Anexa 7 – Studiu Geologic 

Anexa 8 - Documentul doveditor privind personal autorizat de catre A.N.R.E. in domeniul 

proiectarii instalatiilor electrice 

Anexa 9 - Analiza Tehnica a Variantei Tehnice propuse in Scenariul 1 

Anexa 10 - Analiza Tehnica a Variantei Tehnice propuse in Scenariul 2 

Anexa 11 – Extrasul de Carte Funciara 

Anexa 12 - Certificatul de Urbanism si Avize/Acorduri Obtinute 

Anexa 13 - Raportul privind Consumurile proprii de energie inregistrate si prognozate 

B. PIESE DESENATE 

 
  



 

ConceptyX Energy S.R.L.. 

Str. Cardinal Iuliu Hossu, nr. 12 

 

  

 

10 

 

A. PIESE SCRISE  

 

1. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII 

1.1 DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII:  

• CONSTRUIRE PARC FOTOVOLTAIC, STR. NOUA, COMUNA GURGHIU, JUD MURES 

1.2 ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTITOR: 

•  

1.3 ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDAR/TERTIAR): 

•  

1.4 BENEFICIARUL INVESTITIEI: 

• COMUNA GURGHIU. 

1.5 ELABORATORUL STUDIULUI DE FEZABILITATE:  

• ConceptyX Energy S.R.L., Str. Cardinal Iuliu Hossu, nr. 12. 
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2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII 

OBIECTIVULUI/PROIECTULUI DE INVESTITII 

2.1. CONCLUZIILE STUDIULUI DE PREFEZABILITATE (IN CAZUL IN CARE A 

FOST ELABORAT) PRIVIND SITUATIA ACTUALA, NECESITATEA SI 

OPORTUNITATEA PROMOVARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII SI 

SCENARIILE/OPTIUNILE TEHNICO-ECONOMICE IDENTIFICATE SI PROPUSE 

SPRE ANALIZA 

Pentru acest Obiectiv de Investitii nu a fost intocmit un Studiu de Prefezabilitate.  

2.2. PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGII, LEGISLATIE, 

ACORDURI RELEVANTE, STRUCTURI INSTITUTIONALE SI FINANCIARE 

Prezenta documentatie se realizeaza in conformitate cu Hotararea Guvernului Romaniei nr. 

907/2016  privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice 

aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice. 

Decarbonizarea sistemului energetic al Uniunii Europene este esentiala pentru atingerea 

obiectivelor climatice stabilite pentru 2030 si pentru realizarea strategiei pe termen lung a 

Uniunii vizand atingerea neutralitatii climatice pana in 2050. 

Pactul Verde European se axeaza pe 3 principii-cheie pentru tranzitia catre o energie curata, 

care vor contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de sera si la imbunatatirea calitatii vietii 

cetatenilor europeni, printre care si prioritizarea eficientei energetice, imbunatatirea 

performantei energetice a cladirilor si dezvoltarea unui sector energetic bazat in mare parte pe 

surse regenerabile. 

Producerea energiei din surse regenerabile contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de 

sera, la diversificarea ofertei de energie si la reducerea dependentei de pietele volatile si incerte 

ale combustibililor fosili, in special de petrol si gaze. Legislatia UE privind promovarea surselor 

regenerabile a evoluat semnificativ in ultimii 15 ani. In 2018, liderii UE au stabilit obiectivul ca, 

pana in 2030, 32 % din consumul de energie al UE sa provina din surse regenerabile de energie. 

In iulie 2021, avand in vedere noile ambitii ale UE in materie de clima, legiuitorii au primit 

propunerea de a revizui obiectivul la 40 % pana in 2030. In prezent au loc dezbateri privind cadrul 

de politici de viitor pentru perioada de dupa 2030.  

In iulie 2021, ca parte a pachetului legislativ prin care se realizeaza Pactul Verde European, 

Comisia a propus o modificare a Directivei privind energia din surse regenerabile [Directiva (UE) 

2018/2001] pentru a alinia obiectivele privind energia din surse regenerabile la noul obiectiv 

climatic. Comisia propune cresterea obiectivului obligatoriu privind sursele regenerabile in mixul 

energetic al UE la 40 % pana in 2030 si promoveaza utilizarea combustibililor din surse 

regenerabile, precum hidrogenul in industrie si transporturi, cu obiective suplimentare, vizand sa 

mentina pozitia de lider mondial a UE in domeniul surselor regenerabile si, in sens mai larg, sa 
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ajute UE sa isi indeplineasca angajamentele de reducere a emisiilor asumate in temeiul Acordului 

de la Paris. 

Directiva stabileste un nou obiectiv obligatoriu al UE pentru 2030, si anume ca cel putin 32% din 

consumul final de energie trebuie sa provina din surse regenerabile de energie, existand si o 

clauza pentru o posibila crestere a acestei valori pana in 2023, precum si un obiectiv majorat de 

14% pentru ponderea de combustibili din surse regenerabile in domeniul transporturilor, pana 

in anul 2030. 

La momentul realizarii Studiului de Fezabilitate, Directiva (UE) 2018/2001 a fost transpusa in 

legislatia nationala, prin intermediul Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de 

promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie. 

La nivel national, cadrul legislativ este definit, conceput si propus catre reglementare de catre 

Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei – A.N.R.E. In acest sens, acest 

domeniu se afla sub incidenta directa a unui numar de Legi, Hotarari si Ordine, dintre care cele 

mai importante sunt: 

• Planul National de Actiune in Domeniul Eficientei Energetice; 
• LEGE nr. 220 din 27 octombrie 2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii 

energiei din surse regenerabile de energie cu modificarile si completarile ulterioare; 
• Ord. 85/2021 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale 

de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 74/2014 pentru aprobarea continutului-cadru al 
avizelor tehnice de racordare. 

Directiva 2003/87/CE a Parlamentului European si a Consiliului a instituit un sistem de comercializare 

a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera in Uniune, pentru a promova reducerile emisiilor de 

gaze cu efect de sera intr-un mod rentabil si eficient din punct de vedere economic. 

Consiliul European din octombrie 2014 a exprimat angajamentul de a reduce, pana in 2030, emisiile 

globale de gaze cu efect de sera din Uniune cu cel putin 40 % fata de nivelurile din 1990. Toate sectoarele 

economice ar trebui sa contribuie la realizarea reducerilor respective ale emisiilor, iar obiectivul 

urmeaza sa fie indeplinit in modul cel mai rentabil prin intermediul sistemului Uniunii Europene de 

comercializare a certificatelor de emisii (EU ETS), acesta generand o reducere cu 43% fata de nivelurile 

din 2005, pana in 2030. Acest aspect a fost confirmat in cadrul angajamentului de reducere preconizat 

al Uniunii si al statelor sale membre, stabilit la nivel national, care a fost prezentat Secretariatului 

Conventiei-cadru a Organizatiei Natiunilor Unite privind schimbarile climatice (CCONUSC) la 6 martie 

2015. 

Realizarea unor reduceri suplimentare ale emisiilor reprezinta o provocare. Prin urmare acest demers 

va necesita investitii publice masive si eforturi sporite pentru a directiona capitalul privat catre actiuni 

in domeniul climei si al mediului, evitandu-se totodata continuarea unor practici care nu au un caracter 

durabil. UE trebuie sa se afle in prima linie a coordonarii eforturilor internationale in directia crearii 

unui sistem financiar coerent care sa sprijine identificarea de solutii durabile. Aceste investitii initiale 

reprezinta, de asemenea, o ocazie de a inscrie decisiv Europa pe o noua traiectorie de crestere durabila, 

favorabila incluziunii. Pactul ecologic european va accelera si va sprijini tranzitia necesara in toate 

sectoarele. 

Obiectivele ambitioase in materie de mediu ale pactului nu vor putea fi realizate prin eforturile izolate 

ale Europei. Drept urmare, au fost instituite mai multe mecanisme de finantare pentru decarbonizarea 

sectorului energetic pentru a sprijini obiectivele stabilite: 
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1. FACILITATEA DE REDRESARE SI REZILIENTA 

• un cadru care va pune la dispozitie 672,5 miliarde EUR in imprumuturi si subventii pentru a 
sprijini reformele si investitiile in tarile membre. 37% din cheltuieli vor fi directionate catre 
investitii si reforme climatice. Prin componenta de investitii 1 din PNRR privind Noi capacitati 
de productie de energie electrica din surse regenerabile, Romania va aloca in jur de 460 mil. 
Euro. 

2. MECANISMUL DE TRANZITIE JUSTA 

• factor cheie al Pactului Verde European, mobilizand 150 de miliarde EUR pentru urmatorii 8 
ani (2021-2027) printr-un fond comun (Fondul de Tranzitie Justa), un sistem de tranzitie 
(schema InvestEU „Just Transition” cu 30 miliarde EUR sub forma de investitii) si un sistem de 
imprumuturi pentru sectorul public al Bancii Europene de Investitii (sustinut cu 1,5 miliarde 
EUR din bugetul UE, mobilizand pana la 30 miliarde EUR investitii). 

3. MECANISMUL UE DE FINANTARE A ENERGIEI REGENERABILE 

• in care sectorul privat poate juca un rol important in dezvoltarea proiectelor de energie 
regenerabila pentru pietele nationale de energie. 

4. FONDUL PENTRU MODERNIZARE  

• se adreseaza proiectelor de eficienta energetica. Companiile private, entitatile publice si alte 
tipuri de organizatii pot atrage intre 70% si 100% finantari nerambursabile pentru investitii in 
modernizarea sectorului energetic si a sistemelor energetice mai largi incepand cu 2021. 

5. FONDUL PENTRU INOVARE (10 MILIARDE EUR) 

• se concentreaza pe investitii in tehnologii extrem de inovatoare care pot aduce reduceri 
semnificative ale emisiilor. 

In cea de-a doua jumatate a anului 2021 a fost lansat pachetul de propuneri legislative intitulat Fit for 

55, prin care Uniunea Europeana propune cresterea tintei privind lupta impotriva schimbarilor 

climatice. Prin acest pachet, Uniunea Europeana extinde aplicabilitatea mecanismului de tranzactionare 

EU-ETS si in sectoarele maritime dar propune si crearea unui sistem nou de tranzactionare a 

certificatelor de CO2 pentru sectoarele transport si cladiri pana in 2026, crescand astfel obligativitatea 

reducerii emisiilor de CO2 echivalent de la 40% la 61% pana la finalul anului 2030, referinta fiind 

stabilita la nivelul anului 2005. 

In ceea ce priveste ponderea energiei produse din surse regenerabile in mixul total de energie, Fit for 

55 creste tinta de la 32% la 40% pana in anul 2030. 

Interventia vizeaza promovarea investitiilor in sectorul de energie curata in vederea asigurarii 

contributiei la obiectivele stabilite prin Pactul Verde European, tintele stabilite in cadrul Planului 

National Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice (PNIESC) privind utilizarea energiei 

din surse regenerabile. 

Principale acte normative si referinte tehnice in vigoare, aplicabile:  

• Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare; 
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• Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

• Hotararea Guvernului Romaniei nr. 907/2016 privind aprobarea continutului-cadru al 
documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de 
interventii; 

• Legea nr. 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor, cu modificarile si completarile 
ulterioare; 

• Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse 
regenerabile de energie, cu modificarile si completarile ulterioare; 

• Hotararea nr. 668/2017 privind stabilirea conditiilor pentru comercializarea produselor 
pentru constructii; 

• Metodologia de calcul a performantei energetice a cladirilor. Indicativ: MC 001-2022; 
• Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale cladirilor. Indicativ: 

C107/2005, cu modificarile si completarile ulterioare; 
• Ordinul nr. 2834/2019 pentru aprobarea reglementarii tehnice „Cod de proiectare seismica - 

Partea a III-a - Prevederi pentru evaluarea seismica a cladirilor existente, indicativ P 100-
3/2019”; 

• Cod de proiectare. Evaluarea actiunilor zapezii asupra constructiilor, indicativ CR 1-1-3/2012; 
• Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor, indicativ CR 1-1-4/2012; 
• Normativ privind proiectarea, executarea si exploatarea hidroizolatiilor la cladiri, Indicativ: NP 

040/2002; 
• Normativ de siguranta la foc a constructiilor, indicativ P 118-1999; 
• Regulamentul privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza 

performantelor de comportare la foc aprobat cu ordinul MTCT-MAI nr. 1822/394/2004, cu 
modificarile si completarile ulterioare; 

• SR EN 13499: 2004 – Produse termoizolante pentru cladiri. Sisteme compozite de izolare 
termica la exterior pe baza de polistiren expandat. Specificatie; 

• SR EN 13500: 2004 - Produse termoizolante pentru cladiri. Sisteme compozite de izolare 
termica la exterior pe baza de vata minerala. Specificatie; 

• SR 1907-1:2004 - Instalatii de incalzire. Necesarul de caldura de calcul. Metoda de calcul; 
• SR EN 13501 - Clasificare la foc a produselor si elementelor de constructie.  

2.3. ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE SI IDENTIFICAREA DEFICIENTELOR 

In 2019, ponderea surselor regenerabile in consumul final de energie si-a atins obiectivul pentru 

2020 de 24%, din care 41,7% pentru energie electrica (tinta de 43%), 25,7% pentru incalzire (tinta 

de 22%) si 7,8% in transporturi (tinta de 43%). Emisiile de GES s-au redus cu mai mult de jumatate 

din 1990, scazand cu 6%/an intre 1990 si 2000 si scazand cu 1,1%/an intre 2000 si 2019. In 2019, 

emisiile de GES au fost cu 24% sub nivelul din 2005, sub 114% CO2 (MtCO22), nivelul lor din 1990). 

Potrivit PNIESC, Romania isi propune sa creasca ponderea surselor regenerabile in consumul final 

de energie la 30,7% in 2030, inclusiv 49,4% in consumul de energie electrica, 33% in incalzire si 

racire si 14,2% in transporturi. 

Sectorul energetic al Romaniei va suferi schimbari semnificative in urmatorul deceniu, cu mai mult 

de jumatate din capacitatea sa de carbune retrasa (>2,5 GW de centrale vechi) pana in 2030. Acest 

lucru creeaza spatiu pentru 7 GW de capacitate de surse regenerabile. 

La nivelul Uniunii Europene, conform previziunilor, in anul 2021 s-a inregistrat o crestere 

semnificativa a cererii pentru energie solara. La nivelul celor 27 de state membre au fost instalate 

facilitati de productie energie din surse solare reprezentand aproximativ 25,9 GW, in crestere de 34% 
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fata de capacitatile reprezentand 19,3 GW instalate in anul 2020 la nivelul Uniunii Europene. 

Capacitatile instalate in anul 2021 reprezinta un record de capacitati de productie instalate intr-un 

singur an, depasind recordul prealabil de 21,4 GW din anul 2011. 

Cel mai mare producator de energie din surse solare de la nivelul Uniunii Europene este Germania, 

care doar in anul 2021 a instalat capacitati de productie reprezentand 5,3 GW, urmata de Spania cu 

3,8 GW, Olanda cu 3,3 GW, Polonia cu 3,2 GW si Franta cu 2,5 GW. 

Capacitatile de productie de energie din surse solare la nivelul Uniunii Europene reprezinta 196,23 

GW in anul 2020, cu o crestere de 19% fata de anul 2019 cand capacitatile totale de productie 

reprezentau 164,9 GW. Productia de energie din surse solare este dominata de doua state la nivelul 

European, Germania si Italia, care impreuna detin facilitati de productie de peste 50% din totalul 

capacitatilor existente la nivelul Uniunii Europene. 

La nivel european, cele mai performante state din punct de vedere al capacitatilor de productie 

energie din surse solare instalate raportate la numarul de locuitori sunt Olanda cu 765 W/capita, 

Germania cu 715 W/capita si Belgia cu 596 W/ capita. Topul este completat de state precum Malta, 

Danemarca, Grecia sau Spania, Romania aflandu-se la coada acestui clasament, indicand o nevoie 

acuta pentru accelerarea investitiilor in instalarea de noi capacitati de productie. 

Din analiza rezultatelor comerciale orare in perioada 11.09.2020 – 30.09.2022 inregistrate la nivelul 

OPCOM, se poate observa ca exista un usor dezechilibru intre Cererea de energie electrica si Oferta 

de energie electrica disponibila pe plan national, fapt ce a condus la importuri de energie aproape in 

fiecare interval de decontare / tranzactionare din perioada de analiza. 

Exista asadar un deficit aproape constant de energie electrica la nivelul OPCOM, fapt ce sustine 

necesitatea dezvoltarii proiectului propus in prezentul studiu. 

Analiza situatiei existente privind consumul energetic pe conturul proiectului 

Autoconsumul in cadrul proiectului este consumul propriu de energie in domeniul public (spre 

exemplificare neexhaustiva: iluminatul public, iluminatul in incinta unitatilor, consumul de energie 

electrica in cladirile unitatilor si cladirile publice in care nu se desfasoara activitati economice) si 

reprezinta intreaga productie a capacitatii noi de producere de energie din surse regenerabile propuse 

prin proiect. 

Consumul propriu de energie, atat cel inregistrat in cele 12 luni anterioare, precum si cel prognozat este 

prezentat in Anexa 13 la prezentul studiu. 

2.4. ANALIZA CERERII DE BUNURI SI SERVICII, INCLUSIV PROGNOZE PE 

TERMEN MEDIU SI LUNG PRIVIND EVOLUTIA CERERII, IN SCOPUL 

JUSTIFICARII NECESITATII OBIECTIVULUI DE INVESTITII 

Vectorii care sustin cresterea cererii pentru energie din surse solare sunt: 

• In ciuda cresterii recente pentru echipamentele de productie energie solara, curba de reducere 
a costurilor pentru energia solara este intacta; conform raportului ”Levelized Cost of Energy 
Report 2021”, costul mediu pentru scara utilitatilor din surse solare a scazut cu 3% fata de anul 
2020, practic cel mai mic cost dintre toate optiunile existente de productie a energiei electrice. 

• Versatilitatea energiei solare este neegalata permitand o varietate de aplicatii care raspund 
eficient cererii de pe piata tinand cont de reducerea costurilor de productie a energiei solare. 
Energia solare are aplicatii multiple din punct de vedere al amplasarii unitatilor de productie, 
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al conectivitatii directe cu consumatorii de energie precum si a versatilitatii sistemelor de 
productie energie solara de a se adapta industriilor deservite. 

La nivel national, Romania se afla la coada clasamentului privind facilitatile de productie energie din 

surse solare instalate. Astfel, in anul 2021 in Romania existau facilitati de productie de energie solara 

reprezentand doar 1.398 MW. Insa, cel mai ingrijorator aspect este legat de faptul ca in perioada 2013 

– 2021 in Romania au fost instalate capacitati de productie energie solara de doar 105 MW, 

inregistrandu-se in perioada 2013 – 2021 o crestere de doar 8,12% pe intreg orizontul de operare in 

conditiile in care media Uniunii Europene este de 11% pe acelasi interval de analiza. 

Din punct de vedere al tendintelor prezente pe piata de profil se evidentiaza ca energia solara reprezinta 

aproximativ 3,6% din totalul productiei de electricitate de la nivelul Uniunii Europene. Angajamentele 

legislative privind reducerea amprentei de carbon la nivelul Uniunii Europene vor determina 

accelerarea investitiilor in facilitati de productie de energie solara, ponderea acesteia la nivelul 

productiei generale de electricitate urmand a creste substantial in perioada 2020 - 2040. 

Producatorii de energie tind sa devina tot mai ecologi, iar alinierea la standardele de mediu ale Uniunii 

Europene va determina tot mai multi producatori de energie sa adopte un comportament ecologic. 

Astfel, deja o serie de producatori au inteles necesitatea protejarii mediului inconjurator, motiv pentru 

care au inceput sa dezvolte capacitati de productie de energie din surse regenerabile. 

Aceasta tendinta se va accentua in perioada urmatoare, ceea ce va determina ca tot mai multi operatori 

de profil sa implementeze seturi complexe de masuri pentru decarbonizarea productiei energetice. 

Conform A. I. a. Energiei, „Global Energy Review 2021 – Evaluarea efectelor revenirii economice asupra 

cererii globale de energie si emisiilor de CO2 echivalent in 2021”, cu toate ca pandemia COVID-19 a 

incetinit temporar implementarea de proiecte de producere a energiei electrice din SRE, s-a observat ca 

anul 2021 a adus o crestere de peste 5% a ponderii energiei din surse regenerabile in mix-ul energetic 

global, productia din SRE atingand o valoare de peste 8.300 TWh, fiind cea mai rapida crestere anuala 

incepand cu anii 1970. Chiar daca anul 2020 a fost marcat de situatia exceptionala generata de pandemia 

COVID-19, rata de crestere a proiectelor fotoelectrice a fost de 23%, trend mentinut si pe parcursul 

anului 2021. 

2.5. OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIEI 

PUBLICE 

DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII 

• Construire parc fotovoltaic, str. Noua, comuna Gurghiu, jud Mures, amplasat in localitatea 
COMUNA GURGHIU, judetul Mures. 

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI 

• Productie majorata a energiei electrice din surse regenerabile prin instalarea de noi capacitati 
de producere a energiei din surse regenerabile, contribuind la atingerea obiectivelor asumate 
de Romania in cadrul FM, Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie si stocarea energiei. 

IMPACTUL PROIECTULUI 
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• reducerea emisiilor de carbon in atmosfera generate de sectorul energetic prin inlocuirea unei
parti din cantitatea de combustibili fosili consumati in fiecare an - carbune, gaz natural;

• o economie mai eficienta din punct de vedere al utilizarii surselor, mai ecologica si mai
competitiva, conducand la dezvoltarea durabila, care se bazeaza, printre altele, pe un nivel inalt
de protectie si pe imbunatatirea calitatii mediului;

• atingerea obiectivelor Uniunii Europene privind productia de energie din surse regenerabile
prevazute in Directiva (UE) 2018/2001 a Parlamentului European si a Consiliului privind
promovarea utilizarii energiei din surse regenerabile;

• implementarea programelor cheie stabilite in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2022
privind stabilirea cadrului institutional si financiar de implementare si gestionare a fondurilor
alocate Romaniei prin Fondul pentru modernizare, precum si pentru modificarea si
completarea unor acte normative;

• atingerea obiectivelor privind ponderea globala de energie din surse regenerabile in consumul
final brut de energie din Planul National Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice
2021-2030, aprobat prin H.G. nr. 1.076/2021;

• cresterea productiei de energie electrica din surse regenerabile contribuind la obiectivele
Pactului verde european ca strategie de crestere sustenabila a Europei si de combatere a
schimbarilor climatice in concordanta cu angajamentele Uniunii de punere in aplicare a
Acordului de la Paris si obiectivele de dezvoltare durabila ale ONU;

• cresterea ponderii energiei regenerabile in totalul consumului de energie primara, ca rezultat
al investitiilor de crestere a puterii instalate de producere a energiei electrice din surse
regenerabile de energie eoliana, solara sau hidro;

• atingerea obiectivului privind neutralitatea climatica, prevazut in Regulamentul (UE)
2021/1119 al Parlamentului European si al Consiliului din 30 iunie 2021 de stabilire a cadrului
pentru atingerea neutralitatii climatice si de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 401/2009 si
(UE) 2018/1999 („Legea europeana a climei”), referitor la asigurarea, pana cel tarziu in 2050,
a unui echilibru la nivelul Uniunii intre emisiile si absorbtiile de gaze cu efect de sera care sunt
reglementate in dreptul Uniunii, astfel incat sa se ajunga la zero emisii nete pana la acea data;

• decongestionarea Sistemului Energetic National (SEN) prin utilizarea de noi capacitati de
productie a energiei electrice descentralizate;

• punerea in aplicare a initiativei emblematice Accelerarea (Power-up) din Strategia anuala
pentru 2021 privind cresterea durabila, care are ca obiectiv dezvoltarea si utilizarea surselor
regenerabile de energie EUR-Lex - 52020DC0575 - EN - EUR-Lex (europa.eu).

SCOPUL PROIECTULUI 

• Dezvoltarea unei noi capacitati de producere pentru autoconsum a energiei electrice din surse
regenerabile de energie solara in vederea sustinerii unei economii cu emisii scazute de carbon
si atingerii obiectivelor asumate de Romania in cadrul Planului National Integrat in domeniul
Energiei si Schimbarilor Climatice (PNIESC).

ACTIVITATI PREVAZUTE IN PROIECT 

• Achizitionarea de instalatii/echipamente noi pentru construirea de capacitati noi de productie
a energiei electrice din surse regenerabile de energie solara;

• Constructii aferente care fac strict obiectul proiectului de producere a energiei electrice din
surse regenerabile de energie solara.

SOLUTIA TEHNICA PROPUSA 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:52020DC0575
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• Instalarea unor sisteme fotovoltaice de producere a energiei electrice, complet echipate 
(panouri fotovoltaice, invertoare, sisteme de fixare, cabluri etc.), care sa acopere consumurile 
de energie electrica. Panourile fotovoltaice vor utiliza energia solara pentru producerea 
energiei electrice, iar in conformitate cu Legea nr. 220/2008, cu modificarile si completarile 
ulterioare, este precizat ca prin utilizarea energiei solare se obtine energie din surse 
regenerabile. 

PRINCIPIUL DNSH 

Pentru ca o activitate care urmareste unul sau mai multe dintre cele sase obiective de mediu sa se califice 

drept sustenabila, nu poate cauza prejudicii semnificative niciunuia dintre celelalte obiective ale 

taxonomiei. Pentru fiecare activitate, TSC stabileste praguri pentru a defini conformitatea cu principiul 

DNSH. Principiul DNSH trebuie interpretat in sensul articolului 17 din Regulamentul privind taxonomia. 

Respectivul articol defineste notiunea de „prejudiciere in mod semnificativ” pentru cele sase obiective 

de mediu vizate de Regulamentul privind taxonomia:  

Obiectivul DNSH nr. 1: 

Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ atenuarea schimbarilor climatice in cazul 

in care activitatea respectiva genereaza emisii semnificative de gaze cu efect de sera (GES). 

La nivel general, in proiectul propus in prezenta documentatie nu exista activitati generatoare de emisii 

de gaze cu efect de sera. Proiectul propus este incadrat in activitatile cu ajutorul carora se reduc emisiile 

de CO2. Prin implementarea solutiei acestei investitii se creioneaza producerea de energie termica si 

electrica din surse regenerabile, surse care sunt considerate a fi curate, reducand astfel necesarul de 

energie termica si electrica din surse conventionale, surse cu un grad de emisii de gaze cu efect de sera 

si poluare superior. Se realizeaza astfel o atenuare a schimbarilor climatice fara a aduce prejudicii 

semnificative altor obiective de mediu. Proiectul respecta principiul DNSH in ceea ce priveste obiectivul 

privind atenuarea schimbarilor climatice contribuind cu un coeficient de 100 % pentru acest obiectiv, 

conform Orientarilor tehnice privind aplicarea principiului DNSH (2021/C58/01).  

Obiectivul DNSH nr. 2: 

Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ adaptarea la schimbarile climatice in 

cazul in care activitatea respectiva duce la cresterea efectului negativ al climatului actual si al climatului 

preconizat in viitor asupra activitatii in sine sau asupra persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor. 

Pentru investitia propusa in aceasta documentatie, obiectivul cu privire la schimbarile climatice nu 

necesita o evaluare de fond a masurii, conform Orientarilor tehnice privind aplicarea principiului DNSH 

(2021/C58/01). Cu toate acestea, in mod general, proiectul propus se incadreaza in activitatile care aduc 

un efect pozitiv climatului actual si climatului preconizat cu privire la schimbarile climatice. In etapa de 

executie a lucrarilor de construire/montaj, constructorilor le vor fi impuse conditii astfel incat sa se 

excluda orice posibilitate de aparitie a unor efecte negative asupra mediului si in special, asupra apei, 

solului si subsolului, aerului. O buna gestionare a lucrarilor, furnizarea unor masuri clare de gestionare 

pentru toate materialele, echipamentele si instalatiile utilizate, depozitarea corecta, in conformitate cu 

normele specifice, formarea periodica a tuturor lucratorilor de la fata locului vor asigura eliminarea 

efectelor negative mentionate. 
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Obiectivul DNSH nr. 3: 

Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ utilizarea durabila si protejarea 

resurselor de apa si a celor marine in cazul in care activitatea respectiva este nociva pentru starea 

buna sau pentru potentialul ecologic bun al corpurilor de apa, inclusiv al apelor de suprafata si 

subterane, sau starea ecologica buna a apelor marine. 

Pentru investitia propusa in aceasta documentatie, obiectivul cu privire la utilizarea durabila si 

protejarea resurselor de apa nu necesita o evaluare de fond a masurii, conform Orientarilor tehnice 

privind aplicarea principiului DNSH (2021/C58/01). Cu toate acestea, in mod general, proiectul propus 

nu afecteaza utilizarea durabila si protejarea resurselor de apa. In etapa de executie a lucrarilor de 

construire/montaj, constructorilor le vor fi impuse conditii astfel incat sa se excluda orice posibilitate 

de aparitie a unor efecte negative asupra mediului si in special, asupra apei, solului si subsolului, aerului. 

O buna gestionare a lucrarilor, furnizarea unor masuri clare de gestionare pentru toate materialele, 

echipamentele si instalatiile utilizate, depozitarea corecta, in conformitate cu normele specifice, 

formarea periodica a tuturor lucratorilor de la fata locului vor asigura eliminarea efectelor negative 

mentionate. 

Obiectivul DNSH nr. 4: 

Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ economia circulara, inclusiv prevenirea 

generarii de deseuri si reciclarea acestora, in cazul in care activitatea respectiva duce la ineficiente 

semnificative in utilizarea materialelor sau in utilizarea directa sau indirecta a resurselor naturale, la o 

crestere semnificativa a generarii, a incinerarii sau a eliminarii deseurilor, sau in cazul in care eliminarea 

pe termen lung a deseurilor poate cauza prejudicii semnificative si pe termen lung asupra mediului. 

Pentru investitia propusa in aceasta documentatie, obiectivul cu privire la economia circulara nu 

necesita o evaluare de fond a masurii, conform Orientarilor tehnice privind aplicarea principiului DNSH 

(2021/C58/01). Cu toate acestea, in mod general, proiectul propus nu afecteaza utilizarea durabila si 

protejarea resurselor de apa. Proiectul propus nu prejudiciaza in mod semnificativ principiile cu privire 

la economia circulara. In cazul acestei masuri, se estimeaza ca deseurile vor proveni in principal ca 

urmare a lucrarilor de constructie/montaj si din etapa de dezafectare (la finalul perioadei de viata a 

acestor investitii). In ceea ce priveste echipamentele/instalatiile utilizate in noi capacitati pentru 

productia de electricitate din surse regenerabile (eolian si solar), se va evalua disponibilitatea si, acolo 

unde este posibil, se vor utiliza echipamente si componente cu durabilitate si reciclabilitate ridicate, 

care pot fi demontate si pregatite pentru reciclare in mod facil. 

Obiectivul DNSH nr. 5: 

Se considera ca o activitate prejudiciaza in mod semnificativ prevenirea si controlul poluarii in cazul 

in care activitatea respectiva duce la o crestere semnificativa a emisiilor de poluanti in aer, apa sau sol. 

Proiectul propus nu aduce prejudicii la principiile cu privire la prevenirea si controlul poluarii. Prin 

implementarea solutiei acestei investitii se creioneaza producerea de energie termica si electrica din 

surse regenerabile, surse care sunt considerate a fi curate, reducand astfel necesarul de energie electrica 

din surse conventionale, surse cu un grad de emisii de gaze cu efect de sera si poluare superior. Se 

realizeaza astfel o scadere a poluarii fara a aduce prejudicii semnificative altor obiective de mediu. 
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Obiectivul DNSH nr. 6: 

Se considera ca o activitate economica prejudiciaza in mod semnificativ protectia si refacerea 

biodiversitatii si a ecosistemelor in cazul in care activitatea respectiva este nociva in mod semnificativ 

pentru conditia buna si rezilienta ecosistemelor sau nociva pentru stadiul de conservare a habitatelor 

si a speciilor, inclusiv a celor de interes pentru Uniune.  

In concluzie, analizand cele 6 obiective cu privire la protectia mediului si coroborandu-le cu specificul 

investitiei, putem concluziona ca obiectivul de investitii prezentat in aceasta documentatie respecta 

dispozitiile articolului 15, alineatul 1b) din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European si 

al Consiliului din 18 iunie 2020 privind stabilirea unui cadru care sa faciliteze investitiile durabile si de 

modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088. Conform articolului 15, paragraful 1b), o activitate 

economica se califica ca contribuind in mod substantial la protejarea si restaurarea biodiversitatii si a 

ecosistemelor in cazul in care activitatea respectiva contribuie in mod substantial la protejarea, 

conservarea sau restaurarea biodiversitatii sau la realizarea starii bune a ecosistemelor sau la 

protejarea ecosistemelor care sunt deja in stare buna, prin utilizarea si gestionarea durabila a 

terenurilor, inclusiv protectia adecvata a biodiversitatii solului, neutralitatea degradarii solului si 

remedierea siturilor contaminate. 
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3. IDENTIFICAREA, PROPUNEREA SI PREZENTAREA A MINIMUM

DOUA SCENARII/OPTIUNI TEHNICO- ECONOMICE PENTRU

REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII 

3.1. PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI: 

A. DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI:

Localizare (intravilan/extravilan)ꓽ 

Suprafata terenului (mp)ꓽ 5280

Conform prevederilor din CR 1-1-4-2012 – „Cod de proiectare - Evaluarea actiunii vantului asupra 

constructiilor” amplasamentul se situeaza in zona caracterizata printr-o valoare de referinta a presiunii 

dinamice de qb = 0,4 kN/m2; 

Conform prevederilor din CR 1-1-3-2012 – „Cod de proiectare - Evaluarea actiunii zapezii asupra 

constructiilor”, in zona corespunde o greutate de referinta de sk = 1,5 kN/m2; 

Conform zonarii teritoriului Romaniei (Tabel A.1 din P100-1/2013) amplasamentul se gaseste in zona 

cu valoarea acceleratiei de varf a terenului ag = 0,10 g (g = 9,81m/s2)  pentru cutremure cu intervalul 

mediu de recurenta de 225 ani; 

Perioada de control (colt) al spectrului de raspuns, specific amplasamentului este: Tc=0,7  sec; 

B. RELATIILE CU ZONE INVECINATE, ACCESURI EXISTENTE SI/SAU CAI DE ACCES POSIBILE:

• Conform planului de incadrare din partea desenata.

C. ORIENTARI PROPUSE FATA DE PUNCTELE CARDINALE SI FATA DE PUNCTELE DE INTERES

NATURALE SAU CONSTRUITE:

• Sistemul fotovoltaic se va amplasa cu orientare Sud pentru a beneficia de cea mai multa radiatie
solara pe timpul anului.

D. SURSE DE POLUARE EXISTENTE IN ZONA:

• Nu este cazul.

E. DATE CLIMATICE SI PARTICULARITATI DE RELIEF:

Intravilan
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• conform prevederilor din Ordinul nr. 386/2016 pentru modificarea si completarea
Reglementarii tehnice „Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de constructie ale
cladirilor”, indicativ C 107-2005, Anexa D - Zonarea climatica a Romaniei pentru perioada de
iarna,  amplasamentul se incadreaza in zona climatica: IV pentru care temperatura exterioara
conventionala de calcul pentru perioada rece a anului, Te=  -21 °C;

• in conformitate cu STAS 6054/77, adancimea de inghet a terenului din zona localitatii este de
80-90 cm m.

F. EXISTENTA UNOR:

• Retele edilitare in amplasament care ar necesita relocare/protejare, in masura in care

pot fi identificate:

Nu au fost identificate retele edilitare ce necesita relocare/protejare pe amplasament. 

• Posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectura sau situri arheologice pe

amplasament sau in zona imediat invecinata; existenta conditionarilor specifice in cazul

existentei unor zone protejate sau de protectie:

La data elaborarii studiului de fezabilitate nu au fost identificate monumente istorice/de arhitectura sau 

situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinata. In cazul identificarii acestora pe 

parcursul procedurii de avizare, se vor respecta conditiile de avizare. 

• Terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine

publica si siguranta nationala:

Nu au fost identificate terenuri care apartin unor institutii care fac parte din sistemul de aparare, ordine 

publica si siguranta nationala. 

G. CARACTERISTICI GEOFIZICE ALE TERENULUI DIN AMPLASAMENT - EXTRAS DIN STUDIUL

GEOTEHNIC ELABORAT CONFORM NORMATIVELOR IN VIGOARE, CUPRINZAND:

Date privind zonarea seismica: 

• Tc=0,7  sec

Date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionala si 

nivelul maxim al apelor freatice 

Datele privind naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea conventionala si nivelul maxim al apelor 

freatice sunt prezentate în Anexa 7 la prezentul studiu. 

Date geologice generale 

Datele geologice generale sunt prezentate în Anexa 7 la prezentul studiu. 
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Date geotehnice obtinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fise complexe cu 

rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu 

recomandarile pentru fundare si consolidari, harti de zonare geotehnica, arhive accesibile, 

dupa caz 

Datele geotehnice sunt prezentate în Anexa 7 la prezentul studiu. 

Incadrarea in zone de risc (cutremur, alunecari de teren, inundatii) in conformitate cu 

reglementarile tehnice in vigoare 

Încadrarea in zone de risc este prezentata în Anexa 7 la prezentul studiu. 

Caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite in baza studiilor existente, a 

documentarilor, cu indicarea surselor de informare enuntate bibliografic. 

Nu este cazul. 

3.2. DESCRIEREA DIN PUNCT DE VEDERE TEHNIC, CONSTRUCTIV, 

FUNCTIONAL-ARHITECTURAL SI TEHNOLOGIC 

3.2.1. CARACTERISTICI TEHNICE SI PARAMETRI SPECIFICI OBIECTIVULUI DE INVESTITII 

Sistemul fotovoltaic va fi amplasat in Romania, pe terenul cu numar cadastral: 55586, 55587, 55588, 
55589, 55590, 55591, 55592, 55593, 55594, 55595, 55596, 55597, 55598, 55599, 55600  detinut de 
drept de COMUNA GURHIU.

Principalele functii pe care sistemul fotovoltaic le va indeplini, sunt: 

• captarea energiei solare;
• transformarea acesteia in energie electrica (curent continuu, tensiune si curent variabile);
• regularizarea energiei electrice (transformarea in curent alternativ cu caracteristici standard);
• furnizarea de energie electrica in Sistemul Energetic National (SEN);
• colectarea de date de profil pentru evaluari superioare ale potentialului energetic.

Captarea energiei solare se realizeaza prin intermediul unor celule fotovoltaice. Acestea sunt fabricate 

din semiconductori, pe baza de siliciu mono-cristalin, policristalin sau amorf, fiind diode sau jonctiuni 

P-N cu suprafata mare, care prin culoarea inchisa a materialelor din componenta, capteaza marea

majoritate a energiei solare (fotonilor incidenti). O celula fotovoltaica clasica, bazata pe siliciu cristalin

produce energie electrica cu o tensiune de aproximativ 0,5 V si un curent proportional cu iradianta 

solara, suprafata efectiva si eficienta a celulei. Cantitatea de energie electrica produsa de o celula

fotovoltaica poate fi influentata de o multitudine de alti factori: tensiunea de la borne, temperatura etc.

Un numar de celule fotovoltaice pot fi conectate in serie si paralel, montate intr-un sistem etans, intre o

foaie de sticla securizata si una de fluorura de polivinil montate intr-o rama din profil de aluminiu

extrudat.

Transformarea energiei solare in energie electrica se datoreaza fotonilor din radiatia solara care 

ciocnesc electronii din banda energetica de valenta (starea legata in structura cristalina), transferandu-

le indeajuns de multa energie incat acestia trec in banda energetica de conductie promovand circulatia 
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electronilor in directia dictata de polaritatea jonctiunii. Acest fenomen, cunoscut in literatura de 

specialitate sub numele de Efect Fotovoltaic sta la baza functionarii celulelor fotovoltaice. 

Dispunerea sistemului fotovoltaic 

Amplasarea sistemului fotovoltaic va fi realizata prin pozitionarea , pe o suprafata de teren de 5280 m2. 

Investitia consta in dezvoltarea unei noi capacitati de producere a energiei electrice cu sisteme 

fotovoltaice si se compune din: 

• sistemul de module fotovoltaice care va capta energia solara si o va transforma in energie
electricaꓼ

• structura metalica de sustinere a panourilor fotovoltaiceꓼ

• invertoare trifazateꓼ

• posturi de transformareꓼ

• post de conexiuneꓼ

• drumuri interioare pietruite si pamant batatorit in relatie cu drumul de acces existent;
• elemente de echipare edilitara – linii electrice subterane, bransamente electrice etc.;
• echipamente ce tin de mentinerea sigurantei pe teren (iluminat perimetral, cabina poarta

pentru supraveghere etc.);
• lucrari conexe sau accesorii care ar putea fi amplasate total sau partial la suprafata;
• spatii verzi si imprejmuire a terenului.

COMPONENTELE SISTEMULUI PROPUS 

Sistemul de module fotovoltaice 

Generatorul de energie electrica (totalitatea modulelor fotovoltaice) este compus din panouri 

fotovoltaice montate pe suporti de profile de Aluminiu protejate impotriva coroziunii, care s-a dovedit 

a fi o alegere foarte buna in implementarea altor proiecte similare. Sistemul asigura rigiditate, stabilitate 

termica si chimica si rezistenta la intemperii, definite prin incarcarile statice si dinamice la care intreaga 

instalatie va fi supusa. Acestea se vor monta pe o structura din profile metalice tubulare si vor fi inclinate 

la un anumit unghi fata de sol, orientate spre sud. Panourile vor fi grupate in siruri montate pe suporti 

metalici de sustinere. 
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Sistemul de sustinere a panourilor fotovoltaice 

Panourile fotovoltaice vor fi fixate pe o structura metalica prefabricata special proiectata pentru 

instalatii fotovoltaice, care respecta azimutul, precum si cerintele legate de greutatea ansamblului de 

module fotovoltaice si de incarcarile suplimentare generate de factorii meteorologici – vant, zapada, 

chiciura.  

Structura de montare asigura o inaltime corespunzatoare a marginii inferioare a panourilor fotovoltaice 

fata de sol, pentru a permite o functionare optima in perioadele cu caderi de zapada mai mari decat 

mediile inregistrate. Structurile suport ale panourilor fotovoltaice se vor construi cu orientare sudica, 

pe structura modulara, cu module construite identic, ceea ce permite replicarea la un cost redus. Acestea 

se vor monta prin batere cu un utilaj special. Orientarea structurii este unidirectionala, cu inclinatie de 

maxim 300, fixa de tip omega.  

 

 

 

Sistemul de Invertoare 

Pentru a transforma energia continua produsa de panourile fotovoltaice in energie alternativa care 

poate fi livrata in reteaua electrica SEN, se vor folosi mai multe invertoare, iar prin insumarea puterii 

nominale a invertoarelor (puterea in curent alternativ) se va obtine 200,00 kWp. 

Invertoarele propuse sunt trifazate si vor respecta cerintele impuse de operatorul de retea. Acestea va 

respecta curba de sarcina impusa si cerintele privind protectia la insularizare impuse de operatorul de 

retea. 

Pentru a transmite datele spre operatorul centralei (beneficiar sau operatorul de retea), invertoarele 

vor fi dotate cu dispozitiv de comunicatii prin care se monitorizeaza si controleaza toate datele sirurilor 

(stringurilor) de panouri fotovoltaice. 

Invertoarele nu necesita o alimentare a serviciilor interne proprii, avand ventilatie naturala. Acestea se 

vor alimenta pe durata noptii din tabloul electric, consumand energie de la retea, daca va fi nevoie – 

consumul pe timp de noapte fiind de 1-2,5 Wh. 

Invertoarele vor avea gradul de protectie IP 65 si permit montarea atat la interior cat si la exterior, iar 

amplasarea va respecta instructiunile din manualul de instalare a producatorului. Se propune 

amplasarea acestora in proximitatea panourilor fotovoltaice. Interactiunea cu reteaua de 

distributie/transport presupune: 

• Limitarea puterii active - invertoarele pot limita puterea activa produsa si injectata in reteaua 
electrica la comanda operatoruluiꓼ 
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• Injectarea de putere reactiva – invertoarele pot produce sau consuma putere reactiva la 
comanda operatorului sau dupa o curba caracteristica prestabilita; 

• Recuplarea dupa un defect – dupa disparitia unui defect produs in retea, invertoarele pot porni 
la puterea maxima rapid sau cu o rama de 10% din puterea nominala pe minut pana ajung la 
puterea maxima produsa; 

• Protectia la insularizare – aceasta functie detecteaza formarea insularizarii sistemului 
fotovoltaic pe durata sau dupa un defect si deconecteaza invertoarele de la retea. 

Instalatia de protectie impotriva trasnetelor 

Conform reglementarilor in vigoare, pentru protectia impotriva trasnetelor s-a prevazut o instalatie de 

captare a trasnetelor, formata din paratrasnete echipate cu dispozitive de amorsare amplasate la 

inaltimea de 5 m deasupra solului, comuna cu priza de pamant Rp < 1 Ω. 

Conductoarele de coborare din platbanda se vor racorda la priza de pamant prevazuta de partea 

electrica tehnologica, prin piese de separatie (cutii cu eclisa) care se vor monta la aproximativ 2m de 

sol. Rezistenta de dispersie a prizei de pamant, trebuie sa fie de maximum 1 Ω. 

Toate partile metalice existente in momentul executiei instalatiei de paratrasnet sau cele care vor aparea 

ulterior, se vor lega la conductorul de coborare cel mai apropiat. 

Avand in vedere ca structura panourilor fotovoltaice este metalica, conform normativului I7-2011, 

acestea sunt considerate autoprotejate si nu este necesara instalatie de paratrasnet. 

Sistemul de securitate 

In vederea asigurarii mijloacelor de protectie si securitate a Centralei Electrice Fotovoltaice (CEF), in 

cadrul obiectivului se va implementa un Sistem de Securitate (SS) care va asigura semnalizarea si 

inregistrarea evenimentelor / alarmelor, declansarea actiunilor de raspuns la actiuni de transgresare a 

sistemelor de protectie, avand si posibilitatea de alarmare a autoritatilor publice/private, astfel incat sa 

fie cat mai mult limitate, in situatiile respective, actiunile/interventiile umane. 

Din punct de vedere al structurii in profunzime, Sistemul de Securitate va cuprinde mai multe zone/inele 

interioare de securitate, avand o arhitectura si topologie constructiva care permite mentionarea (relativ 

ca separatie fizica) urmatoarelor elemente: 

• Bariera fizica perimetrala formata din gardul de imprejmuire a incintei CEF; 
• Echipamentele/detectoarele de sesizare si semnalizare a intruziunii la nivelul perimetrului 

incintei CEF; 
• Echipamentele/Camerele video de captare, control, redare si inregistrare a 

evenimentelor/alarmelor la nivelul perimetrului CEF; 
• Echipamentele/detectoarele de sesizare si semnalizare a intruziunii; 
• Camerele video de captare. 

Din punct de vedere functional, si conform elementelor de mai sus, Sistemul de Securitate ar putea fi 

structurat in urmatoarele sub-sisteme principale: 

• Subsistem de detectie a intruziunii perimetrale (SPP) ; 
• Subsistem de supraveghere video (CCTV); 
• Subsistem antiefractie (AE). 

Cerinte si conditii tehnice specifice pentru subsistemul de detectie a intruziunii 
perimetrale (SPP) 
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Aceste subsistem trebuie, in principal, sa semnalizeze tentativele de patrundere neautorizata in parcul 

fotovoltaic, si sa reziste tentativelor de fraudare/deteriorare/vandalizare a functiilor si echipamentelor 

constitutive ale acestuia. 

Elementul primar de protectie perimetrala va fi gardul propriu-zis care ofera o garantie de securitate in 

functie de inaltime, constructie, material si alte elemente mecanice de securitate aditionale. 

Sistemul de protectie perimetrala va realiza si detectia patrunderilor neautorizate. 

Cerinte si conditii tehnice specifice pentru subsistemul de supraveghere video (CCTV) 

In cadrul Sistemului de Securitate, scopul principal al subsistemului CCTV este inregistrarea video ca 

masura suplimentara/complementara de detectie a tentativelor de trecere/acces in zone/perimetre 

neautorizate din cadrul obiectivului; inregistrarea presupune si alte actiuni/functii specifice CCTV, cum 

ar fi detectia programata de miscare, redarea inregistrarilor dupa diferite criterii, stocarea 

inregistrarilor etc. 

In acest sens, in cadrul CCTV, principalele componente sunt echipamentele care realizeaza 

exlusiv/direct functiile de mai sus si anume camerele video (captarea imaginilor) si inregistratorul 

video – pentru receptia (inregistrarea), redarea si stocarea imaginilor. 

Legat de acesta din urma si pentru redarea cu multiple optiuni, se mentioneaza necesitatea monitoarelor 

video, programabile si cu functii specifice. 

Pentru functionarea corecta/eficienta, camerele video necesita programarea modului de lucru pentru 

detectia de miscare privind zonele si elementele ce trebuie detectate si respectiv modul de captare 

(rezolutia) in situatiile de stand-by sau de alarma; acest din urma aspect decurgand din limitarile 

existente in capacitatile fizice de stocare a inregistrarilor si presupune deci semnale de alarmare externe 

CCTV – si anume de la PP si AE. 

In CEF se va utiliza solutia CCTV moderna, superioara si anume IP CCTV. 

In ceea ce priveste reteaua de cabluri video din incinta CEF, solutia prevede utilizarea integrala de fibra 

optica singlemode. 

Subsistemul va fi dotat si cu un echipament de tip UPS, trifazat, care sa asigure back-up-ul integral 

pentru toate echipamentele / elementele celor doua subsisteme SPP si CCTV de mai sus. 

Conform Legii nr. 333 / 2003, UPS va asigura cel putin functionarea subsistemului CCTV minimum 15 

minute la caderea retelei de curent alternativ. 

Cerinte si conditii tehnice specifice pentru subsistemul antiefractie (AE) 

In conformitate cu normele in vigoare la nivel european, semnalizarea la efractie/intruziune trebuie 

asigurata prin echipamente specializate, certificate pentru acest scop si incadrate intr-o clasa de 

securitate corespunzatoare. 

AE va fi interfata Sistemului de securitate in exteriorul incintei CEF – prin intermediul optiunii de 

instalare a elementelor de comunicator in Centrala AE putandu-se transmite alarme atat de la zonele 

proprii Centralei AE (efractie propriu-zisa), cat si de la subsistemul PP (intruziune perimetrala) prin 

interfatarea acestora; se va realiza in acest sens conectarea tuturor iesirilor active de la modulele I/O de 

alarma de la PP la intrari de zone in AE (pe module expandoare dedicate). 
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Centrala va primi si doua semnale generale FOC / DEFECT din Centrala de detectie si semnalizare 

incendiu (daca este cazul); astfel la Centrala AE se vor concentra toate semnalele generale de alarma din 

CEF (tronsoanele PP, semnale SDSI si semnale AE propriu-zise). 

De asemenea, din centrala AE se va comanda automat iluminatul perimetral in oricare dintre 

tronsoanele de cablu senzitiv. 

Detectoarele de miscare de exterior, de la poarta de acces din apropiere, se vor conecta la Centrala / 

expandorul incorporat. 

Centrala AE se va monta vertical, pe perete, in spatiul tehnic. 

Continuitatea legarii la pamant va fi asigurata intre echipamente si componente. Toate cablurile de 

impamantare aferente fiecarui echipament vor fi conectate la o bara comuna. 

Conexiuni electrice 

Se vor respecta urmatoarele norme specifice de alegere, pozare, marcare si conectare a cablurilor: 

• I 7/2011 – Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente 
cladirilor; 

• IEC 60364 – 5 – 52 – Norme pentru elementele terminale ale conductoarelor, imbinarea lor, 
metode de protejare impotriva influentelor externe; 

• IEC 60446:2008 – Norme privind marcajul cablurilor si conductoarelor; 
• IEC 61000 – Compatibilitate electromagnetica. 

Cablurile de curent continuu se compun din cablurile ce conecteaza panourile intre ele alcatuind 

stringurile (sirurile) de panouri si cablurile ce conecteaza stringurile la invertoare. Cablurile ce 

conecteaza panourile intre ele alcatuind stringurile sunt furnizate de producatorul de panouri, 2 pentru 

fiecare panou. Desi nu este necesara protejarea lor in tuburi de protectie, intrucat acestea sunt 

rezistente UV, cablurile de curent continuu vor fi amplasate pe profilele structurii metalice, fixate cu 

coliere de plastic, protejate de actiunea directa a conditiilor meteorologice. Cablurile de conectare a 

sirurilor de panouri la invertoare vor fi confectionate la fata locului, vor fi amplasate pe profilele 

structurii metalice, fixate cu coliere de plastic, protejate de actiunea directa a conditiilor meteorologice. 

Cablurile de curent alternativ se compun din cablurile ce conecteaza invertoarele la tabloul electric de 

conexiune a invertorului si cablurile ce conecteaza acest tablou la Tabloul Electric Eeneral.  

Cerinte ce se vor respecta pentru toate tipurile de cabluri: 

• Sectiunile conductoarelor/cablurilor de c.c. si c.a. se vor determina astfel incat caderea totala 
de tensiune pe parc sa fie de cel mult 2 %;  

• La pozarea cablurilor se va tine cont de standardele privind raza maxima de curbura si 
distantele dintre cabluri; 

• Cablurile pozate in santuri trebuie sa fie paralele, iar intersectarea acestora trebuie evitata in 
masura in care se poate. Cablurile armate se vor poza direct ȋn pamant, nemaifiind nevoie de 
protejarea lor prin tuburi de protectie cabluri; 

• La intrarea in tablourile electrice se vor folosi tuburi contractibile pentru etansare. Toate 
terminalele de conexiune vor fi adecvate tipului de cablu pe care se monteaza. Montajul se va 
face numai cu echipamente adecvate. 

Instalatia de impamantare 
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Pentru protectia personalului de exploatare si mentenanta ȋmpotriva atingerilor accidentale indirecte 

se va realiza o instalatie de legare la pamant in conformitate cu normativele si standardele in vigoare 

(I7/2011, 1RE-Ip 30/2004). La realizarea acestei instalatii de legare la pamant se va tine seama si de 

recomandarile furnizorului de echipament in ceea ce priveste modul de legare la centura de 

ȋmpamantare. 

Conform normativului 1RE-Ip 30/2004 instalatia de legare la pamant va fi astfel dimensionata incat 

rezistenta de dispersie rezultata (Rd) va fi: 

• de maxim 1 Ω in cazul in care la priza de pamant se racordeaza instalatia de protectie impotriva 
descarcarilor atmosferice; 

• mai mica sau cel mult egala cu 4 Ω daca la priza de pamant nu se racordeaza instalatia de 
protectie impotriva descarcarilor atmosferice.  

La instalatia de impamantare a centralei se va racorda intregul echipament (conform prevederilor 1.RE-

Ip 30/2004), precum si toate elementele conductoare care nu fac parte din circuitele curentilor de lucru, 

dar care in mod accidental ar putea intra sub tensiune printr-un contact direct, prin defect de izolatie 

sau prin intermediul unui arc electric (suportii metalici de sustinere a panourilor fotovoltaice, 

ingradirile din plasa metalica, portile metalice etc.).  

De asemenea, la instalatia de legare la pamant se racordeaza urmatoarele: 

• structura metalica de sustinere a panourilor fotovoltaice; 
• invertoarele; 
• tablourile electrice de conexiune.  

Racordarea la retea (SEN) 

Solutia tehnica de racordare in SEN se va prezenta in Studiul de Solutii si Avizul Tehnic de Racordare ce 

se va obtine pentru realizarea Obiectivului de Investitii.  

Accesul in retea se va realiza de catre Operatorul de Distributie a energiei electrice din zona prin plata 

unei Taxe de Racord care va include costurile pentru proiectarea si executia lucrarilor de racordare la 

SEN. 

3.2.2. PARAMETRII DE FUNCTIONARE A SISTEMULUI 

Celulele fotovoltaice sunt conectate in serie si paralel sub forma de panouri pentru a realiza puteri ce 

pot fi folosite in aplicatii multiple in functie de necesitati. In cazul de fata, panourile au o putere nominala 

(garantata de producator cu o anumita toleranta). 

Panourile fotovoltaice sunt conectate cumuland o putere instalata de circa 200,00 kWp pentru intreaga 

instalatie. Altfel spus, atunci cand conditiile sunt similare cu cele standard (STC – standard test 

conditions) care sunt reprezentate de temperatura celulelor fotovoltaice componente de 25 °C, spectrul 

radiatiei incidente AM 1.5 si iradianta de 1000 W/m2, aceasta instalatie produce energie electrica la un 

nivel de putere de 200,00 kWp. Conditii normale de functionare nu pot fi similare cu cele standard decat 

foarte rar, astfel ca instalatia poate produce la un moment dat mai mult (in conditii de temperatura 

scazuta, atmosfera uscata si lipsita de aerosoli, albedo apropiat de unitate, in conditii de margine de nor 

etc.) sau mai putin decat puterea instalata (in conditii opuse celor precedente). 

Energia electrica produsa de panourile fotovoltaice este sub forma de curent continuu (CC) si este 

neregulata (tensiune si curent variabile), dificil de transportat si folosit. Transformarea si regularizarea 

energiei electrice, intr-o forma transportabila, se realizeaza cu ajutorul invertoarelor ce transforma 
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energia electrica generata sub forma de curent continuu (CC) in curent alternativ (CA), ce va fi furnizata 

in Sistemul Energetic National (SEN). Transformarea are in total o eficienta medie Euro (European 

efficiency) ηeuro de 98,2 % si maxima (Max. efficiency) ηmaxim de 98,5 %. Eficienta maxima se datoreaza 

in parte factionarii la tensiuni mari de pana la 1000 V pe partea de CC, care implica pierderi mici pe 

liniile conectare si o ajustare permanenta a parametrilor de colectare (Maximum Power Point Tracking 

- MPPT) pe partea de CC. 

Generatorul de energie electrica (totalitatea modulelor fotovoltaice) este compus din panouri 

fotovoltaice montate pe structura metalica de sustinere ce este protejata impotriva coroziunii, care s-a 

dovedit a fi o alegere foarte buna in implementarea altor proiecte similare. Sistemul asigura rigiditate, 

stabilitate termica si chimica si rezistenta la intemperii, definite prin incarcarile statice si dinamice la 

care intreaga instalatie va fi supusa. 

Locatia a fost aleasa, astfel incat sa valorifice suprafata neutilizata pana in prezent si sa maximizeze 

valoarea investitiei prin minimum de cheltuieli colaterale initiale si maximum de beneficii directe si 

indirecte. Alegerea locatiei a tinut cont de potentialul energetic solar si folosirea unei suprafete 

nefolosite anterior. 

Structurile suport ale panourilor fotovoltaice se vor construi cu orientare sudica, pe structura modulara, 

cu module construite identic, ceea ce permite replicarea la un cost redus. Orientarea structurii este 

unidirectionala, cu inclinatie de maxim 300. 

Avand in vedere, specificul investitiei, pentru prezentul studiu au fost propuse doua scenarii tehnico-

economice, definite in functie de structura metalica de sustinere a generatorului – panoul fotovoltaic si 

gradul de inclinare a acesteia. Pentru aceste scenarii s-au realizat simulari cu privire la cantitatea de 

energie posibil a fi produsa in locatia analizata.  

 

 

3.2.3. VARIANTA CONSTRUCTIVA DE REALIZARE A INVESTITIEI, CU JUSTIFICAREA ALEGERII 

ACESTEIA 

In Anexa 9 este prezentata Analiza Tehnica a Variantei Tehnice Propuse in Scenariul 1, iar in Anexa 10 

este prezentata Analiza Tehnica a Variantei Tehnice Propuse In Scenariul 2 pentru solutiile propuse. 

SCENARIUL 1 DE ANALIZA 

Varianta constructiva aferenta Scenariului 1: 

• Capacitate de producere a energiei electrice din surse de energie solara cu sistem 
fotovoltaic complet echipat, dotat cu panouri bifaciale si sistem fix de montare. 

Solutiile tehnice propuse pentru Scenariul 1: 

 
• Amenajari Exterioare - Sistematizare pe Verticala, Drumuri, Platforme si Imprejmuiri: 

o Infrastructura de drumuri de exploatare si rigole pluviale pe amplasament; 
o Realizare Parcari Auto de 36 mp; 
o Realizare Parcari ATV de 16 mp; 
o Realizare Platforma PSI de 4 mp; 
o Realizare Platforma betonata; 
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o Realizare Sistem de Protectie a Intruziunii Perimetrale compus (gard perimetral, poarta 
de acces auto, poarta acces pietonal, sistem de detectie a intruziunii) ; 

• Amenajari Exterioare - Lucrari de Instalatii Electrice pe amplasament: 
o Realizare Sistem de Iluminat de incinta cu led; 
o Realizare Instalatie de paratrasnet; 
o Legarea la pamant; 
o Realizare Instalatie CCTV; 

• Amenajari Exterioare - Montare de Paratrasnet tip PDA: 
o Montare Paratrasnet tip PDA; 

• Amenajari Exterioare - Lista de Echipamente cu Montaj pentru amenajari exterioare: 
o Paratrasnet tip PDA; 

• Amenajari Exterioare - Lista de Echipamente fara Montaj pentru amenajari exterioare: 
o Container complet echipat pentru Monitorizare si Paza; 
o Tractor tip ATV-uri pentru exploatare si intretinere; 
o Sistem mobil pentru spalare panouri fotovoltaice dotat cu rezervor de inmagazinare si 

statie de presiune; 
• Amenajari Exterioare - Lista de Dotari pentru amplasament: 

o Truse complete de scule pentru mentenanta si intretinere; 
o Set de 4 Europubele pentru colectare selectiva; 
o Pichet PSI complet echipat; 
o WC Ecologic; 

• Sisteme Fotovoltaice pe sol - Lucrari de Instalatii Electrice aferente Sistemelor Fotovoltaice: 
o Instalatie de racordare electrice a Invertoarelor la Postul de Transformare; 

• Sisteme Fotovoltaice pe sol - Montarea de Echipamente pentru Sisteme Fotovoltaice Fixe cu 
Panouri Bifaciale: 

o Montare Sistem Fotovoltaic dotat cu panouri bifaciale și sistem fix de montare; 
• Sisteme Fotovoltaice pe sol - Lista de Echipamente pentru Sisteme Fotovoltaice Fixe cu 

Panouri Bifaciale: 
o Sistem Fotovoltaic complet echipat, dotat cu panouri bifaciale, sistem fix de montare, 

invertoare trifazice si componente conexe; 
• Sisteme Fotovoltaice pe sol - Montare de Echipamente pentru Monitorizarea conditiilor 

climatice exterioare: 
o Montare Centrala Meteorologica cu acces online; 

• Sisteme Fotovoltaice pe sol - Lista de Echipamente pentru Monitorizarea conditiilor climatice 
exterioare: 

o Centrala Meteorologica cu acces online; 
• Racord in retea (SEN) - Racord prin Tarif de racordare in SEN. 
 

Rezultatul preconizat aferent Scenariului 1: 

• Cantitatea de energie preconizata a fi produsa in primul an: 250,9400 MWh. 

SCENARIUL 2 DE ANALIZA 

Varianta constructiva aferenta Scenariului 2: 

• Capacitate de producere a energiei electrice din surse de energie solara cu sistem 
fotovoltaic complet echipat, dotat cu panouri monofaciale si sistem de montare cu 
urmarire a pozitiei soarelui pe o axa. 

Solutiile tehnice propuse pentru Scenariul 2: 

 
• Amenajari Exterioare - Sistematizare pe Verticala, Drumuri, Platforme si Imprejmuiri: 

o Infrastructura de drumuri de exploatare si rigole pluviale pe amplasament; 
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o Realizare Parcari Auto de 36 mp; 
o Realizare Parcari ATV de 16 mp; 
o Realizare Platforma PSI de 4 mp; 
o Realizare Platforma betonata; 
o Realizare Sistem de Protectie a Intruziunii Perimetrale compus (gard perimetral, poarta 

de acces auto, poarta acces pietonal, sistem de detectie a intruziunii) ; 
• Amenajari Exterioare - Lucrari de Instalatii Electrice pe amplasament: 

o Realizare Sistem de Iluminat de incinta cu led; 
o Realizare Instalatie de paratrasnet; 
o Legarea la pamant; 
o Realizare Instalatie CCTV; 

• Amenajari Exterioare - Montare de Paratrasnet tip PDA: 
o Montare Paratrasnet tip PDA; 

• Amenajari Exterioare - Lista de Echipamente cu Montaj pentru amenajari exterioare: 
o Paratrasnet tip PDA; 

• Amenajari Exterioare - Lista de Echipamente fara Montaj pentru amenajari exterioare: 
o Container complet echipat pentru Monitorizare si Paza; 
o Tractor tip ATV-uri pentru exploatare si intretinere; 
o Sistem mobil pentru spalare panouri fotovoltaice dotat cu rezervor de inmagazinare si 

statie de presiune; 
• Amenajari Exterioare - Lista de Dotari pentru amplasament: 

o Truse complete de scule pentru mentenanta si intretinere; 
o Set de 4 Europubele pentru colectare selectiva; 
o Pichet PSI complet echipat; 
o WC Ecologic; 

• Sisteme Fotovoltaice pe sol - Lucrari de Instalatii Electrice aferente Sistemelor Fotovoltaice: 
o Instalatie de racordare electrice a Invertoarelor la Postul de Transformare; 

• Sisteme Fotovoltaice pe sol - Montarea de Echipamente pentru Sisteme Fotovoltaice Fixe cu 
Panouri Monofaciale: 

o Montare Sistem Fotovoltaic dotat cu panouri monofaciale și sistem fix de montare; 
• Sisteme Fotovoltaice pe sol - Lista de Echipamente pentru Sisteme Fotovoltaice Fixe cu 

Panouri Monofaciale: 
o Sistem Fotovoltaic complet echipat, dotat cu panouri monofaciale, sistem fix de montare, 

invertoare trifazice si componente conexe; 
• Sisteme Fotovoltaice pe sol - Montare de Echipamente pentru Monitorizarea conditiilor 

climatice exterioare: 
o Montare Centrala Meteorologica cu acces online; 

• Sisteme Fotovoltaice pe sol - Lista de Echipamente pentru Monitorizarea conditiilor climatice 
exterioare: 

o Centrala Meteorologica cu acces online; 
• Racord in retea (SEN) - Racord prin Tarif de racordare in SEN. 

 

Rezultatul preconizat aferent Scenariului 2: 

• Cantitatea de energie preconizata a fi produsa in primul an: 240,8900 MWh. 

INDICATORII DE PROIECT PENTRU SCENARIUL 1 SI SCENARIUL 2 

Indicatorul I.1 - Capacitate nou instalata de producere a energiei din surse regenerabile 
(MW) 
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Descrierea indicatorului: Capacitatea nou instalata pentru energia din surse regenerabile eoliana, 

solara sau hidro datorita sprijinului acordat prin masuri in cadrul mecanismului si care este 

operationala (si anume, conectata la retea, si complet pregatita sa produca energie). 

Valoarea indicatorului: 

• Scenariul 1: 200,00 kWp / 0,2000 MWp; 
• Scenariul 2: 200,00 kWp / 0,2000 MWp. 

Indicatorul I.2 - Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect de sera (scaderea anuala 
estimata a emisiilor de gaze cu efect de sera) (Echivalent tone de CO2/an) 

Descrierea indicatorului: Estimarea totala a scaderii anuale a cantitatii de emisii de gaze cu efect de 

sera la sfarsitul perioadei ca urmare a inlocuirii productiei de energie care nu este din surse regenerabile 

cu productia de energie din surse regenerabile. 

Formula de calcul: Cantitatea de emisii de gaze cu efect de sera, redusa ca urmare a instalarii capacitatii 

noi de producere a energiei din surse regenerabile, considerata neutra din punct de vedere a emisiilor 

de gaze cu efect de sera, in echivalent tone de CO2. 

Se calculeaza parcurgand urmatorii pasi: 

• Se calculeaza productia anuala medie de energie electrica = capacitatea ce urmeaza a fi instalata 
din surse regenerabile* perioada de utilizare anuala (care sa nu fie mai mica decat 1000 h/an 
pentru energie solara, 2100 h/an pentru energie eoliana si 2400 h/an pentru energie hidro); 

• Se calculeaza cantitatea de emisii redusa: productia anuala medie de energie electrica se 
inmulteste cu factorul de emisii de CO2 mediu ponderat la nivel national pentru surse fosile 
calculat pe baza datelor din raportul ANRE pentru anul 2021. 

Factorul de emisii de CO2 mediu ponderat la nivel national conform raportului ANRE pentru fiecare 

MWh din surse fosile este 0,6119 tone CO2/MWh. 

Valoarea indicatorului: 

• Scenariul 1: 153,55 tone CO2/an; 
• Scenariul 2: 147,40 tone CO2/an. 

Indicatorul I.3 - Productia medie de energie electrica din surse regenerabile (MWh/an) 

Descrierea indicatorului: Productia de energie din surse regenerabile conform capacitatii instalate 

este calculata cu programe de specialitate. 

Valoarea indicatorului: 

• Scenariul 1: 250,94 MWh/an; 
o Rezulta o perioada de utilizare anuala la capacitatea instalata de 1.254,70 h/an. 

• Scenariul 2: 240,89 MWh/an; 
o Rezulta o perioada de utilizare anuala la capacitatea instalata de 1.204,45 h/an. 

Indicatorul I.4 – Productia totala de energie electrica din surse regenerabile pentru 
perioada de referinta (MWh) 

Descrierea indicatorului: Productia totala de energie electrica din surse regenerabile (solar) estimata 

pentru o durata de 20 de ani de functionare.  

Formula de calcul: Productia anuala de energie electrica * durata de analiza (20 de ani). 

Valoarea indicatorului: 
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• Scenariul 1: 4.740,3100 MWh; 
• Scenariul 2: 4.550,5200 MWh. 

Indicatorul I.5 – Factorul de capacitate al centralei electrice (%) 

Formula de calcul: Productia medie anuala de energie din surse regenerabile / (Capacitatea nou 

instalata de producere a energiei din surse regenerabile * 8760 h) * 100, respectiv Indicatorul I.3 / 

(Indicatorul I.1 *8760 h) * 100. 

Valoarea indicatorului: 

• Scenariul 1: 14,32 %; 
• Scenariul 2: 13,75 %. 

3.2.4. ECHIPAREA SI DOTAREA SPECIFICA FUNCTIUNII PROPUSE 

In cazul ambelor scenarii au fost propuse echipamente ce corespund cerintelor minime prevazute in 

ghidul de finantare.  

Sistemul Fotovoltaic va fi prevazut cu sub-sistem de panouri fotovoltaice si sub-sistem de invertoare 

trifazate de tip Invertoare de Siruri (String Inverter). Caracteristicile tehnice ale sistemului si 

componentelor aferente se vor prezenta, sintetic, in Tabelul de mai jos. 

TABELUL – CARACTERISTICILE TEHNICE ALE SISTEMULUI FOTOVOLTAIC 

Caracteristici tehnice pentru sub-sistemul de 
panouri fotovoltaice 

Valoare 
Unitate de 
Masurare 

Putere nominala cumulata minima 200,00 kW 

Eficienta minima 22 % 

Temperaturi de exploatare -40 – 85 ˚C 

Tensiunea maxima 1.500 V 

Rezistenta la foc C - 

Capacitate de rupere siguranta serie 25 A 

Clasificare aplicatie A - 

Caracteristici tehnice pentru sub-sistemul de 
invertoare 

Valoare 
Unitate de 
Masurare 

Putere nominala cumulata minima (AC) 200,00 kW 

Tensiunea nominala la iesire 400 V 

Frecventa nominala la iesire 50 Hz 

Randament minim (STC) 98 % 

Reglajul factorului de putere 0,8 ind. – 0,8 cap. - 

Temperaturi de exploatare - 25 – 60 ˚C 

Grad de protectie IP66 - 

Caracteristici tehnice pentru Sistemul Fotovoltaic 
complet 

Valoare 
Unitate de 
Masurare 

Factor minim de capacitate 14,32 % 

Perioada minima de utilizare anuala la capacitatea 
instalata 

1254.70 h/an 

 

Conditii tehnice valabile in ambele scenarii: 
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Conditii standard de testare (STC): 

• radiatie solara 1000 W/m2;  
• masa aerului AM 1,5;  
• temperatura celulei 25°C. 

Pentru respectarea cerintelor prevazute in ordinele ANRE, se impune existenta si setarea adecvata a 

protectiilor interne ale modulelor de generare, respectiv, max./min. U, max./min. f, df/dt. 

Astfel, in conformitate cu „Conditiile tehnice de racordare la retelele electrice de interes public” 

aprobate prin Ordinul ANRE nr. 132/2020, Instalatia de utilizare a producatorului (circuitele de 

curent alternativ aferente instalatiilor de producere a energiei electrice) va fi echipata cu: 

• intrerupatoare/echipamente de comutatie astfel incat intre unitatea generatoare si punctul de 
racordare/delimitare, vor exista cel putin doua intrerupatoare/echipamente de comutatie, 
exceptand intrerupatorul/echipamentul de comutatie al unitatii generatoare; 

• releu pentru asigurarea functiei de protectie, care sa declanseze echipamentul de interfata in 
cazul: 

o aparitiei unui regim de functionare insularizata; 
o depasirii valorilor, maxime si minime, ale tensiunii si frecventei convenite cu operatorul 

de retea; 
o depasirii unui prag de curent (suprasarcina/scurtcircuit); 

• reglajele, respectiv valorile de actionare si temporizarile functiilor de protectie din invertoare 
vor fi coordonate cu reglajele releului de protectie din circuitele de curent alternativ aferente 
instalatiilor de producere a energiei electrice, care respecta valorile prevazute in Tabelul de 
mai jos. 

TABEL - VALORILE MAXIME SI MINIME ALE TENSIUNII SI FRECVENTEI PENTRU PROTECTIILE DE INTERFATA 

AFERENTE INSTALATIILOR DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE: 

Functia de protectie Valoare Temporizare (s) 

Functia de protectie de tensiune treapta I 1,15 Un 0,5 

Functia de protectie de tensiune treapta II 0,85 Un 3,2 

Functia de protectie de frecventa treapta I 52 Hz 0,5 

Functia de protectie de frecventa treapta II 47,5 Hz 0,5 

Functia de protectie de maxima tensiune (valoare mediata 
la 10 minute)* 

1,1 Un 603 s** 

 
• Aceasta functie se activeaza doar in cazul in care este continuta in modulul generator (invertor)/generator sincron 

achizitionat si este obligatorie in cazul protectiilor de interfata, externe instalatiilor de producere a energiei electrice cu puterea 

instalata > 30 kVA. 

** Timpul de actionare al protectiei este dependent de valoarea initiala si finala a tensiunii masurate, respectiv de 10 minute 

dupa un timp de demaraj de 3 s.” 

3.3. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI 

Prezentul capitol cuprinde devizul general aferent obiectivului de investitie intocmit la faza Studiu de 

fezabilitate, in conformitate cu prevederile HG nr. 907 /2016 privind etapele de elaborare si continutul 

cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investitii finantate 

din fonduri publice. 
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3.3.1. COSTURILE ESTIMATE PENTRU REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII, CU LUAREA IN 

CONSIDERARE A COSTURILOR UNOR INVESTITII SIMILARE, ORI A UNOR STANDARDE DE COST 

PENTRU INVESTITII SIMILARE CORELATIV CU CARACTERISTICILE TEHNICE SI PARAMETRII 

SPECIFICI OBIECTIVULUI DE INVESTITII 

Costurile Estimate Pentru Realizarea Obiectivului De Investitii - Scenariul 1: 

Valoarea totala cu detalierea pe structura Devizului 
General – Scenariul 1 

Valori 

TOTAL inclusiv T.V.A. 1.301.630,47 lei 

TOTAL exclusiv T.V.A. 1.094.587,29 lei 

Constructii-Montaj (C + M) exclusiv T.V.A. 444.208,00 lei 

Constructii-Montaj (C + M) inclusiv T.V.A. 528.607,52 lei 

 

Deviz General aferent Scenariului 1 este prezentat in Anexa 1. 

Devizele pe Obiect aferente Scenariului 1 sunt prezentate in Anexa 2. 

Costurile Estimate Pentru Realizarea Obiectivului De Investitii - Scenariul 2: 

Valoarea totala cu detalierea pe structura Devizului 
General – Scenariul 2 

Valori 

TOTAL inclusiv T.V.A. 1.301.630,47 lei 

TOTAL exclusiv T.V.A. 1.094.587,29 lei 

Constructii-Montaj (C + M) exclusiv T.V.A. 444.208,00 lei 

Constructii-Montaj (C + M) inclusiv T.V.A. 528.607,52 lei 

 

Deviz General aferent Scenariului 2 este prezentat in Anexa 3. 

3.3.2. COSTURILE ESTIMATIVE DE OPERARE PE DURATA NORMATA DE VIATA/DE AMORTIZARE 

A INVESTITIEI PUBLICE. 

Costurile de operare estimative sunt prezentate in cadrul capitolului 4.6 Analiza financiara, precum si 

in Anexa 5. 

3.4. STUDII DE SPECIALITATE, IN FUNCTIE DE CATEGORIA SI CLASA DE 

IMPORTANTA A CONSTRUCTIILOR, DUPA CAZ: 

STUDIU TOPOGRAFIC 

Studiu Topografic este prezentat în Anexa 6 la prezentul studiu. 

STUDIU GEOTEHNIC SI/SAU STUDII DE ANALIZA SI DE STABILITATEA TERENULUI 
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Studiu Geotehnic este prezentat în Anexa 7 la prezentul studiu. 

STUDIU HIDROLOGIC, HIDROGEOLOGIC 

Nu este necesar.  

STUDIU PRIVIND POSIBILITATEA UTILIZARII UNOR SISTEME ALTERNATIVE DE EFICIENTA 

RIDICATA PENTRU CRESTEREA PERFORMANTEI ENERGETICE 

Nu este cazul. 

STUDIU DE TRAFIC SI STUDIU DE CIRCULATIE 

Nu este cazul. 

RAPORT DE DIAGNOSTIC ARHEOLOGIC PRELIMINAR IN VEDEREA EXPROPRIERII, PENTRU 

OBIECTIVELE DE INVESTITII ALE CAROR AMPLASAMENTE URMEAZA A FI EXPROPRIATE PENTRU 

CAUZA DE UTILITATE PUBLICA 

Nu este cazul. 

STUDIU PEISAGISTIC IN CAZUL OBIECTIVELOR DE INVESTITII CARE SE REFERA LA AMENAJARI 

SPATII VERZI SI PEISAJERE 

Nu este cazul. 

STUDIU PRIVIND VALOAREA RESURSEI CULTURALE 

Nu este cazul. 

STUDII DE SPECIALITATE NECESARE IN FUNCTIE DE SPECIFICUL INVESTITIEI 

Beneficiarul va începe demersurile pentru realizarea unui Studiu Pedologic și pentru scoaterea 

terenului din circuitul agricol, acolo unde este cazul. 

3.5. GRAFICE ORIENTATIVE DE REALIZARE A INVESTITIEI  

In Anexa 4 este prezentat ,Graficul de realizare al investitiei’.   
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4. ANALIZA FIECARUI/FIECAREI SCENARIU/OPTIUNI TEHNICO - 

ECONOMIC(E) PROPUS(E)  

4.1. PREZENTAREA CADRULUI DE ANALIZA, INCLUSIV SPECIFICAREA 

PERIOADEI DE REFERINTA SI PREZENTAREA SCENARIULUI DE REFERINTA 

Proiectul analizeaza 2 Variante Tehnice de implementare a unui proiect de producere a energiei 

electrice din surse regenerabile, sub forma unei centrale electrice fotovoltaice instalata pe sol, cu 

scopul de asigurare a autoconsumului. 

Perioada de referinta o reprezinta anul 2021-2022 in care sunt analizate consumurile proprii de 

energie electrica pe 12 luni consecutive.  

Scenariul de referinta pentru investitia prezentata reprezinta varianta in care beneficiarul isi va 

sustine operatiunile de baza prin obtinerea din surse regenerabile a unei ponderi cat mai mari din 

consumul anual de energie electrica. In aceasta varianta nu exista productie suplimentara neta de 

energie electrica. 

Perioada de analiza este de 20 de ani, iar pe aceasta perioada se prognozeaza productia de energie 

electrica produsa. 

4.2. ANALIZA VULNERABILITATILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, 

ANTROPICI SI NATURALI, INCLUSIV DE SCHIMBARI CLIMATICE, CE POT 

AFECTA INVESTITIA 

In prezentul capitol se va realiza o evaluare a riscurilor climatice si a vulnerabilitatii pe care 

proiectul depus il are raportat la cresterea efectului negativ al climatului actual si viitor preconizat 

asupra masurii in sine, asupra persoanelor respectiv asupra activelor.  

Avand in vedere faptul ca ambele scenarii implica acelasi tip de proiect si anume productia de 

energie electrica provenita din surse regenerabile (fotovoltaic) analiza este valabila pentru 

ambele scenarii identificate anterior. 

Proiectii climatice  

Proiectiile climatice au la baza documentul emis de catre IPCC - WORKING GROUP III 

CONTRIBUTION TO THE IPCC SIXTH ASSESSMENT REPORT (AR6) – Climate Change 2022. 

In tabelul urmator se regaseste clasificarea pericolelor legate de clima, pe baza riscurilor 

enumerate in Apendicele A: Clasificarea pericolelor legate de clima la Regulamentul delegat (UE) 

al Comisiei [C (2021) 2800/3]. 

 

 

 Riscuri legate de 
temperatura 

Riscuri legate 
de vant 

Riscuri legate de ape Riscuri legate de 
masa solida 

Cronice Schimbarea 
temperaturii (aer, 
apa dulce, apa de 
mare) 

Schimbarea 
regimului 
vantului 

Schimbarea regimului 
precipitatiilor si a tipurilor de 
precipitatii (ploaie, grindina, 
zapada/gheata) 

Eroziunea costiera 
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 Stresul termic  Precipitatii sau variabilitate 
hidrologica 

Degradarea solului 

 Variabilitatea 
temperaturii 

 Acidificarea oceanelor Eroziunea solului 

 Topirea 
permafrostului 

 Intruziunea salina Solifluxiune 

   Cresterea nivelului marii  

   Stresul hidric  

Acute Val de caldura Ciclon, uragan, 
taifun 

Seceta Avalansa 

 Riscuri legate de 
temperatura 

Riscuri legate 
de vant 

Riscuri legate de ape Riscuri legate de 
masa solida 

 Val de frig/inghet Furtuna 
(inclusiv 
viscole si 
furtuni de praf 
si de nisip) 

Precipitatii abundente 
(ploaie, grindina, 
zapada/gheata) 

Alunecare de teren 

 Incendiu forestier Tornada Inundatie (costiera, fluviala, 
pluviala, subterana) 

Subsidenta 

   Golirea brusca a lacurilor 
glaciare 

 

 

ETAPA 1 

Pe baza riscurilor enumerate in Apendicele A: Clasificarea pericolelor legate de clima la Regulamentul 

delegat (UE) al Comisiei [C (2021) 2800/3], se vor identifica acele riscuri climatice care pot afecta 

performanta activitatii economice pe durata sa de viata preconizata 

Probabilitatea de producere a riscului a fost grupata in 5 categorii dupa cum urmeaza: 

• Inexistenta; 
• Redusa: 
• Medie; 
• Ridicata; 
• Iminenta; 

Intensitatea impactului in cazul in care un risc s-ar produce a fost de asemenea grupat in 5 categorii 

dupa cum urmeaza: 

• N/A – in cazul in care probabilitatea de producere a riscului este inexistenta; 
• Scazuta – impact considerat normal, in sfera uzurii morale si fizice a echipamentelor; 
• Medie – impact usor ridicat; 
• Ridicata – genereaza disfunctionalitati majore ale echipamentelor si implicit ale activitatii; 
• Devastatoare – genereaza distrugerea completa a echipamentelor. 

 

Exceptand riscurile inexistente, se considera ca toate riscurile pot afecta la un moment dat performanta 

activitatii economice pe durata sa de viata preconizata, singura variabila fiind necesitatea adaptarii 

infrastructurii in vederea protejarii performantelor economice previzionate. 
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Intreaga analiza va raspunde urmatoarei intrebari: Daca in urma parcurgerii probabilitatii de productie 

a riscului respectiv al intensitatii acestuia, se preconizeaza ca masura va duce la cresterea efectului 

negativ al climatului actual si al climatului viitor preconizat asupra masurii in sine sau asupra 

persoanelor, asupra naturii sau asupra activelor ? Astfel, se considera semnificative doar acele riscuri la 

care raspunsul este DA la intrebarea amintita anterior. 

Totodata mentionam faptul ca analiza tine cont si de previziunile referitoare la modul in care va fi 

operata infrastructura, rezultatele economice previzionate respectiv elementele care au fost luate in 

calculul acestor previziuni. 

Risc Probabilitate Intensitate Observatii 

Riscuri cronice legate de temperatura 

Schimbarea 
temperaturii 
(aer, apa dulce, 
apa de mare) 

REDUSA MEDIE Probabilitatea de modificare a schimbarii 
temperaturii aerului este relativ redusa – dar 
impactul pe care aceasta l-ar avea asupra 
functionarii optime a panourilor este unul mediu.  
Schimbarea temperaturii apei nu este relevanta 
pentru proiectul de fata. 

Stresul termic REDUSA SCAZUTA Stresul termic este tot mai prezent iar modelele 
climatice luate in calcul indica un stres termic tot 
mai frecvent. Impactul acestuia asupra activitatii 
economice ramane relativ redus, fiind luat in 
calculul productivitatii anuale. 

Variabilitatea 
temperaturii 

REDUSA SCAZUTA Variabilitatea temperaturii include toate 
variatiile climatice care dureaza mai mult decat 
evenimentele meteorologice individuale – fiind 
relativ reduse ca durata pentru a putea impacta 
activitatea economica. 

Topirea 
permafrostului 

INEXISTENTA N/A Nu este cazul – la locatia de implementare a 
proiectului nu exista permafrost. 

Riscuri acute legate de temperatura 

Val de caldura REDUSA SCAZUTA Un val de caldura aduce teoretic avantaje 
surselor de energie fotovoltaica, presupunand 
radiatii mai ridicate. 

Val de 
frig/inghet 

REDUSA SCAZUTA Valul de frig/inghet genereaza o usoara scadere a 
performantelor economice insa acestea sunt 
luate in calculul modelelor economice 
previzionate 

Incendiu 
forestier 

INEXISTENTA N/A Implementarea proiectului nu este realizata in 
apropierea fondului forestier, riscul fiind asadar 
inexistent. 

Riscuri cronice legate de vant 

Schimbarea 
regimului 
vantului 

INEXISTENTA N/A Implementarea proiectului presupune realizarea 
unui parc fotovoltaic – schimbarea regimului 
vanturilor negenerand riscuri economice. 

Riscuri acute legate de vant 

Ciclon, uragan, 
taifun 

INEXISTENTA N/A Zona de implementare a proiectului nu este 
expusa uraganelor sau taifunurilor. 

Furtuna (inclusiv 
viscole si furtuni 
de praf si de 

MEDIU SCAZUTA Riscul de aparitie al unei furtuni este mediu, pe 
durata a 20 de ani fiind mai mult ca sigure 
aparitia catorva astfel de fenomene. Din punct 
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nisip) de vedere al performantelor economice, insa, 
acestea sunt luate in calculul modelelor 
financiare previzionate 

Tornada REDUSA MEDIU Riscul de producere al unei tornade este redus – 
in Romania preconizandu-se un numar relativ 
redus de astfel de evenimente. Acestea pot 
totusi afecta celulele fotovoltaice generand 
uzura fizica accelerata si implicit reducerea 
rezultatelor economice previzionate. 

Risc Probabilitate Intensitate Observatii 

Riscuri cronice legate de ape 

Schimbarea 
regimului 
precipitatiilor si 
a tipurilor de 
precipitatii 
(ploaie, 
grindina, 
zapada/gheata) 

INEXISTENTA N/A Implementarea proiectului presupune realizarea 
unui parc fotovoltaic – schimbarea regimului 
precipitatiilor negenerand riscuri economice. 

Precipitatii sau 
variabilitate 
hidrologica 

INEXISTENTA N/A Implementarea proiectului presupune realizarea 
unui parc fotovoltaic – variabilitatea hidrologica 
negenerand probleme de performanta 
economica. 

Acidificarea 
oceanelor 

INEXISTENTA N/A Implementarea proiectului nu are nicio legatura 
cu acidificarea oceanelor, performantele 
economice nefiind impactate in niciun fel din 
acest punct de vedere. 

Intruziunea 
salina 

INEXISTENTA N/A Implementarea proiectului nu are nicio legatura 
cu intruziunea salina, performantele economice 
nefiind impactate in niciun fel din acest punct de 
vedere. 

Cresterea 
nivelului marii 

INEXISTENTA N/A Implementarea proiectului nu are nicio legatura 
cu cresterea nivelului marii, performantele 
economice nefiind impactate in niciun fel din 
acest punct de vedere. 

Stresul hidric INEXISTENTA N/A Implementarea proiectului nu are nicio legatura 
cu stresul hidric, performantele economice 
nefiind impactate in niciun fel din acest punct de 
vedere. 

Riscuri acute legate de ape 

Seceta REDUSA SCAZUTA Proiectul genereaza un risc redus de aparitie a 
secetei prin prisma faptului ca panourile 
amplasate pot reduce cantitatea de apa care 
cade pe o anumita suprafata in cazul unor ploi 
usoare (38 mm) pentru o perioada scurta de 
timp (30 minute).  

Precipitatii 
abundente 
(ploaie, 
grindina, 
zapada/gheata) 

REDUSA MEDIU Acoperirea cu zapada a panourilor necesita 
curatarea acestora. Grindina poate genera 
deteriorarea celulelor fotovoltaice. 
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Inundatie 
(costiera, 
fluviala, 
pluviala, 
subterana) 

INEXISTENTA N/A Nu este cazul.  

Golirea brusca a 
lacurilor glaciare 

INEXISTENTA N/A Nu este cazul. 

Riscuri cronice legate de masa solida 

Eroziunea 
costiera 

INEXISTENTA N/A Nu este cazul. 

Degradarea 
solului 

MEDIU Scazuta Implementarea proiectului implica un risc mediu 
de degradare a solului (acesta nu va mai 
beneficia pentru o perioada de 20 de ani de 
lumina solara). Totusi , proiectul nu este realizat 
in zona agricola, intensitatea acestui risc fiind 
una scazuta. 
Din punctul de vedere al performantelor 
economice – acestea nu sunt influentate de 
degradarea solului. 

Eroziunea 
solului 

INEXISTENTA N/A Din punctul de vedere al performantelor 
economice – acestea nu sunt influentate de 
eroziunea solului. 

Risc Probabilitate Intensitate Observatii 

Solifluxiune REDUSA Mediu Aparitia solifluxiunii poate genera schimbarea 
pozitiei panourilor fotovolitaice si reducerea 
performantelor economice ale acestora 

Riscuri acute legate de masa solida 

Avalansa INEXISTENTA N/A Locatia de implementare a proiectului nu se afla 
in zona predispusa avalanselor. 

Alunecare de 
teren 

INEXISTENTA N/A Studiul topografic anexat la prezenta 
documentatie indica un risc inexistent de 
producere a alunecarilor de teren.  

Subsidenta INEXISTENTA N/A Subsidenta se produce ca urmare a unor 
activitati precum mineritul sau alte interventii 
asupra subsolului si implica coborarea succesiva 
a scoartei terestre. Proiectul de fata nu se 
realizeaza in astfel de zone, riscul de producere 
fiind inexistent. 

 

ETAPA 2 

Evaluarea riscurilor climatice si a vulnerabilitatii pentru a se determina daca riscurile climatice fizice 

sunt semnificative pentru activitatea economica respectiva 

In continuare, pentru a putea determina daca vreunul din riscurile analizate anterior sunt 

semnificative pentru activitatea economica, acestea au fost notate in functie de categoria din care fac 

parte.  

Punctaj: 
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Probabilitate risc Intensitate risc 

Inexistenta 0 N/A 0 

Redusa 1 Scazuta 1 

Medie 2 Medie 2 

Ridicata 3 Ridicata 3 

Iminenta 4 Devastatoare 4 

 

Pentru ca un anumit risc climatic sa fie considerat semnificativ, acesta trebuie sa obtina un punctaj 

minim de 5 puncte, in urma sumei celor doua elemente analizate – probabilitate si intensitate. 

In tabelul urmator sunt prezentate scorurile obtinute de riscurile analizate anterior in functie de cele 

doua elemente analizate – riscul si intensitatea. 

 
NOTA 
RISC 

NOTA 
INTENSITATE 

NOTA 
FINALA 

Riscuri cronice legate de temperatura 

Schimbarea temperaturii (aer, apa dulce, apa 
de mare) 1 2 3 

Stresul termic 1 1 2 

Variabilitatea temperaturii 1 1 2 

Topirea permafrostului 0 0 0 

Riscuri acute legate de temperatura 

Val de caldura 1 1 2 

Val de frig/inghet 1 1 2 

Incendiu forestier 0 0 0 

Riscuri cronice legate de vant 

Schimbarea regimului vantului 0 0 0 

Riscuri acute legate de vant 

Ciclon, uragan, taifun 0 0 0 

Furtuna (inclusiv viscole si furtuni de praf si de 
nisip) 2 1 3 

Tornada 1 2 3 

Riscuri cronice legate de ape 

Schimbarea regimului precipitatiilor si a 
tipurilor de precipitatii (ploaie, grindina, 
zapada/gheata) 0 0 0 

Precipitatii sau variabilitate hidrologica 0 0 0 

Acidificarea oceanelor 0 0 0 

Intruziunea salina 0 0 0 

Cresterea nivelului marii 0 0 0 

Stresul hidric 0 0 0 

Riscuri acute legate de ape 

Seceta 1 1 2 

Precipitatii abundente (ploaie, grindina, 
zapada/gheata) 1 2 3 

Inundatie (costiera, fluviala, pluviala, 
subterana) 0 0 0 

Golirea brusca a lacurilor glaciare 0 0 0 

Riscuri cronice legate de masa solida 

Eroziunea costiera 0 0 0 
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Degradarea solului 2 1 3 

Eroziunea solului 0 0 0 

Solifluxiune 1 2 3 

Riscuri acute legate de masa solida 

Avalansa 0 0 0 

Alunecare de teren 0 0 0 

Subsidenta 0 0 0 

 

Se observa asadar ca nu exista niciun risc semnificativ pentru activitatea economica desfasurata care sa 

necesite luarea unor masuri suplimentare. Toate riscurile au un scor mai mic de 5 puncte, efectul 

producerii acestor riscuri fiind luat in calcul in previzionarea veniturilor activitatii economice. 

In concluzie, in urma evaluarii riscurilor climatice si a vulnerabilitatilor nu a fost identificat niciun risc 

a carui probabilitate si intensitate a impactului sa necesite adaptarea infrastructurii la schimbarile 

climatice, altele decat cele deja luate in calcul si vizibile in evolutia indicatorilor financiari ai activitatii 

desfasurate. 

In cazul in care pe termen scurt sau mediu se identifica modificari semnificative ale ipotezelor folosite 

in realizarea proiectiilor climatice in cadrul unei serii de scenarii viitoare (descrise la inceputul 

prezentului paragraf) – se va avea in vedere identificarea unor solutii de adaptare parcurgand 

urmatoarele etape: 

• realizarea unei evaluari a solutiilor de adaptare care pot reduce riscul climatic fizic identificatꓼ 

• punerea in aplicare a solutiilor fizice si nefizice („solutii de adaptare”) identificate, care reduc 
in mod substantial cele mai importante riscuri climatice fizice semnificative pentru 
activitatea economica respectiva. 

Asumarea faptului ca solutiile identificate nu afecteaza in mod negativ eforturile de adaptare sau nivelul 

de rezilienta la riscurile fizice legate de clima a altor persoane, a naturii, a altor active si/sau a altor 

activitati economice si ca acestea sunt in concordanta cu planurile si strategiile nationale de adaptare la 

schimbarile climatice de la nivel local, zonal, regional sau national. 

4.3. SITUATIA UTILITATILOR SI ANALIZA DE CONSUM 

4.3.1. NECESARUL DE UTILITATI SI DE RELOCARE/PROTEJARE, DUPA CAZ 

Nu sunt necesare relocari / protejari de utilitati. 

4.3.2. SOLUTII PENTRU ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE 

Alimentarea cu energie electrica a obiectivului se va face din reteaua electrica de distributie ce 

apartine Operatorului de Distributie zonal, conform Avizului Tehnic de Racordare ce va fi eliberat 

de catre acesta. 

4.4. SUSTENABILITATEA REALIZARII OBIECTIVULUI DE INVESTITII 
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A) IMPACTUL SOCIAL SI CULTURAL, EGALITATEA DE SANSE 

Principala preocupare in acest moment la nivel european, dar si la nivelul marilor producatori 

este reducerea consumului de energie si implicit a costurilor cu energia. Acesta este si scopul 

principal al obiectivului de investitii propus. 

Prin prezentul proiect se doreste, pe de o parte, scaderea impactului asupra mediului global pe 

care beneficiarul il are la nivel national, iar pe de alta parte acoperirea consumului propriu de 

energie electrica cu energie obtinuta din surse regenerabile. 

Egalitatea de sanse si tratament este asigurata in conformitate cu prevederile Regulamentului de 

organizare si functionare, legate de non-discriminarea angajatilor, colaboratorilor si tuturor 

partilor implicate in activitatea companiei.  

Ca principiu de dezvoltare si implementare a proiectului in toate etapele sale, vor fi luate in 

considerare toate politicile si practicile prin care sa nu se realizeze nicio deosebire, excludere, 

restrictie sau preferinta, pe baza de: rasa, nationalitate, etnie, limba, religie, categorie sociala, 

convingeri, sex, varsta, handicap, apartenenta la o categorie defavorizata, precum si orice alt 

criteriu care are ca scop sau efect restrangerea, inlaturarea recunoasterii, folosintei sau 

exercitarii, in conditii de egalitate, a drepturilor omului si a libertatilor fundamentale sau a 

drepturilor recunoscute de lege. 

De asemenea, beneficiarul va impune furnizorilor de echipamente respectarea legislatiei in 

vigoare si a bunelor practici in domeniul egalitatii de sanse.  

B) ESTIMARI PRIVIND FORTA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTITIEI: IN FAZA DE 

REALIZARE, IN FAZA DE OPERARE 

Pentru implementarea proiectului se vor folosi resurse umane si tehnice angajate si/sau 

subcontractate. Personalul cheie va avea experienta in proiecte similare si educatia necesara, 

certificarea si abilitati instruite. In perioada realizarii investitiei, responsabilitatea fortei de munca 

va cadea in sarcina furnizorului produselor ce urmeaza a fi instalate.  

Din punct de vedere numeric se estimeaza: 

• 4 persoane direct implicate in faza de realizare a investitiei; 
• 1 persoana direct implicata in faza de operare a investitiei. 

C) IMPACTUL ASUPRA FACTORILOR DE MEDIU, INCLUSIV IMPACTUL ASUPRA BIODIVERSITATII 

SI A SITURILOR PROTEJATE, DUPA CAZ 

In ceea ce priveste impactul asupra factorilor de mediu, implementarea prezentului proiect va 

avea un impact minimal, terenul pe care se vor instala centralele fotovoltaice facand in prezent 

parte din terenul  al localitatii. La terminarea duratei de viata a prezentului proiect, terenul se 

poate elibera de orice constructie, fara a avea un impact asupra terenului. 

Investitia propusa va contribui la imbogatirea productiei de energie nepoluanta, regenerabila, pe 

teritoriul Romaniei. Montarea si operarea centralei electrice fotovoltaice propusa nu este de 

natura sa polueze aerul sau solul. Producerea energiei electrice nu genereaza zgomote. 

Terenul fiind amplasat intr-o zona periferica localitatii, nu exista flora sau fauna locala care sa fie 

afectata. Impactul vizual este neglijabil, constructiile si echipamentele avand inaltimi medii de 

maximum 5 metri. 

Totodata, investitiile proiectului de fata nu vor afecta:  
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• terenuri arabile si terenuri cultivate cu un nivel moderat pana la ridicat al fertilitatii solului si 
al biodiversitatii subterane; 

• terenuri care sa fie recunoscute ca au o valoare ridicata a biodiversitatii si terenuri care servesc 
drept habitat al speciilor pe cale de disparitie (flora si fauna) si  

• terenuri forestiere (acoperite sau nu de paduri), alte terenuri impadurite sau terenuri care sunt 
acoperite partial sau in intregime sau destinate sa fie acoperite de copaci, chiar daca acesti 
copaci nu au atins inca dimensiunea si acoperirea necesare pentru a fi clasificate ca paduri sau 
alte terenuri impadurite, astfel cum sunt definite in conformitate cu definitia FAO a padurii. 

D) IMPACTUL OBIECTIVULUI DE INVESTITIE RAPORTAT LA CONTEXTUL NATURAL SI ANTROPIC 

IN CARE ACESTA SE INTEGREAZA, DUPA CAZ 

 

SCENARIUL 1 SCENARIUL 2 

Nu au fost identificati factori de risc antropici care 
ar putea afecta investitia. 

Intrucat amplasamentul studiat este acelasi pentru 
ambele scenarii, informatiile sunt identice cu cele 
descrise in Scenariul 1. 

4.5. ANALIZA CERERII DE BUNURI SI SERVICII, CARE JUSTIFICA 

DIMENSIONAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII 

Analiza cererii de energie se realizeaza tinand cont de analiza de consum existenta la nivel macro – 

economic necesara pentru acea componenta de productie energie regenerabila realizata in vederea 

revanzarii catre Sistemul Energetic National. 

Din analiza de consum a Romaniei in intervalul anilor 2018-2021, se poate observa ca anual, 

necesarul de utilitati este de peste 9 milioane MW/h, productia variind intre 10,1 milioane MW/h in 

anul 2018 si 9,4 milioane MW/h in anul 2021. 

Principala problema in cazul energiei electrice nu o reprezinta discrepanta dintre energia produsa si 

cea consumata (acestea fiind relativ similare) ci gradul de independenta energetica a tarii. Conform 

datelor prezentate de INSSE.RO, gradul de independenta energetica este in scadere, de la 76,1 % in 

anul 2017 la aproximativ 67,5 % in anul 2021. 

4.6. ANALIZA FINANCIARA, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE 

PERFORMANTA FINANCIARA: FLUXUL CUMULAT, VALOAREA 

ACTUALIZATA NETA, RATA INTERNA DE RENTABILITATE; 

SUSTENABILITATEA FINANCIARA 

Scopul prezentului capitol este de a calcula indicatorii de performanta financiara pentru cele doua 

scenarii detaliate in cadrul prezentului Studiu de fezabilitate denumite generic Scenariul 1 si 

Scenariul 2, pentru a determina care dintre acestea este optim din punct de vedere financiar, in 

vederea implementarii. 

Analiza Financiara este prezentata in Anexa 5 la prezentul studiu. 
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4.7. ANALIZA ECONOMICA, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE 

PERFORMANTA ECONOMICA: VALOAREA ACTUALIZATA NETA, RATA 

INTERNA DE RENTABILITATE SI RAPORTUL COST-BENEFICIU SAU, DUPA 

CAZ, ANALIZA COST-EFICACITATE 

Analiza economica masoara impactul economic, social si de mediu al proiectului si evalueaza 

proiectul din punct de vedere al societatii. Obiectivul analizei economice este de a demonstra ca 

proiectul are o contributie neta pozitiva pentru societate si in consecinta, merita sa fie finantat 

din fonduri publice.  Analiza fezabilitatii prezentata anterior a luat in considerare exclusiv efectele 

financiare directe ale investitiei asupra patrimoniului beneficiarului. Avand in vedere faptul ca 

proiectul de investitii nu are asociat in exclusivitate un obiectiv lucrativ propriu-zis, se impune 

acordarea unei importante sporite. 

Analiza Economica este prezentata in Anexa 5 la prezentul studiu. 

4.8. ANALIZA DE SENZITIVITATE 

Desi, teoretic, riscurile pot fi identificate si evaluate, nu se poate estima ce riscuri apar efectiv in 

practica. Din acest motiv, trebuie efectuata o analiza de senzitivitate.  

Aceasta analiza este realizata pentru a identifica factorii cu un efect semnificativ asupra Valorii 

actualizate nete (VANF) a proiectului. 

Factorii alesi sunt costul investitiei, cheltuielile de exploatare si veniturile. Analiza consta in variatia 

acestor factori cu ±15 % si urmarirea efectului acestor variatii asupra VANF. 

Scopul acestei analize este de a selecta variabilele critice ale proiectului ale caror variatii pozitive sau 

negative, comparate cu valorile utilizate, au cel mai mare efect asupra ratei interne a rentabilitatii si 

a valorii actuale nete.  

Analiza de Sensitivitate este prezentata in Anexa 5 la prezentul studiu. 

4.9. ANALIZA DE RISCURI, MASURI DE PREVENIRE/DIMINUARE A 

RISCURILOR 

Riscurile se pot defini ca si probabilitati de producere a unor pierderi in proiect sau nesiguranta 

asociata oricarui rezultat.  

Analiza de risc vizeaza estimarea distributiei de probabilitate a modificarilor indicatorilor de 

performanta financiara (si economica, dupa caz). Rezultatele analizei de risc se pot exprima ca medie 

estimata si deviatie standard a acestor indicatori. Nesiguranta se poate referi la probabilitatea de 

aparitie a unui eveniment sau la efectul unui eveniment, in cazul in care acesta se produce.  

Analiza de riscuri, masurile de prevenire/diminuare a riscurilor este prezentata in Anexa 5.   
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5. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A),

RECOMANDAT(A) 

5.1. COMPARATIA SCENARIILOR/OPTIUNILOR PROPUSE, DIN PUNCT DE 

VEDERE TEHNIC, ECONOMIC, FINANCIAR, AL SUSTENABILITATII SI 

RISCURILOR 

5.1.1. COMPARATIA SCENARIILOR 

Indicator analizat (UM) SCENARIUL 1 SCENARIUL 2 

Capacitatea instalata (MW) 0,2000 0,2000 

Energie electrica produsa anual (MWh/an) 250,9400 240,8900 

Reducerea anuala a GES (t CO2/an) 153,55 147,40 

Valoare totala a investitiei fara T.V.A. (lei) 1.094.587,29 1.094.587,29 

RIRF/C (%) 0,00 0,00 

VANF/C (LEI) 0,00 0,00 

Durata de executie (luni) 12 12 

COMPARATIA SCENARIILOR/OPTIUNILOR PROPUS(E) 

PUNCT DE VEDERE SCENARIUL 1 SCENARIUL 2 AVANTAJ 

TEHNIC Energie electrica produsa anual: 
250,9400(MWh/an) 

Energie electrica produsa anual: 
240,8900(MWh/an) 

Scenariul 1 

ECONOMIC Valoarea totala a investitiei fara 
T.V.A.:
1.094.587,29 lei

Valoarea totala a investitiei fara 
T.V.A.:
1.094.587,29 lei

Scenariul 1 = 
Scenariul 2. 

FINANCIAR Costurile anuale de operare si 
mentenanta: 
528.607,52 lei/an 

Costurile anuale de operare si 
mentenanta: 
528.607,52 lei/an 

Scenariul 1 

SUSTENABILITATE Reducerea anuala a GES: 
153,55 tone CO2/an 

Reducerea anuala a GES: 
147,40 tone CO2/an 

Scenariul 1 

RISCURI Riscurile care pot aparea in 
derularea proiectului au in 
general un impact mare la 
producere, dar o probabilitate 
redusa de aparitie si declansare. 
Riscurile majore care pot afecta 
proiectul sunt riscurile 
financiare. 
Probabilitatea de aparitie a 
riscurilor tehnice este puternic 
diminuata prin contractarea 

Riscurile care pot aparea in 
derularea proiectului au in 
general un impact mare la 
producere, dar o probabilitate 
redusa de aparitie si declansare. 
Riscurile majore care pot afecta 
proiectul sunt riscurile 
financiare. 
Probabilitatea de aparitie a 
riscurilor tehnice este puternic 
diminuata prin contractarea 

Scenariul 1 = 
Scenariul 2. 
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lucrarilor de executie cu firme 
specializate. 

lucrarilor de executie cu firme 
specializate. 

5.2. SELECTAREA SI JUSTIFICAREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E) 

RECOMANDAT(E) 

Scenariul tehnico-economic recomandat de catre elaborator este Scenariul 1. 

In vederea justificarii scenariului recomandat, s-au luat in considerare urmatoarele: 

• Din punct de vedere tehnic, Scenariul 1 asigura o eficienta energetica superioara;
• Din punct de vedere economic, Scenariul 1 asigura o reducere mai mare a cheltuielilor cu

energia datorita performantei superioare;
• Din punct de vedere financiar, Scenariul 1 prezinta beneficii mai mari;
• Din punct de vedere al sustenabilitatii, Scenariul 1 are un impact pozitiv mai mare asupra

mediului datorita obtinerii unei reduceri anuale mai mari a emisiilor de gaze cu efect de sera
(CO2);

• Din punct de vedere al riscurilor implicate, ambele scenarii prezinta aceleasi riscuri.

Din analiza informatiilor de mai sus, rezulta concluzia asupra alegerii Scenariului 1 ca varianta optima 

din punct de vedere tehnico – economic. 

Varianta recomandata de catre elaborator este Scenariu 1. 

Pentru varianta finala de implementare se va elabora cererea de eliberare a Avizului de Amplasament 

din partea Operatorului de Distributie si, ulterior, cererea de actualizare a Avizului Tehnic de Racordare 

existent (si a realizarii unui studiu de solutie si a unei analize de sistem, daca Operatorul de Distributie 

le va solicita). 

5.3. DESCRIEREA SCENARIULUI/OPTIUNII OPTIM(E) RECOMANDAT(E) 

PRIVIND: 

A) OBTINEREA SI AMENAJAREA TERENULUI

Regim juridic: 

• Terenurile sunt situate in localitatea GURGHIU, jud. Mures, Romania;
• Imobilului are nr. Cadastral: 55586, 55587, 55588, 55589, 55590, 55591, 55592, 55593, 

55594, 55595, 55596, 55597, 55598, 55599, 55600 ;
• Folosinta actuala a terenului este faneata;
• Actualmente pe amplasamentele ce fac obiectul prezentei documentatii nu exista constructii 

edificate care sa obstructioneze realizarea investitiei, iar pentru executia lucrarilor propuse 
prin prezenta documentatie nu sunt necesare lucrari de desfiintare/demolare si nu sunt 
afectate arii naturale protejate sau zone de protectie a monumentelor istorice;

• Investitia va respectata reglementarile din punct de vedere urbanistic.

B) ASIGURAREA UTILITATILOR NECESARE FUNCTIONARII OBIECTIVULUI
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Terenul se afla in partea de  a localitatii GURGHIU, Romania si va beneficia de utilitatile existente 

in zona. 

Pentru functionalitatea obiectivului este necesar ca obiectivul sa fie racordat la reteaua electrica 

din zona.  

C) SOLUTIA TEHNICA, CUPRINZAND DESCRIEREA, DIN PUNCT DE VEDERE TEHNOLOGIC,

CONSTRUCTIV, TEHNIC, FUNCTIONAL-ARHITECTURAL SI ECONOMIC, A PRINCIPALELOR 

LUCRARI PENTRU INVESTITIA DE BAZA, CORELATA CU NIVELUL CALITATIV, TEHNIC SI DE 

PERFORMANTA CE REZULTA DIN INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI PROPUSI 

Varianta constructiva aferenta Scenariului 1: 

• Capacitate de producere a energiei electrice din surse de energie solara cu sistem
fotovoltaic complet echipat, dotat cu panouri bifaciale si sistem fix de montare.

Solutiile tehnice propuse pentru Scenariul 1: 

• Amenajari Exterioare - Sistematizare pe Verticala, Drumuri, Platforme si Imprejmuiri:
o Infrastructura de drumuri de exploatare si rigole pluviale pe amplasament;
o Realizare Parcari Auto de 36 mp;
o Realizare Parcari ATV de 16 mp;
o Realizare Platforma PSI de 4 mp;
o Realizare Platforma betonata;
o Realizare Sistem de Protectie a Intruziunii Perimetrale compus (gard perimetral, poarta

de acces auto, poarta acces pietonal, sistem de detectie a intruziunii) ;
• Amenajari Exterioare - Lucrari de Instalatii Electrice pe amplasament:

o Realizare Sistem de Iluminat de incinta cu led;
o Realizare Instalatie de paratrasnet;
o Legarea la pamant;
o Realizare Instalatie CCTV;

• Amenajari Exterioare - Montare de Paratrasnet tip PDA:
o Montare Paratrasnet tip PDA;

• Amenajari Exterioare - Lista de Echipamente cu Montaj pentru amenajari exterioare:
o Paratrasnet tip PDA;

• Amenajari Exterioare - Lista de Echipamente fara Montaj pentru amenajari exterioare:
o Container complet echipat pentru Monitorizare si Paza;
o Tractor tip ATV-uri pentru exploatare si intretinere;
o Sistem mobil pentru spalare panouri fotovoltaice dotat cu rezervor de inmagazinare si

statie de presiune;
• Amenajari Exterioare - Lista de Dotari pentru amplasament:

o Truse complete de scule pentru mentenanta si intretinere;
o Set de 4 Europubele pentru colectare selectiva;
o Pichet PSI complet echipat;
o WC Ecologic;

• Sisteme Fotovoltaice pe sol - Lucrari de Instalatii Electrice aferente Sistemelor Fotovoltaice:
o Instalatie de racordare electrice a Invertoarelor la Postul de Transformare;

• Sisteme Fotovoltaice pe sol - Montarea de Echipamente pentru Sisteme Fotovoltaice Fixe cu
Panouri Bifaciale:

o Montare Sistem Fotovoltaic dotat cu panouri bifaciale și sistem fix de montare;
• Sisteme Fotovoltaice pe sol - Lista de Echipamente pentru Sisteme Fotovoltaice Fixe cu

Panouri Bifaciale:
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o Sistem Fotovoltaic complet echipat, dotat cu panouri bifaciale, sistem fix de montare, 
invertoare trifazice si componente conexe; 

• Sisteme Fotovoltaice pe sol - Montare de Echipamente pentru Monitorizarea conditiilor 
climatice exterioare: 

o Montare Centrala Meteorologica cu acces online; 
• Sisteme Fotovoltaice pe sol - Lista de Echipamente pentru Monitorizarea conditiilor climatice 

exterioare: 
o Centrala Meteorologica cu acces online; 

• Racord in retea (SEN) - Racord prin Tarif de racordare in SEN. 

 

D) PROBE TEHNOLOGICE SI TESTE 

Se vor realiza probe tehnologice si teste de functionare specifice solutiilor propuse in conformitate 

cu Fisele Tehnice ale echipamentelor si a normelor tehnice in vigoare. 
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5.4. PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI 

OBIECTIVULUI DE INVESTITII 

A) Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in lei,

cu tva si, respectiv, fara tva, din care constructii-montaj (c+m), in conformitate cu devizul

general

Valoarea totala cu detalierea pe structura 
Devizului General 

VALOARE 

TOTAL inclusiv T.V.A. 1.301.630,47 lei 

TOTAL exclusiv T.V.A. 1.094.587,29 lei 

Constructii-Montaj (C + M) exclusiv T.V.A. 444.208,00 lei 

Constructii-Montaj (C + M) inclusiv T.V.A. 528.607,52 lei 

B) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta - elemente fizice/capacitati fizice

care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii - si, dupa caz, calitativi, in

conformitate cu standardele, normativele si reglementarile tehnice in vigoare

Indicator analizat (UM) VALOREA 

Procentul energiei electrice utilizata pentru 
autoconsum din totalul energiei produse 

100% 

C) Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de

specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii

Indicator Indicatori de proiect 
Unitate de 

masura 
VALOREA 

Indicatorul I.1 Capacitate nou instalata de producere a 
energiei din surse regenerabile 

MW 0,2000 

Indicatorul I.2 Reducerea anuala a emisiilor de gaze cu efect 
de sera (scaderea anuala estimata a emisiilor 
de gaze cu efect de sera) 

Echivalent 
tone de 
CO2/an 

153,55 

Indicatorul I.3 Productia medie de energie electrica din surse 
regenerabile 

MWh/an 250,9400 

Indicatorul I.4 Productia totala de energie electrica din surse 
regenerabile pentru perioada de referinta 

MWh 4.740,3100 

Indicatorul I.5 Factorul de capacitate al centralei electrice % 14,32 

D) Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni

Indicator analizat (UM) Valoarea 

Durata de executie (luni) 12 
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5.5. PREZENTAREA MODULUI IN CARE SE ASIGURA CONFORMAREA CU 

REGLEMENTARILE SPECIFICE FUNCTIUNII PRECONIZATE DIN PUNCTUL DE 

VEDERE AL ASIGURARII TUTUROR CERINTELOR FUNDAMENTALE 

APLICABILE CONSTRUCTIEI, CONFORM GRADULUI DE DETALIERE AL 

PROPUNERILOR TEHNICE 

Realizarea instalatiei fotovoltaice trebuie sa asigure satisfacerea unor cerinte si nevoi, dupa cum 

urmeaza: 

• Imbunatatirea eficientei energetice si valorificarea resurselor regenerabile de energie in
vederea reducerii efectelor schimbarilor climatice;

• Reducerea semnificativa a costurilor de mentenanta/intretinere;
• Functionarea si exploatarea in conditii de siguranta deplina si de eficienta economica a

infrastructurii;
• Imbunatatirea standardelor de siguranta la nivelul societatii;
• Indeplinirea obiectivelor standardizate;
• Cresterea gradului de civilizatie, a confortului si a calitatii vietii;
• Imbunatatirea conditiilor de mediu, prin reducerea emisiilor de CO2 generate de noua

tehnologie;
• Realizarea unui raport optim calitate/cost pentru perioada de derulare a contractului de

cooperare si un echilibru intre riscurile si beneficiile asumate prin contract (structura si nivelul
tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestatiei si vor fi in conformitate cu prevederile
legale);

• Sustinerea si stimularea dezvoltarii economico-sociale a societatii;
• Functionarea si exploatarea in conditii de siguranta, rentabilitate si eficienta economica a

infrastructurii aferente serviciului.

Executantul lucrarii este obligat sa respecte reglementarile enumerate: 

• Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice si a gazelor naturale;
• Ordin ANRE nr. 208 / 2018 Cerintele tehnice de racordare la retelele electrice de interes

public pentru module generatoare, centrale formate din module generatoare si centrale
formate din module generatoare offshore (situate in larg);

• Ordin ANRE nr. 228 / 2018 Conditii tehnice de racordare la retelele electrice de interes public
pentru prosumatorii cu injectie de putere activa in retea, cu modificarile si completarile din
Ordinul nr. 132/2020;

• Ordin ANRE nr. 15/2022 pentru aprobarea Procedurii privind racordarea la retelele electrice
de interes public a locurilor de consum si de producere apartinand prosumatorilor care detin
instalatii de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalata de cel mult
400 kW pe loc de consum – daca e cazul;

• Ordin ANRE nr. 74/2013 pentru aprobarea Procedurii privind punerea sub tensiune pentru
perioada de probe si certificarea conformitatii tehnice a centralelor electrice eoliene si
fotovoltaice si abrogarea alin. (4) al art. 25 din Norma tehnica „Conditii tehnice de racordare la
retelele electrice de interes public pentru centralele electrice fotovoltaice”, aprobata prin
Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 30/2013;

• I7/2011 Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente
cladirilor;

• NTE 001/03/00 Normativ pentru alegerea, coordonarea izolatiei si protectia instalatiilor
electroenergetice impotriva supratensiunilor;

• NTE 007/08/00 Normativ si Anexe pentru proiectarea si executarea retelelor de cabluri
electrice;
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• NTE 005/06/00 Normativ privind metodele si elementele de calcul a sigurantei in functionare
a instalatiilor energetice;

• I.RE-Ip 30-04 Indrumar de proiectare si executie a instalatiilor de legare la pamant;
• STAS 2612/1987 Protectia impotriva electrocutarilor. Limite admise;
• STAS 12217/1988 Protectia impotriva electrocutarilor la utilaje si echipamente electrice

mobile. Prescriptii;
• STAS 297/1/1987 Culori si indicatoare de securitate. Conditii tehnice generale;
• STAS 297/2/1992 Culori si indicatoare de securitate. Reprezentari;
• HGR nr. 300/2006 Cerinte minime de securitate si sanatate pentru santierele temporare sau

mobile;
• HGR nr. 1146/2006 Cerinte minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre

lucratori a echipamentelor de munca;
• HGR nr. 971/2006 Cerinte minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate la

locul de munca;
• HG nr. 1091/2006 Cerinte minime pentru securitate si sanatate la locul de munca;
• HG nr. 448/2005 privind deseurile de echipamente electrice si electronice;
• HG nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor si a deseurilor din ambalaje;
• HG nr. 918/2002 privind evaluarea impactului asupra mediului inconjurator.

Toate cerintele expuse de normative, legislatie, hotarari ale autoritatii locale, standarde referitoare la 

activitatea din domeniul constructiilor vor fi incluse in proiectul tehnic si in detaliile de executie. 

Toate caracteristicile de performanta care sunt necesare realizarii sau functionarii corespunzatoare a 

intregului obiectiv, se vor include in proiectul tehnic si in detaliile de executie si trebuiesc executate, 

chiar daca in actuala documentatie, nu sunt prezentate separat, in mod expres. 

A) REZISTENTA MECANICA SI STABILITATE

Se vor respecta cu strictete masurile propuse in cadrul expertizei tehnice. Proiectul tehnic si detaliile de 

executie vor fi, in mod obligatoriu, puse la dispozitia expertului tehnic pentru verificarea conformitatii 

solutiilor alese cu masurile indicate in expertiza tehnica.  

B) SECURITATE LA INCENDIU

Proiectul va urmari respectarea normativelor in vigoare („Normativ de siguranta la foc a constructiilor” 

– P.118-99, „Normativ privind protectia cladirilor de locuinte” NP057-2002) si reglementarile tehnice

de specialitate referitoare la prevenirea si stingerea incendiilor.

Se asigura respectarea corelatiilor dintre gradul de rezistenta la foc, riscul de incendiu (destinatie), 

regimul de inaltime, numar utilizatori si arie construita, prevazute de tabelul 3.2.4. si 3.2.5. din 

Normativul P 118-99.  

C) IGIENA, SANATATE SI MEDIU INCONJURATOR

Refacerea si protectia mediului: 

• Asigurarea evitarii poluarii aerului exterior se realizeaza prin respectarea prevederilor STAS
10576 care stabileste concentratiile maxime admise pentru potentialii poluanti emisi in
atmosfera;

• Igiena evacuarii reziduurilor solide implica asigurarea unor sisteme corespunzatoare de
colectare, depozitare si evacuare, eliminand riscul de poluare a aerului, apei si a solului;
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• Gunoiul se colecteaza la un punct gospodaresc in incinta, dotat cu eurocontainere specializate
pentru gunoi menajer, sticla, plastic, hartie;

• Investitia nu produce situatii de risc in ceea ce priveste afectarea factorilor de mediu, de aceea
nu este necesara refacerea/restaurarea amplasamentului.

D) SIGURANTA SI ACCESIBILITATE IN EXPLOATARE.

Conditiile tehnice prevazute pentru executie sunt in conformitate cu “Normativ privind proiectarea 

cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de siguranta in exploatare” - indicativ  NP 068-02 si 

prescriptiile in vigoare, asigurandu-se astfel garantia unei calitati corespunzatoare in exploatare. 

E) PROTECTIE IMPOTRIVA ZGOMOTULUI

Indicele de izolare auditiva (nivelul de performanta stabilit conform reglementarilor tehnice in vigoare) 

va fi realizat printr-o serie de masuri constructive, cum sunt: 

• Echipamentele propuse vor avea un nivel de zgomot scazut.

F) ECONOMIE DE ENERGIE SI IZOLARE TERMICA

Nu este cazul. 

G) UTILIZARE SUSTENABILA A RESURSELOR NATURALE

Potential pentru reducerea impactului constructiilor asupra mediului, se regaseste in modul de utilizare 

al resurselor naturale (apa potabila, combustibil, reciclarea deseurilor, etc.) din perspectiva consumului 

de resurse si a poluarii. 

Ca urmare a aplicarii solutiilor tehnice din Scenariul 1 vor fi satisfacute urmatoarele obiective privind 

utilizarea sustenabila a resurselor naturale la nivelul cladirii: 

• protectia resurselor;
• conservarea mediului natural;
• sanatatea, confortul si bunastarea utilizatorilor;
• protectia mediului.

5.6. NOMINALIZAREA SURSELOR DE FINANTARE A INVESTITIEI PUBLICE, 

CA URMARE A ANALIZEI FINANCIARE SI ECONOMICE: FONDURI PROPRII, 

CREDITE BANCARE, ALOCATII DE LA BUGETUL DE STAT/BUGETUL LOCAL, 

CREDITE EXTERNE GARANTATE SAU CONTRACTATE DE STAT, FONDURI 

EXTERNE NERAMBURSABILE, ALTE SURSE LEGAL CONSTITUITE 

Sursele de finantare a investitiilor se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare si constau din 

fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate 

sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile si alte surse legal constituite. 

Prezentul proiect se incadreaza a fi finantat prin Fondul pentru Modernizare in Romania, Programul-

cheie 1: Surse regenerabile de energie si stocarea energiei. 
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6. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

6.1. CERTIFICATUL DE URBANISM EMIS IN VEDEREA OBTINERII 

AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE 

Pentru proiectul ”Construire parc fotovoltaic, str. Noua, comuna Gurghiu, jud Mures” a fost emis 

Certficatul de Urbanism prezentat in Anexa 12. 

6.2. EXTRAS DE CARTE FUNCIARA, CU EXCEPTIA CAZURILOR SPECIALE, 

EXPRES PREVAZUTE DE LEGE 

Extrasul de Carte Funciara nr.  este prezentat in Anexa 11. 

6.3. ACTUL ADMINISTRATIV AL AUTORITATII COMPETENTE PENTRU 

PROTECTIA MEDIULUI, MASURI DE DIMINUARE A IMPACTULUI, MASURI DE 

COMPENSARE, MODALITATEA DE INTEGRARE A PREVEDERILOR 

ACORDULUI DE MEDIU IN DOCUMENTATIA TEHNICO-ECONOMICA 

La momentul intocmirii Studiului de Fezabilitate, obtinerea Actului de reglementare privind 

protectia mediului emis de catre autoritatea competenta pentru Protectia Mediului (Clasarea 

notificarii/Decizia etapei de incadrare/Acord de mediu) este in curs. 

Dovada depunerii la autoritatea competenta a documentelor pentru obtinerea actului de 

reglementare pentru protectia mediului este prezentata in Anexele prezentului Studiu. 

6.4. AVIZE CONFORME PRIVIND ASIGURAREA UTILITATILOR 

Beneficiarul a demarat procedurile in vederea obtinerii Avizului Tehnic de Racordare in SEN 

pentru locul de producere. 

In Anexa 12 sunt atasate Avizele si Acordurile cerute prin certificatul de urbanism si obtinute 

pana la data predarii prezentului studiu. 

6.5. STUDIU TOPOGRAFIC, VIZAT DE CATRE OFICIUL DE CADASTRU SI 

PUBLICITATE IMOBILIARA 

Studiul topografic este atasat prezentului studiu. 
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6.6. AVIZE, ACORDURI SI STUDII SPECIFICE, DUPA CAZ, IN FUNCTIE DE 

SPECIFICUL OBIECTIVULUI DE INVESTITII SI CARE POT CONDITIONA 

SOLUTIILE TEHNICE 

6.6.1. RAPORT DE DIAGNOSTIC ARHEOLOGIC, IN CAZUL INTERVENTIILOR IN SITURI 

ARHEOLOGICE: 

• Nu este cazul.

6.6.2. STUDIU ISTORIC, IN CAZUL MONUMENTELOR ISTORICE: 

• Nu este cazul.

6.6.3. STUDII DE SPECIALITATE NECESARE IN FUNCTIE DE SPECIFICUL INVESTITIEI: 

• Nu este cazul.

6.6.4. AVIZE, ACORDURI CONFORM CERTIFICATULUI DE URBANISM: 

• Beneficiarul a demarat procedurile in vederea obtinerii Avizelor/Acordurilor specificate in
Certificatul de Urbanism.
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7. IMPLEMENTAREA INVESTITIEI

7.1. INFORMATII DESPRE ENTITATEA RESPONSABILA CU IMPLEMENTAREA 

INVESTITIEI 

Principalele date de identificare ale Beneficiarului, care va fi responsabil de implementarea 

investitiei sunt urmatoarele: 

• Entitatea responsabila cu implementarea investitiei este beneficiarul investitiei, respectiv 
COMUNA GURGHIU;

• Sediul social: jud. Mures, sat Gurghiu, comuna Gurghiu, str. Petru Maior, nr. 8

7.2. STRATEGIA DE IMPLEMENTARE, CUPRINZAND: DURATA DE 

IMPLEMENTARE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII (IN LUNI 

CALENDARISTICE), DURATA DE EXECUTIE, GRAFICUL DE IMPLEMENTARE 

A INVESTITIEI, ESALONAREA INVESTITIEI PE ANI, RESURSE NECESARE 

Asa cum s-a mentionat anterior, proiectul Construire parc fotovoltaic, str. Noua, comuna 

Gurghiu, jud Mures, are ca scop abordarea principalelor provocari ale sectorului energetic din 

Romania in ceea ce priveste decarbonizarea si poluarea aerului, respectiv asigurarea tranzitiei 

verzi si a digitalizarii sectorului energetic prin promovarea productiei de energie electrica din 

surse regenerabile, a eficientei energetice si a tehnologiilor viitorului prin instalarea unei 

capacitati noi de producere de energie fotovoltaica, de capacitate 200,00 kW. 

Proiectul presupune realizarea a 3 tipuri de activitati: 

I. ACTIVITATI DE DEZVOLTARE PROIECT:

• Obtinere aviz tehnic de racordare, avize si acorduri, dupa caz;
• Activitati obligatorii de informare si publicitate;
• Activitati de audit;
• Proiectare si inginerie sistem fotovoltaic.

II. ACTIVITATI DE CONSTRUIRE/MONTAJ:

• Achizitie si montaj sistem fotovoltaic.

III. PUNERE IN FUNCTIUNE:

• Receptie si punere in functiune a sistemelor propuse.
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Pentru implementarea proiectului se vor folosi resurse umane si tehnice angajate si / sau 

subcontractate. Personalul cheie va avea experienta in proiecte similare si educatia necesara, 

certificarea si abilitati instruite. 

Toate uneltele si echipamentele necesare pentru efectuarea lucrarilor si serviciilor din santier vor fi 

incluse in pretul contractului: macarale, ridicare persoane, remorca, dispozitive de sudare, schele, scari, 

etc. si toate consumurile si lucrarile de montaj aferente.  

Programul de timp pentru proiectare si implementare va fi oferit ca grafic Gantt. Acest program va 

evidentia toate fazele, sarcinile si etapele principale ale contractului: proiectare, obtinerea 

autorizatiilor, fabricatie, lucrari pregatitoare, livrari, montare, instalare, instruire, teste si punere in 

functiune, test de performanta. 

Termenul limita si unele dintre etapele intermediare relevante (de exemplu, finalizarea fazei de 

proiectare sau obtinerea Autorizatiei de constructie, inceperea lucrarilor etc.) pot fi considerate puncte 

de referinta pentru monitorizarea performantei. Punctele de referinta vor fi stabilite in momentul 

negocierii contractului, luand in considerare conditiile finale ale proiectului de realizare a centralei 

fotovoltaice. 

Dupa finalizarea tuturor lucrarilor de constructie, se va efectua receptia la terminarea lucrarilor (RTL) 

si un certificat va fi emis de catre beneficiar.  

Dupa finalizarea tuturor testelor pentru punerea in functiune a instalatiei, se va efectua receptia punerii 

in functiune (RPIF). 

Responsabilitatea sociala va fi asigurata conform standardului SA 8000 si reglementarilor aplicabile. 

Managementul securitatii informatiilor va fi asigurat in conformitate cu standardul ISO 27001 si cu 

politica beneficiarului in privinta informatiilor supuse schimbului intre parti. 

Managementul energiei va fi asigurat in conformitate cu standardul ISO 50001 si reglementarile 

aplicabile. 

ORGANIZARA DE SANTIER 

Se va amenaja o organizare de santier pentru ca echipa locala sa gestioneze si sa execute lucrarile, 

inclusiv: containere de birou, anexe sanitare, conectare la utilitati, telefon / conexiune la internet.  

Organizarea de santier pentru lucrarile din prezenta documentatie se vor realiza in zona obiectivului in 

conformitate cu legislatia in vigoare si va fi detaliata in cadrul urmatoarelor etape de proiectare. 

Alimentarea cu apa a santierului se va realiza prin dotarea cu sursa proprie de apa. 

Alimentarea la energie electrica se va realiza prin montarea unui tablou electric provizoriu. 

Accesul in incinta organizarii de santier se realizeaza din caile de acces existente. 

Pentru lucrarile propuse in cadrul organizarii de santier nu sunt necesare demolari, devieri de retele, 

alimentare cu energie termica si telecomunicatii. 

7.3. STRATEGIA DE EXPLOATARE/OPERARE SI INTRETINERE: ETAPE, 

METODE SI RESURSE NECESARE 
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Mentenanta planificata reprezinta totalitatea activitatilor realizate in scopul intretinerii 

echipamentului dupa un plan prealabil stabilit pentru a preveni defectarea si uzura prematura, in 

conformitate cu instructiunile producatorului. Mentenanta planificata include materialele si piesele 

obligatorii pentru inlocuire dupa o anumita perioada de timp de operare stabilita de producator. 

Pentru mentenanta specializata oferita de furnizor, utilizatorul va asigura conexiunea la internet 

pentru accesarea de la distanta a datelor din sistemul informatic, in scop de monitorizare a 

performantelor si de trasabilitate a defectelor/neconformitatilor aparute. Echipamentele necesare 

pentru monitorizarea de la distanta vor fi incluse in oferta. 

Contractul de mentenanta poate include garantarea anumitor parametri in operarea echipamentelor. 

Acest lucru va fi detaliat ulterior, in functie si de politica de securitate a productiei. 

Contractul de mentenanta se va semna (daca se va dori contractarea mentenantei) fie odata cu 

semnarea contractului de proiectare si executie la cheie, fie pana cel mai tarziu la data punerii in 

functiune a centralelor fotovoltaice. Lipsa contractului de mentenanta la momentul inceperii operarii 

comerciale poate atrage dupa sine pierderea garantiei, daca nu se realizeaza la termen operatiunile 

de mentenanta prevazute in plan.  

Mentenanta preventiva se va realiza dupa un grafic ce va fi anexat Ofertelor Antreprenorului General, 

in termenul acceptat de furnizorii individuali de echipamente, pentru fiecare categorie de 

echipamente in parte. 

7.4. RECOMANDARI PRIVIND ASIGURAREA CAPACITATII MANAGERIALE SI 

INSTITUTIONALE 

Ofertele angajante vor trebui sa contina toate cheltuielile legate de echipa de management de proiect 

si de organizarea de santier (facilitati si lucrari temporare, container birou, container aprovizionare, 

spatii deschise de depozitare) si servicii de paza, garduri/imprejmuiri perimetrale, sistem logistic IT, 

sistem de supraveghere video.  

Managementul proiectului trebuie sa respecte regulile generale ale ISO 25001, PMBoK.  

Se va folosi un program software pentru managementul proiectelor pentru a mentine actualizat 

programul de timp pentru monitorizarea si controlul activitatilor respectiv pentru raportare. Un 

inginer de planificare calificat va fi inclus in organigrama proiectului.  

Echipa de proiect va include rolurile necesare (lista de mai jos se va adapta la necesitatile reale ale 

proiectului, functie de cerintele de implementare): 

• Project Manager / Contract Manager; 
• Inginer constructii civile si industriale; 
• Inginer instalatii electrice; 
• Inginer de automatizare; 
• Manager de santier; 
• Responsabil SSM. 

La inceputul contractului, Antreprenorul General va furniza metodologia sa de gestionare a proiectelor 

si formularele conexe, iar partile ar trebui sa convina asupra aspectelor principale ale comunicarii si 

raportarii progreselor, indicatori cheie asupra progresului si a celorlalte procese implicate (integrare, 

domeniu de aplicare, timp, cost, calitate, resurse umane, riscuri, achizitii, parti interesate etc). 

Urmatoarele documente vor fi gestionate cu privire la acest serviciu: 
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• Metodologia PM si formularele si sabloanele aferente (inclusiv raportul de progres, facturarea 
lucrarilor / materialelor, factura serviciilor etc.); 

• Organigrama resurselor umane; 
• Resurse tehnice implicate; 
• Graficul de timp al proiectului; 
• Planul de management si asigurare a calitatii (PAC); 
• Planul de control al calitatii, verificari si inspectii (PCCVI) si / sau planuri de inspectie si testare 

(ITP); 
• Planul de management al protectiei mediului (PPM); 
• Planul de management al sanatatii si securitatii (PSSM); 
• Planul de gestionare a traficului (PGT); 
• Planul de gestionare a incendiilor si securitatii (PPSI). 

Livrabilele de documente vor face obiectul unui grafic ce va fi stabilit ulterior. Un program detaliat de 

timp al proiectului va fi furnizat in termen de maxim 1 luna de la inceperea activitatilor contractului, 

impreuna cu toate celelalte documentatii specifice de initiere si programare a lucrarilor contractului. 

Managerul de proiect (PM) si membrii echipei sale de proiect vor participa la intalnirile de progres 

organizate de Beneficiar. PM va asigura raportarea periodica a starii efective a proiectului catre 

organizatia interna (comitetul de supraveghere a proiectului) si catre beneficiar, inclusiv in legatura cu 

orice eventuala intarziere care poate aparea. 

Raportul de progres pentru o anumita perioada (lunar) va include un rezumat executiv, activitatile cheie 

efectuate, activitatile planificate pentru luna si perioada urmatoare, orice actualizare a planificarii de 

timp, eventualele riscuri identificate, situatia financiara a contractului si orice alte date stabilite de parti. 

In cazul depunerii si finantarii prezentei investitii in cadrul unui program cu finantare nerambursabila, 

echipa prezentata mai sus poate fi, de asemenea, valabila sau complementara unei astfel de echipe. 

Echipa de management al proiectului cu finantare nerambursabila va putea avea ca atributii principale 

(lista atributiilor nu este exhaustiva):  

• monitorizarea si supervizarea implementarii proiectului din punct de vedere tehnic si 
financiar; 

• monitorizarea tuturor aspectelor legate de implementarea proiectului din punct de vedere al 
proiectelor finantate din fonduri nerambursabile; 

• monitorizarea activitatilor financiare pe perioada de desfasurare a implementarii; 
• intocmirea rapoartelor de progres si a raportului final sau a altor tipuri de rapoarte, in 

conformitate cu cerintele finantatorului; 
• derularea achizitiilor din cadrul proiectului;  
• intocmirea, pastrarea si arhivarea documentatiei aferente implementarii proiectului, in 

conformitate cu prevederile contractului/acordului de finantare; 
• gestionarea relatiilor cu Autoritatea finantatoare. 
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8. CONCLUZII SI RECOMANDARI 

Asa cum a fost demonstrat, proiectul contribuie la dezvoltarea unei noi capacitati de producere pentru 

autoconsum a energiei electrice din surse regenerabile de energie solara in vederea sustinerii unei 

economii cu emisii scazute de carbon si atingerii obiectivelor asumate de Romania in cadrul Planului 

National Integrat in domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice (PNIESC). 

Cu o capacitate instalata de 200,00 kWp, in cadrul amplasamentului Beneficiarului, cea mai fezabila 

varianta constructiva, atat din punct de vedere tehnic cat si din punct de vedere economic este 

reprezentata de dotarea capacitatii de producere a energiei electrice din surse de energie solara cu 

panouri bifaciale si sistem fix de montare. 

Cu un cost investitional de 1.094.587,29 lei (fara TVA) si o cheltuiala anuala de aproximativ 

1.301.630,47 lei/an, proiectul va genera beneficii tehnice si economice substantiale, sub forma generarii 

de energie electrica din surse regenerabile, de aproximativ 250,94 MWh/an. 

Aceste beneficii ale productiei de energie electrica se vor cuantifica prin reducerea impactului asupra 

mediului printr-o cantitate de CO2 echivalent de aproximativ 153,55 tone CO2 echivalent/an. 

De asemenea, prin implementarea proiectului, industria autohtona de instalari sisteme fotovoltaice va 

fi sustinuta, aceasta sustinere conducand mai departe la cresterea necesitatii de ocupare a fortei de 

munca – crearea de noi locuri de munca in Romania. 

Nici componenta de marketing nu este de neglijat, Beneficiarul putand valorifica prin externalizari 

suplimentare beneficiile de imagine oferite de implementarea de proiecte de producere a energiei din 

surse regenerabile de energie, aceasta centrala fotovoltaica putand reprezenta de altfel o piatra de 

temelie in tranzitia catre sustenabilitate a unei organizatii “verzi” in Romania. 

Astfel, implementarea proiectului va aduce reale beneficii prin contributia la obiectivele privind 

productia majorata a energiei din surse regenerabile solare prin instalarea de noi capacitati de 

producere a energiei din surse regenerabile, contribuind la atingerea obiectivelor asumate de Romania 

in cadrul in cadrul programului Fondul pentru Modernizare in Romania, Programul-cheie 1: Surse 

regenerabile de energie si stocarea energiei. 
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ANEXA 1 - DEVIZ GENERAL SCENARIUL 1 

 

  





Obiectiv Construire parc fotovoltaic, str. Noua, comuna Gurghiu, jud Mures

Proiectant ConceptyX Energy S.R.L., FLORESTI, Str. Cardinal Iuliu Hossu, nr. 12, CUI:RO32499090, 
J12/3417/2013, Cluj

DEVIZUL GENERAL
al obiectivului de investitii

Construire parc fotovoltaic, str. Noua, comuna Gurghiu, jud Mures

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Valoare (fara TVA) TVA Valoare 
cu TVA

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

lei lei lei
1 2 3 4 5

CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la 

starea iniţială
0,00 0,00 0,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00

CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de 
investiţii

97.167,00 18.461,73 115.628,73

TOTAL CAPITOL 2 97.167,00 18.461,73 115.628,73

CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 Studii 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.1.1 Studii de teren 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, 

acorduri şi autorizaţii
0,00 0,00 0,00

3.3 Expertizare tehnică 0,00 0,00 0,00
3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al 

clădirilor
0,00 0,00 0,00

3.4.1 Audit energetic 0,00 0,00 0,00
3.4.2 Certificat de performanță energetică la finalizarea lucrărilor 0,00 0,00 0,00
3.5 Proiectare 93.861,60 17.833,70 111.695,30
3.5.1 Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de 

intervenţii şi deviz general
35.000,00 6.650,00 41.650,00

3.5.4 Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor

6.861,60 1.303,70 8.165,30

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor 
de execuţie

7.000,00 1.330,00 8.330,00

3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuţie 45.000,00 8.550,00 53.550,00
3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 20.000,00 3.800,00 23.800,00
3.7 Consultanţă 70.000,00 13.300,00 83.300,00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 60.000,00 11.400,00 71.400,00
3.7.1.1 Servicii de consultanta in elaborarea si depunerea cererii de 

finantare
20.000,00 3.800,00 23.800,00

3.7.1.2 Servicii de consultanta in implementarea proiectului 40.000,00 7.600,00 47.600,00
3.7.2 Auditul financiar 10.000,00 1.900,00 11.900,00



3.8 Asistenţă tehnică 10.292,40 1.955,55 12.247,95
3.8.1 Asistenţă tehnică din partea proiectantului 4.803,12 912,59 5.715,71
3.8.1.1 pe perioada de execuţie a lucrărilor 4.803,12 912,59 5.715,71
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul 

de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către 
Inspectoratul de Stat în Construcţii

0,00 0,00 0,00

3.8.2 Dirigenţie de şantier 5.489,28 1.042,96 6.532,24
3.8.3 Coordonator în materie de securitate și sănătate — conform 

Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și 
completările ulterioare

0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 3 204.154,00 38.789,25 242.943,25

CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Construcţii şi instalaţii 258.666,00 49.146,54 307.812,54
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 77.545,00 14.733,55 92.278,55
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită 

montaj
281.619,00 53.507,61 335.126,61

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu 
necesită montaj şi echipamente de transport

57.500,00 10.925,00 68.425,00

4.5 Dotări 9.000,00 1.710,00 10.710,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 4 684.330,00 130.022,70 814.352,70

CAPITOL 5
Alte cheltuieli

5.1 Organizare de şantier 10.830,00 2.057,70 12.887,70
5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de 

şantier
10.830,00 2.057,70 12.887,70

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului 0,00 0,00 0,00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 4.886,29 0,00 4.886,29
5.2.1 Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii 

finanţatoare
0,00 0,00 0,00

5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de 
construcţii

444,21 0,00 444,21

5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de 
construcţii

2.221,04 0,00 2.221,04

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 2.221,04 0,00 2.221,04
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de 

construire/desfiinţare
0,00 0,00 0,00

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 87.220,00 16.571,80 103.791,80
5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 6.000,00 1.140,00 7.140,00

TOTAL CAPITOL 5 108.936,29 19.769,50 128.705,79

CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice şi teste 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00

CAPITOL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț

7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 
2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)

0,00 0,00 0,00

7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru 
ajustarea de preț

0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 7 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL 1.094.587,29 207.043,18 1.301.630,47



din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 444.208,00 84.399,52 528.607,52

In preturi la data de 01.01.2024; 1 euro 4,9753 lei curs inforeuro aferent datei ianuarie 2024.
Devizul general este parte componenta a SF.
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ANEXA 2 - DEVIZE PE OBIECT SCENARIUL 1  

 

  





Obiectiv Construire parc fotovoltaic, str. Noua, comuna Gurghiu, jud Mures

Proiectant ConceptyX Energy S.R.L., FLORESTI, Str. Cardinal Iuliu Hossu, nr. 12, CUI:RO32499090, 
J12/3417/2013, Cluj

DEVIZUL MINIMAL
al obiectivului de investitii

Construire parc fotovoltaic, str. Noua, comuna Gurghiu, jud Mures

Conform H.G. nr. 907 din 2016

Valoare (fara TVA) TVA Valoare 
cu TVA

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

lei lei lei
1 2 3 4 5

CAPITOL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului

1.1 Obţinerea terenului 0,00 0,00 0,00
1.2 Amenajarea terenului 0,00 0,00 0,00
1.3 Amenajări pentru protecţia mediului şi aducerea terenului la 

starea iniţială
0,00 0,00 0,00

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecţia utilităţilor 0,00 0,00 0,00
TOTAL CAPITOL 1 0,00 0,00 0,00

CAPITOL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii

2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului de 
investiţii

97.167,00 18.461,73 115.628,73

TOTAL CAPITOL 2 97.167,00 18.461,73 115.628,73

CAPITOL 3
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1 Studii 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.1.1 Studii de teren 10.000,00 1.900,00 11.900,00
3.1.2 Raport privind impactul asupra mediului 0,00 0,00 0,00
3.1.3 Alte studii specifice 0,00 0,00 0,00
3.2 Documentaţii-suport şi cheltuieli pentru obţinerea de avize, 

acorduri şi autorizaţii
0,00 0,00 0,00

3.3 Expertizare tehnică 0,00 0,00 0,00
3.4 Certificarea performanţei energetice şi auditul energetic al 

clădirilor
0,00 0,00 0,00

3.4.1 Audit energetic 0,00 0,00 0,00
3.4.2 Certificat de performanță energetică la finalizarea lucrărilor 0,00 0,00 0,00
3.5 Proiectare 93.861,60 17.833,70 111.695,30
3.5.1 Temă de proiectare 0,00 0,00 0,00
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0,00 0,00 0,00
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de 

intervenţii şi deviz general
35.000,00 6.650,00 41.650,00

3.5.4 Documentaţiile tehnice necesare în vederea obţinerii 
avizelor/acordurilor/autorizaţiilor

6.861,60 1.303,70 8.165,30

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a proiectului tehnic şi a detaliilor 
de execuţie

7.000,00 1.330,00 8.330,00

3.5.6 Proiect tehnic şi detalii de execuţie 45.000,00 8.550,00 53.550,00
3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 20.000,00 3.800,00 23.800,00
3.7 Consultanţă 70.000,00 13.300,00 83.300,00
3.7.1 Managementul de proiect pentru obiectivul de investiţii 60.000,00 11.400,00 71.400,00
3.7.1.1 Servicii de consultanta in elaborarea si depunerea cererii de 

finantare
20.000,00 3.800,00 23.800,00

3.7.1.2 Servicii de consultanta in implementarea proiectului 40.000,00 7.600,00 47.600,00
3.7.2 Auditul financiar 10.000,00 1.900,00 11.900,00



3.8 Asistenţă tehnică 10.292,40 1.955,55 12.247,95
3.8.1 Asistenţă tehnică din partea proiectantului 4.803,12 912,59 5.715,71
3.8.1.1 pe perioada de execuţie a lucrărilor 4.803,12 912,59 5.715,71
3.8.1.2 pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul 

de control al lucrărilor de execuţie, avizat de către 
Inspectoratul de Stat în Construcţii

0,00 0,00 0,00

3.8.2 Dirigenţie de şantier 5.489,28 1.042,96 6.532,24
3.8.3 Coordonator în materie de securitate și sănătate — conform 

Hotărârii Guvernului nr. 300/2006, cu modificările și 
completările ulterioare

0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 3 204.154,00 38.789,25 242.943,25

CAPITOL 4
Cheltuieli pentru investitia de baza

4.1 Construcţii şi instalaţii 258.666,00 49.146,54 307.812,54
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 77.545,00 14.733,55 92.278,55
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită 

montaj
281.619,00 53.507,61 335.126,61

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu 
necesită montaj şi echipamente de transport

57.500,00 10.925,00 68.425,00

4.5 Dotări 9.000,00 1.710,00 10.710,00
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 4 684.330,00 130.022,70 814.352,70

CAPITOL 5
Alte cheltuieli

5.1 Organizare de şantier 10.830,00 2.057,70 12.887,70
5.1.1 Lucrări de construcţii şi instalaţii aferente organizării de 

şantier
10.830,00 2.057,70 12.887,70

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării şantierului 0,00 0,00 0,00
5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 4.886,29 0,00 4.886,29
5.2.1 Comisioanele şi dobânzile aferente creditului băncii 

finanţatoare
0,00 0,00 0,00

5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calităţii lucrărilor de 
construcţii

444,21 0,00 444,21

5.2.3 Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 
teritoriului, urbanism şi pentru autorizarea lucrărilor de 
construcţii

2.221,04 0,00 2.221,04

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 2.221,04 0,00 2.221,04
5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme şi autorizaţia de 

construire/desfiinţare
0,00 0,00 0,00

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 87.220,00 16.571,80 103.791,80
5.4 Cheltuieli pentru informare şi publicitate 6.000,00 1.140,00 7.140,00

TOTAL CAPITOL 5 108.936,29 19.769,50 128.705,79

CAPITOL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0,00 0,00 0,00
6.2 Probe tehnologice şi teste 0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00

CAPITOL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget și pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de preț

7.1 Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3 + 1.4 + 
2 + 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.5 + 3.7 + 3.8 + 4 + 5.1.1)

0,00 0,00 0,00

7.2 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru 
ajustarea de preț

0,00 0,00 0,00

TOTAL CAPITOL 7 0,00 0,00 0,00

TOTAL GENERAL 1.094.587,29 207.043,18 1.301.630,47



din care: C+M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 444.208,00 84.399,52 528.607,52

In preturi la data de 01.01.2024; 1 euro 4,9753 lei curs inforeuro aferent datei ianuarie 2024.
Devizul general este parte componenta a SF.
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ANEXA 3 - DEVIZ GENERAL SCENARIUL 2 

 

  





Obiectiv Construire parc fotovoltaic, str. Noua, comuna Gurghiu, jud Mures 

Proiectant ConceptyX Energy S.R.L., FLORESTI, Str. Cardinal Iuliu Hossu, nr. 12, CUI:RO32499090, 
J12/3417/2013, Cluj 

 
DO - DEVIZUL OBIECTULUI 

Amenajari Exterioare 

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare 
(fara TVA) 

TVA Valoare 
cu TVA 

lei lei lei 
1 2 3 4 5 

 

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza 

4 Cheltuieli pentru investiţia de bază 297.404,00 56.506,7
6 

353.910,
76 

4.1 Construcţii şi instalaţii 210.083,00 39.915,7
7 

249.998,
77 

4.1.01 Lucrari de Instalatii Electrice pe amplasament 69.404,00 13.186,7
6 

82.590,7
6 

4.1.02 Sistematizare pe Verticala, Drumuri, Platforme si Imprejmuiri 140.679,00 26.729,0
1 

167.408,
01 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 6.940,00 1.318,60 8.258,60 
4.2.01 Montare de Paratrasnet tip PDA 6.940,00 1.318,60 8.258,60 
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită 

montaj 
13.881,00 2.637,39 16.518,3

9 
4.3.01 Lista de Echipamente cu Montaj pentru amenajari exterioare 13.881,00 2.637,39 16.518,3

9 
4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu 

necesită montaj şi echipamente de transport 
57.500,00 10.925,0

0 
68.425,0

0 
4.4.01 Lista de Echipamente fara Montaj pentru amenajari exterioare 57.500,00 10.925,0

0 
68.425,0

0 
4.5 Dotări 9.000,00 1.710,00 10.710,0

0 
4.5.01 Lista de Dotari pentru amplasament 9.000,00 1.710,00 10.710,0

0 
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00  
 Total deviz pe obiect 

(TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 
297.404,00 56.506,7

6 
353.910,

76 
 

 

  



DO - DEVIZUL OBIECTULUI 

Sisteme Fotovoltaice pe sol 

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare 
(fara TVA) 

TVA Valoare 
cu TVA 

lei lei lei 
1 2 3 4 5 

 

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza 

4 Cheltuieli pentru investiţia de bază 386.926,00 73.515,9
4 

460.441,
94 

4.1 Construcţii şi instalaţii 48.583,00 9.230,77 57.813,7
7 

4.1.01 Lucrari de Instalatii Electrice aferente Sistemelor Fotovoltaice 48.583,00 9.230,77 57.813,7
7 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 70.605,00 13.414,9
5 

84.019,9
5 

4.2.01 Montare de Echipamente pentru Monitorizarea conditiilor 
climatice exterioare 

1.200,00 228,00 1.428,00 

4.2.02 Montarea de Echipamente pentru Sisteme Fotovoltaice Fixe 
cu Panouri Bifaciale 

69.405,00 13.186,9
5 

82.591,9
5 

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită 
montaj 

267.738,00 50.870,2
2 

318.608,
22 

4.3.01 Lista de Echipamente pentru Monitorizarea conditiilor climatice 
exterioare 

4.000,00 760,00 4.760,00 

4.3.02 Lista de Echipamente pentru Sisteme Fotovoltaice Fixe cu 
Panouri Bifaciale 

263.738,00 50.110,2
2 

313.848,
22 

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu 
necesită montaj şi echipamente de transport 

0,00 0,00 0,00 

4.5 Dotări 0,00 0,00 0,00 
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00  
 Total deviz pe obiect 

(TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 
386.926,00 73.515,9

4 
460.441,

94 
 

  



DO - DEVIZUL OBIECTULUI 

Organizare de Santier 

Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli Valoare 
(fara TVA) 

TVA Valoare 
cu TVA 

lei lei lei 
1 2 3 4 5 

 

Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza 

4 Cheltuieli pentru investiţia de bază 10.830,00 2.057,70 12.887,7
0 

4.1 Construcţii şi instalaţii 10.830,00 2.057,70 12.887,7
0 

4.1.01 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier 10.830,00 2.057,70 12.887,7
0 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale 0,00 0,00 0,00 
4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care necesită 

montaj 
0,00 0,00 0,00 

4.4 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care nu 
necesită montaj şi echipamente de transport 

0,00 0,00 0,00 

4.5 Dotări 0,00 0,00 0,00 
4.6 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 
6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00  
 Total deviz pe obiect 

(TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III) 
10.830,00 2.057,70 12.887,7

0 
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ANEXA 4 - GRAFIC DE REALIZARE A INVESTITIEI 

 

  





Obiectiv Construire parc fotovoltaic, str. Noua, comuna Gurghiu, jud Mures 

Proiectant ConceptyX Energy S.R.L., FLORESTI, Str. Cardinal Iuliu Hossu, nr. 12, CUI:RO32499090, 
J12/3417/2013, Cluj 

F6 - GRAFICUL GENERAL de realizare a investitiei publice 

 

 

Proiectant, 

CONCEPTYX ENERGY S.R.L. 

 

Nr 
cr
t 

Denumirea obiectului/categoriei de lucrari 

Anul 1 de executie 

Luna 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Racord în rețea (SEN)             
2 Racord prin Tarif de racordare in SEN             
3 Amenajari Exterioare             
4 Sistematizare pe Verticala, Drumuri, Platforme si Imprejmuiri             
5 Lucrari de Instalatii Electrice pe amplasament             
6 Sisteme Fotovoltaice pe sol             
7 Lucrari de Instalatii Electrice aferente Sistemelor Fotovoltaice             
8 Organizare de Santier             
9 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier             
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ANEXA 5 - ANALIZA FINANCIARA, ECONOMICA, DE SENSITIVITATE 
SI DE RISCURI 
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 Construire parc fotovoltaic, str. Noua, comuna Gurghiu, jud Mures – 200kW 

4.6. ANALIZA FINANCIARĂ, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE 
PERFORMANȚĂ FINANCIARĂ: FLUXUL CUMULAT, VALOAREA 

ACTUALIZATĂ NETĂ, RATA INTERNĂ DE RENTABILITATE, 
SUSTENABILITATEA FINANCIARĂ 

Scopul prezentului capitol este de a calcula indicatorii de performanță financiară pentru cele 
două scenarii detaliate în cadrul prezentului Studiu de fezabilitate denumite generic 
Scenariul 1 și Scenariul 2, pentru a determina care dintre acestea este optim din punct de 
vedere financiar, în vederea implementării. 
Din punctul de vedere al structurii prezentului capitol se vor realiza următoarele: 
- Prezentare ipoteze – generale pentru ambele scenarii analizate; 
- Prezentarea cheltuielilor aferente fiecărui scenariu; 
- Prezentarea veniturilor aferente fiecărui scenariu; 
- Calcularea indicatorilor de performanță financiară: fluxul cumulat, valoarea 
actualizată netă, rata internă de rentabilitate și sustenabilitatea financiară.  
-  

4.6.1. IPOTEZE DE BAZĂ ALE ANALIZEI FINANCIARE 

• Obiectivul principal al analizei financiare (analiza cost-beneficiu financiară) este de 
a calcula indicatorii performanţei finaciare a proiectului. Analiza financiara si analiza 
economica utilizeaza principiul incremental, pentru evaluarea investitiei. Principiul 
incremental analiza a doua variante, in vederea determinarii indicatorilor financiari se vor 
evalua incremental doua scenarii, Varianta “Fara Investitie” – “Do Nothing” (situatia actuala) 
si varianta “Investitie cu Impact Major” – “Do Something”. Analiza incrementala va urmari 
numai modificarile survenite ca urmare a implementarii proiectului. Indicatorii utilizati 
pentru analiza financiara sunt valoarea financiara neta actualizata a proiectului si rata 
financiara interna a rentabilitatii. 
Prin aceasta metoda,analiza scoate în evidență strict indicatorii proiectului fără ca aceștia să 
fie alterați de alte acțiuni ale beneficiarului, respectandu-se totodata cerința specifică din 
cadrul Ghidului Solicitantului și anume – ”proiectul trebuie să fie în mod clar o unitate de 
analiză independentă”. 

• Scopul analizei financiare este de a utiliza previziunile fluxului de numerar al 
proiectului pentru a calcula ratele randamentului adecvate, rata internă financiară a 
randamentului capitalului (RIRC) şi valoarea netă financiară actuală corespunzătoare 
(VNAC). 
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 Construire parc fotovoltaic, str. Noua, comuna Gurghiu, jud Mures – 200kW 

• Structura analizei financiare presupune că, pe baza valorii totale a investiţiei, a 
determinării veniturilor si costurilor totale aferente exploatării, a identificării surselor 
financiare, a determinării sustenabilităţii financiare şi a fluxurilor de numerar, se va 
determina RIRC. 

• Metoda utilizată în dezvoltarea analizei cost-beneficiu financiară este cea a fluxului 
net de numerar actualizat. Potrivit acestei metode fluxurile non-monetare, cum sunt 
amortizarea, TVA-ul şi provizioanele, nu sunt luate în considerare. 

• Rata de actualizare utilizata este de 4% pentru lei iar rata de actualizare socială de 
5% , fiind rata generala propusa de Ghidul privind Analiza Cost Beneficiu a proiectelor de 
investiții, întocmit de Comisia Europeană pentru perioada de programare 2014-2020 pentru 
proiecte majore în țările beneficiare ale Fondului de coeziune (din care face parte și 
România) 

Ca o definitie generala, rata financiara a actualizarii reprezinta costul de oportunitate 
al capitalului. Costul de oportunitate al capitalului reprezinta costul renuntarii la 
rentabilitatea sigura oferita de o investitie in speranta obtinerii unei rentabilitati mai mari. 

• Perioada de referinta sau Orizontul de timp luat in calcul este de 20 ani. Prin 
orizontul de timp se intelege numarul maxim de ani pentru care se fac previziunile. 

Previziunile care privesc tendinta viitoare a proiectului trebuie formulate pentru o 
perioada adecvata vietii sale economice si sa fie suficient de lunga pentru a lua in considerare 
impactul sau pe termen mediu/lung. Numarul maxim de ani pentru care se face previziunea 
determina durata de viata a proiectului si este legat de sectorul in care se realizeaza 
investitia. 
Perioada de referință include perioada de implementare a investitiei – 2 ani (anul 1 respectiv 
anul 2 din documentele anexate) si perioada de operare a proiectului 18 ani, perioadă în care 
sunt previzionate venituri și costuri de operare. 

• Prețuri constante – La elaborarea analizei financiare s-a adoptat metoda folosirii 
preturilor fixe, fara a aplica un scenariu de evolutie pentru rata inflatiei la moneda de 
referinta, si anume lei. In vederea actualizarii la zi a fluxurilor nete viitoare necesare 
calcularii indicatorilor de performanta, se estimeaza aceasta rata la nivelul costului de 
oportunitate a capitalului investitiei pe perioada de referinta. Avand in vedere ca acest 
capital este directionat catre un proiect de investitie cu impact major asupra comunitatii 
locale, actualizarea se aplica la nivelul recomandat de 4%. Atât costurile cât și veniturile nu 
iau în calcul influența inflației – respectând prevederile Ghidului European privind 
elaborarea analizelor Cost-Beneficiu, respectiv ale Ghidului Solicitantului.; 
- Prețurile (veniturile și costurile) vor fi păstrate constante pentru întreaga perioadă 
de analiză. Se consideră că durata analizei – 20 de ani este una extrem de mare pentru a putea 
estima direcția în care va merge mediul economic. Atât prețurile precum și costurile pot 
crește sau scădea (așa cum au făcut-o în ultimii 20 de ani) motiv pentru care 
scenariul ”constant” este la fel de viabil ca orice alt scenariu. Totodată, păstrarea tuturor 
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elementelor la un nivel constant elimină riscul subiectivității și conferă o mult mai mare 
transparență in determinarea indicatorilor proiectului. 
- Analiza este realizată în conformitate cu principul economic al prudenței – 
costurile sunt prezentate într-o manieră ușor supraevaluată pe când veniturile într-o 
manieră ușor pesimistă. 
- Analiza celor două scenarii ia în calcul exclusiv impactul proiectului, fără a evalua în 
vreun fel situația societății. Proiectul este așadar o unitate de analiză independentă, 
respectând cerințele Ghidului Solicitantului. 
 

4.6.2. INVESTITIA DE CAPITAL 
Costul cu investitia este specific pentru fiecare scenariu în parte și include atât costurile de 
capital cât și costurile legate de implementarea proiectului (exemple: costuri cu pregătirea 
documentațiilor de finanțare, costuri cu managementul proiectului, costuri de publicitate și 
informare, costuri cu auditul proiectului, etc). TVA-ul aferent investiției a fost luat în calcul 
deoarece beneficiarul nu este inregistrat in scopuri TVA, iar aceasta taxa este eligibila in 
cadrul programului de finantare. 
 
În tabelul următor sunt prezentate costurile cu investiția: 

Costuri cu investiția  SCENARIUL 1  SCENARIUL 2  

Cost Fără TVA -lei  1.094.587,29 
  

1.094.587,29 
  

TVA -lei  207.043,18 207.043,18 

Cost inclusiv TVA -lei  1.301.630,47 1.301.630,47 
 

Defalcarea costurilor pe componente se regăsește în devizele generale aferente fiecărui 
scenariu. Desi solutia tehnica difera intre cele doua scenarii, investitia se incadreaza in 
aceleasi valori, indiferent de scenariul ales. 
Aceste costuri se realizează o singură dată – pe durata a doi ani calendaristici denumită 
perioada de implementare a proiectului. Graficul de implementare a investitiei este 
prezentat in documentele anexate studiului de fezabilitate. 
 

4.6.3. COSTURI ŞI VENITURI DIN EXPLOATARE 
 
Veniturile și costurile se determină prin aplicarea metodei incrementale bazate pe o 
comparație între veniturile și costurile din scenariile cu noua investiție și veniturile și 
costurile din scenariul fără noua investiție. Pentru calculul costurilor de exploatare, în 
vederea determinării ratei interne a rentabilităţii, financiare, toate elementele care nu 
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conduc la o creştere efectivă a cheltuielilor băneşti se exclud, chiar dacă  aceste elemente 
sunt incluse în mod normal în contabilitatea societăţii (balanţe, bilanţuri şi contul de profit 
şi pierderi). 
Următoarele elemente trebuie să fie excluse deoarece includerea lor nu este în concordanţă 
cu metoda fluxului de numerar actualizat: 
• amortizările, deoarece ele nu reprezintă plăţi efective în numerar;  
• orice rezerve pentru categorii diverse, care nu corespund unui consum real de bunuri 
si care se iau în considerare numai în analiza riscurilor şi nu prin includerea valorilor 
respective în calculul costului total. 

A. COSTURI OPERATIONALE 
Cheltuielile suportate de titularul investitiei, in calitate de proprietar, sunt detaliate mai jos. 
Costurile sunt evaluate la valori constante si pot fi: 

- Costuri de inlocuire de echipamente cu durata de viață economică mai mica decât 
perioada de referință a proiectului; 

- Costuri fixe – independente de capacitatea instalată sau de cantitatea de energie pe 
care sistemul fotovoltaic o va produce; 

- Costuri variabile – dependente fie de puterea instalată a parcului fie de cantitatea de 
energie pe care sistemul o va produce anual. 
 

a) Costurile de înlocuire 
 includ costurile cu înlocuirile de echipamente cu durata de viață economică mai mica decât 
perioada de referință a proiectului; 
Infrastructura tehnică de producere a energiei regenerabile este formată din mai multe 
componente tehnice – fiecare cu o durată de viață distinctă. La momentul de față nu se 
cunoaște furnizorul sau modelul de echipament ce va fi achiziționat, motiv pentru care nu 
poate fi determinat cu acuratețe care este perioada de timp pentru care echipamentele vor 
funcționa.  Deși durata de viață contabilă a acestor echipamente este un lucru diferit de 
durata de funcționare – considerăm că la acest moment (elaborarea ofertei) cel mai 
transparent mod de a stabili valoarea și momentul costurilor de înlocuire este raportarea la 
durata de viață prevăzută în nomenclatorul privind durata de funcționare a mijloacelor fixe. 
Componentele sistemului de producere a energiei fotovoltaice cu durată de viață mai mica 
decât orizontul de timp , sunt: 

• Invertoarele  
• Tablourile de conexiuni / Cabluri AC si DC 

La aceste costuri se adauga manopera de înlocuire aferentă. 
Costurile de inlocuire in cazul scenariului 2 sunt mai mari datorita solutiei tehnice propuse. 

• S1 - Panouri fotovoltaice Bifaciale 
• S2 - Panouri fotovoltaice Monofaciale 
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În concluzie, la jumătatea perioadei de operare – anul 13 al analizei (cei 2 ani de 
implementare + 11 ani de operare), se vor realiza costuri de înlocuire după cum urmează: 
 

 Anul 13 (lei) 

Costuri de înlocuire scenariul 1 41.442 
Costuri de înlocuire scenariul 2 48.794 

 
b) Cheltuieli de întretinere si mentenanta: 

Reprezintă costuri anuale cu asigurarea funcționării continue și constante a infrastructurii 
tehnice de producere a energiei electrice.  
Aceste cheltuieli au fost luate in calcul din anul 3 al orizontului de timp. Cheltuieli de 
întretinere si mentenanta au fost raportate procentual, la productia realizata anual. In 
scenariul 2, panourile fotovoltaice propuse ca solutie tehnica diferita, au o rezistenta scazuta 
fata de cele din scenariul 1, necesitand un cost de intretinere mai mare.:  

 Procent din 
venituri 

Anul 3 - (lei) 

Costuri de mentenanță scenariul 1 12% 30.113 
Costuri de mentenanță scenariul 2 13% 31.316 

 
Mentenanta periodică (preventivă) constă în verificarea legăturilor electrice, verificarea 
integrității modulelor PV, testare cu camera cu termoviziune (selectiv, conform standardelor 
de exploatare), curățarea periodică a modulelor PV. 
Desi inca in garantie, defectarea unui singur panou are ca efect reducerea la zero a unui 
intreg sir si implicit pierderea productiei de energie electrica. In plus, manopera pentru 
inlocuit panoul, verificarea intregului sir si reconectarea acestuia precum si serviciul de 
transport de returnare la fabricant nu sunt in general acoperite de garantie. Generatorul 
electric fotovoltaic contine o multitudine de alte componente care la randul lor se pot defecta 
sau pot reactiona in mod nedorit la fluctuatiile energetice din sistem. Reparatiile 
invertoarelor, verificarea conexiunilor, a cutiilor de interconectare, determinarea si 
repararea defectiunilor aparute de la fluctuatii majore in reteaua nationala, descarcari 
electrice atmosferice, defectari ale sistemului de securitate si ale sistemului de colectare si 
transmisie de date sunt de asemena de extrema importanta. 
Ca urmare, trebuie sa se asigure necesarul de componente de rezerva si specialisti care sa 
repuna in functiune sistemul la parametri nominali de functionare in timpul cel mai scurt. Se 
doreste ca functionarea instalatiei in conditii productive normale sa se realizeze pe 95% din 
timp.  
Mentenanța preventivă include următoarele activități:  

• Activități corective ocazionale/la nevoie, situații neprevăzute: 
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- Intervenții corective: constatare, înlocuire echipamente. 
- Control la distanta, configurări și setări in timp real. 
- Upgrade firmware invertoare; 
• Activități semestriale pentru mentenanța preventive: 
- Testarea funcționarii corespunzătoare a monitorizării la distanta. 
- Examinarea prin eșantionare a elementelor de fixare ale modulelor, înlocuirea acestora 

daca este necesar.  
- Inspectarea prin eșantionare a elementelor de fixare si asamblare a structurii de 

susținere a panourilor.  
- Inspecție vizuala a factorilor ce ar putea determina daune la sistemul de izolare a 

stringurilor din sistem. 
- Inspectarea/mentenanța preventiva a echipamentelor meteo instalate. 
- Raport complet cu fotografii ale constatărilor. 
• Activități anuale pentru mentenanța preventive: 
- Măsurători de izolație a stringurilor. 
- Verificarea cu camera de termoviziune a cablurilor si conectorilor. 
- Verificarea cu camera de termoviziune a panourilor fotovoltaice + raport. 
- Teste funcționale ale ventilatoarelor si sistemelor de răcire ale invertoarelor. 

- Testarea întrerupătoarele de circuit și comutatoarele de alimentare. 
- Măsurarea Voc si Isc pe un eșantion de 10% din stringuri si 1% din fiecare tip de 

module fotovoltaice. 
- Măsurarea prizelor de pământ realizată cu echipamente si personal certificat (PRAM), 

urmată de buletine de măsurare. 
- Verificarea etanșeității conexiunilor terminale (tablouri, cutii de siguranțe) curățare 

internă la nivel de invertor 
Intretinerea include si serviciile de curatire profesionala. Pentru un randament optim, se va 
apela la o societate specializata care sa ofere servicii de curatire profesionala a panourilor 
solare. 

c) Utilități 
In aceasta categorie au fost incluse urmatoarele costuri: 

- costurile cu energia electrică necesară operării centralei fotovoltaice realizate, 
estimate la 1460 lei anual 

Aici se includ: consumul de functionare al invertoarelor, consumul cu iluminatul nocturn, 
consumul sistemului de monitorizare si al transmitatorului ISU. 

- costurile cu serviciile internet necesare sistemului logistic IT si sistemului de 
supraveghere video. Acest cost a fost estimat la 12.000 lei/an. 

 Costurile sunt identice în cazul ambelor scenarii, nefiind influențate de nici un element 
tehnic al acestora. 
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d) Costuri administrative 
Pentru operarea investitiei beneficiarul nu va angaja personal suplimentar, ci se va folosi de 
personalul existent si va externaliza unele servicii catre terti. Costurile cu elementele 
administrative pe care societatea le va suporta suplimentar, strict pentru operarea 
investiției, sunt cele de paza, supraveghere si dispecerat, estimate la 14.400 lei anual. 
Costurile sunt identice în cazul ambelor scenarii, nefiind influențate de nici un element 
tehnic al acestora. 

 
e) Alte costuri operationale – Cost dezechilibru productie:  

Productia de energie a oricarui parc fotovoltaic este afectata de diverse imprevizibile cum ar 
fi: 

• Pierderi ale sistemului de transport al energiei; 
• Defectiuni sau nefunctionalitati neprevazute ale sistemului fotovoltaic sau al 

invertoarelor care pot suspenda in tot sau in parte productia de energie; 
• Oprirea centralei fotovoltaice pe perioada de revizie; 
• Cauze naturale extreme neprevazute; 
• Alte situatii neprevazute care pot determina oprirea in tot sau in parte a centralei 

fotovoltaice. 
Având în vedere faptul că producția de energie electrică reprezintă singura sursa de venit a 
investitiei, iar în bugetul proiectului nu este previzionata achiziția bateriilor de stocare – 
aceste costuri vor fi estimate procentual din cantitatea de energie produsa anual.  

Costuri cu 
dezechilibrele de 

productie 

Venituri anul 3 
(anul 1 de operare) 

(lei) 

% Cost dezechilibru 
producție 

Cost dezechilibru 
rețea - lei 

Scenariul 1  51.086 15%  37.641 
Scenariul 2  51.857 15%  36.134 

 
B. VENITURI DIN EXPLOATARE 

Prezenta investitie nu este direct generatoare de venit. 
 Implementarea proiectului va genera la nivelul institutiei, în ambele scenarii, o economie de 
energie echivalenta cu valoarea cantitatii de energie produsa de centrala fotovoltaica 
instalata. 
Desi acesta valoare nu se traduce intr-o intrare financiara, ea reprezinta o economie 
financiara la nivelul bugetului institutiei, echivalenta cu valoarea care s-ar plati pentru 
aceeasi cantitate de energie achizitionata din SEN. 
Veniturile infrastructurii vor fi determinate pe baza economiilor la costurile de funcționare 
generate de operațiune previzionate pe perioada de referință a proiectului și pe baza 
prețurilor specifice, având în vedere concluziile analizei consumului propriu.  
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Veniturile pe care societatea le va obține ca urmare a implementării proiectului se realizează 
pe perioada de operare – anii 3 -20 din cadrul analizei anexate.  
Cantitate produsa reprezintă cel mai volatil element al proiectului – în sensul în care 
producția realizată de către societate scade anual, ca urmare a ușoarei degradări fizice a 
infrastructurii tehnice.   
Cu ajutorul aplicatiei PV Solar a fost simulata cantitatea de energie produsa de catre sistem 
in varianta cea mai optimista. Calculele productiei de energie estimate au fost realizate cu 
aplicarea unui coeficient de degradare de 0,94% anual, în conformitate cu previziunile 
regăsite în cadrul secțiunii tehnice din prezentul studiu de fezabilitate. 
 La finalul orizontului de timp , energia produsa de centrala fotovoltaica ajunge la 85% din 
cantitatea initiala. 
 

 Cantitate anuala energie kwh 

Scenariul 1  250.938 
Scenariul 2  240.891 

 
Astfel, pentru scenariul 1 evoluția cantității de energie produsă de infrastructura tehnică 
este următoarea: 

 
În cazul scenariului 2 – evoluția cantității de energie produsă de infrastructura tehnică este 
următoarea: 
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În tabelul următor este prezentată evolutia cantitatii de energie electrică ce va fi produsă de 

către noua infrastructură – conform celor două scenarii luate în calcul. 

  Capacitate instalată 
(Mw) 

Producție anuală 
an 3 (kw/h) 

Producție anuală an 
20 (kw/h) 

Producție medie ( 
anii 3 – 20) 

Scenariul 1  0,2 MW  250.938  213.716   231.859  

Scenariul 2  0,2 Mw  240.891  205.160   222.576  
 
Prețul platit in prezent de catre beneficiarul, autoritate publica, pentru fiecare kwh de 
energie achizitionat din SEN este de 1 leu/kwh, cu TVA inclus. Intrucat nutoti consumatorii 
de energie ai beneficiarului sunt in aceeasi locatie, autoconsumul va fi calculat prin 
compensare valorica sau cantitativa. In aceasta situatie, calculul valorii compensate se face 
la tariful de baza, fara taxa de transport a energiei, adica 70% din pretul platit pentru 
achizitia din SEN. La aceasta valoare va fi calculata economia de energie. 
 

 Tarif unitar lei /kwh Total venituri lei (anul 3) 

Scenariul 1  1 250.938 
Scenariul 2  1 240.891 

 
In tabelele 1.1 si 1.2 din sectiunea tabele, sunt prezentate cheltuielile si veniturile 
generate de proiect, aferente fiecărui scenariu la nivelul întregii perioade de operare 
a investiției. 
 

C. VALOAREA REZIDUALĂ: 

Perioadă de referință este de 20 ani. Desi durata de viață economică utilă (de 20 ani 
functionali) depaseste cu doi ani perioada de referinta, in acesti ani veniturile generate de 
investitie vor fi mai mici sau cel mult egale cu costurile de mentenanta si operare. Astfel, s-a 
luat in calcul ca la sfarsitul orizontului de timp valoarea reziduala va fi egala cu 0. 
 
 
4.6.4.DETERMINAREA PROFITABILITĂŢII FINANCIARE A INVESTIŢIEI. CALCULUL 

INDICATORILOR FINANCIARI.  

Rentabilitatea financiară a investiţiei se poate evalua prin estimarea valorii financiare nete 
actuale (VNA) şi a ratei rentabilităţii financiare a investiţiei (RIR). Aceşti indicatori arată 
capacitatea veniturilor nete de a acoperi costurile de investiţii, indiferent de modalitatea în 
care acestea sunt finanţate. Pentru ca un proiect să poată fi considerat eligibil pentru 
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acordarea cofinanţării din Fonduri, VNA trebuie să fie negativ şi RIR trebuie să fie mai mic 
decât rata de actualizare folosită pentru analiză. 
Profitabilitatea financiara a investiţiei a fost determinată prin estimarea ratei financiare de 
rentabilitate a investiţiei (RIRF/C) pe baza fluxului de numerar net actualizat cu rata de 
actualizare de 4% şi prin calcularea venitului net actualizat al investiţiei .  
Rata internă a rentabilităţii financiare a investiţiei este calculată luând în considerare 
costurile totale ale investiţiei ca o ieşire (împreuna cu costurile de exploatare), iar beneficiile 
(inclusiv valoarea reziduala) ca o intrare. 
Formulele de calcul pentru determinarea celor doi indicatori sunt următoarele (conform 
Ghidului pentru întocmirea analizelor cost-beneficiu recomandat și de ghidul solicitantului 
aferent prezentului apel):  
În cazul valorii actualizate nete (FNPV – în imaginea următoare): 

 
În cazul Ratei interne de rentabilitate a proiectului (FRR) în imaginea următoare: 

 
unde:   
- FNPV (C) este VANF – valoarea actualizată netă financiară;  
- FRR este RIR; 
- S  reprezintă fluxul de numerar aferent fiecărui an ;  
- i – rata de actualizare; în cazul investiției analizate, rata de actualizare selectată 
pentru calculul VANF este de 4%.  
- 0-n – numărul de ani ai perioadei de realizare a investiției (1-20);  
- t – numărul de ani ai perioadei de exploatare previzionate, în cazul de față 20 de ani;  
 
Veniturile și cheltuielile pentru analiza financiară, includ:  
a) baza este investiția inițială, dată de valoarea totală a bugetului investițional;  
b) valoarea reziduală este valoarea finală a investiției la sfârșitul perioadei de prognoze;  
c) fluxul de numerar:  
-  anual, reprezintă diferența între intrările (încasări) și ieșirile anuale de numerar;  
-  inițial, este reprezentat de investiția inițială făcută, considerată ca o ieșire de numerar 

ce are loc în anii -1 şi 0;  
-  final, este reprezentat de valoarea finală (sau reziduală – după perioada de previziune) 

a investiției, valoarea actualizată a acestuia mărind suma fluxurilor de numerar 
actualizate;  

d) rata de actualizare realizează aducerea fluxurilor de numerar (inițial, final și anuale) 
viitoare la valorile momentului de bază al investiției, anul -1;  
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e) fluxul de numerar actualizat reprezintă corectarea fluxului de numerar prin coeficientul 
de actualizare, respectiv aducerea valorilor la momentul de bază al investiției.  
Calculele profitabilitatii financiare a investitiei sunt prezentate in tabelul 2.1 si 2.2 din 
sectiunea Tabele anexata. 

 Scenariul 1 Scenariul 2 
RIRF/C 3,79%  2,86%  
VANF/C -17.640,26 lei  -92.999,89 lei   

Raportul cost/beneficiu 1,18 1,14 
 
Valoarea indicatorului RIRF/C indică dacă cofinanțarea UE nu depășește valoarea monetară 
ce face proiectul rentabil, pentru a nu genera un caz de suprafinanțare. Astfel, VANF(C) 
înainte de contribuția UE ar trebui să fie negativă și RRF(C) ar trebui să fie mai mică decât 
rata de actualizare folosită pentru analiză.  
Valoarea negativa a venitului net actualizat se datoreaza veniturilor operationale care nu pot 
acoperi costurile totale (inclusiv costul investitiei) in orizontul de timp. Rata interna de 
rentabilitate este negativa si nu depaseste rata de actualizare, investitia urmand a se 
recupera intr-o perioada mai mare decat perioada de referinta aleasa pentru analiza. 
În cazul de față, în ambele scenarii VANF/C are o valoare negativă iar RIR/C o valoare 
inferioară ratei de actualizare (de 4%) rezultând că ambele scenarii necesită 
finanțare.  
 
4.6.5.  ANALIZA SUSTENABILITATII FINANCIARE (inclusiv fluxul cumulat) 

Aceasta analiza se realizeaza pentru a verifica daca resursele finananciare sunt suficiente 
pentru acoperirea tuturor fluxurilor financiare de iesire, an dupa an, pentru intregul orizont 
de timp al proiectului. Sustenabilitatea financiară a proiectului este asigurată prin verificarea 
faptului că fluxul de numerar net cumulat (neactualizat) este pozitiv (sau egal cu zero) 
pentru fiecare an și pe parcursul întregii perioade de referință luate în considerare– 20 ani.  
 
Calculul sustenabilitatii financiare, pentru fiecare scenariu, este ilustrat in Tabelele 3.1 si 
3.2. , anexate.  
Din analiza fluxurilor nete de numerar rezultă că sustenabilitatea financiară este verificată 
deoarece acest indicator este mai mare decat 0 pentru întregul orizont de timp luat în 
considerare. 
 
La determinarea fluxului de numerar net cumulat s-au luat in considerare toate costurile si 
toate sursele de finantare atat pentru investitie cat si pentru operare si funcţionare.  
Pentru a asigura sustenabilitatea investitiei in perioada de implementare, pana la incasarea 
ajutorului financiar nerambursabil solicitat, beneficiarul va aloca din capitalul propriu 
valoarea necesara implementarii investitiei. Aceasta valoare se ragaseste la captitolul A. La 
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capitolul B din acest tabel se regasesc iesirile de numerar corelate cu graficul de executie al 
investitiei. La capitolul S se regasesc rambursarile aportului de capital, esalonat pe anii 3-20 
ai investitiei. 
 
Sustenabilitatea financiară a proiectului a fost evaluata în corelare cu fluxurile de numerar 
nete care sunt luate în considerare în acest sens, țin cont de costurile de investiție, de toate 
resursele financiare ( cofinanțare UE- apare ca intrare financiara in anul 3 si credite bancare- 
nu e cazul),  de veniturile în numerar, de costurile de operare și de înlocuire la momentul în 
care sunt plătite, de rambursările obligațiilor financiare (rambursare aport capital in anii 3-
20 ai orizontului de timp) ale entității precum și de aporturile de capital, dobânzi( nu e cazul) 
și taxele directe (TVA – nu e cazul); 
Suplimentar de veniturile și cheltuielile operaționale prezentate, în cadrul sustenabilității s-
a mai luat în calcul amortizarea investiției. 

Modul în care proiectul realizează sustenabilitatea financiară  in fiecare din scenariile 
analizate, se regăsește în cadrul tabelului numărul 3.1 si 3.2 – Sustenabilitatea financiară, 
regăsit în sectiunea Tabele.  
Din analiza fluxurilor de numerar înregistrate la sfârşitul fiecărui an, reiese faptul ca în cazul 
ambelor scenarii, proiectul este viabil prin disponibilitatea surselor de finanţare pentru 
acoperirea costurilor proiectului.  
 

4.7. ANALIZA ECONOMICĂ, INCLUSIV CALCULAREA INDICATORILOR DE 
PERFORMANȚĂ ECONOMICĂ: VALOAREA ACTUALIZATĂ NETĂ, RATA 
INTERNĂ DE RENTABILITATE ȘI RAPORTUL COST - BENEFICIU SAU, 

DUPĂ CAZ, ANALIZA COST-EFICACITATE 

Conform prevederilor HG 907/2016, în cazul, în cazul obiectivelor de investiții a căror 
valoare totală estimată nu depășește pragul pentru care documentația tehnico-economică se 
aprobă prin hotărâre a Guvernului, potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind 
finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, se elaborează analiza cost-
eficacitate. Având în vedere prevederile clare ale Ghidului Solicitantului – care precizează ” 
Analiza cost – eficacitate care se va regăsi in structura Studiului de Fezabilitate nu este 
suficientă pentru a justifica un proiect, chiar dacă furnizează informații în scopul de a 
selecta o opțiune, aceasta nu prevede nimic cu privire la sustenabilitatea financiară a 
proiectului / alternativei selectate. In acest sens este necesar ca documentul Analiză Cost 
Beneficiu să fie elaborat în conformitate cu prevederile Ghidului ACB al CE 2014 -2020. ” 

https://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/180952
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Analiza economică măsoară impactul economic, social și de mediu al proiectului și evaluează 
proiectul din punct de vedere al societății. Obiectivul analizei economice este de a demonstra 
că proiectul are o contribuție netă pozitivă pentru societate și, în consecință, merită să fie 
finanțat din fonduri publice.  Analiza fezabilității prezentată anterior a luat în considerare 
exclusiv efectele financiare directe ale investiției asupra patrimoniului beneficiarului. Având 
în vedere faptul că proiectul de investiții nu are asociat în exclusivitate un obiectiv lucrativ 
propriu-zis, se impune acordarea unei importante sporite.  
Metodologia folosită pentru evaluarea contribuției proiectului la bunăstarea economică și 
socială a populației ca urmare a implementării investiției, este în conformitate cu Ghidului 
de analiză cost-beneficiu pentru proiecte de investiții al CE 2014-2020. 
Baza pentru dezvoltarea analizei economice o constituie tabelele analizei financiare. Pentru 
determinarea performanţelor economice, sociale şi de mediu ale proiectului este necesar să 
fie făcute o serie de corecţii, atât pentru costurile investiţiei cât şi pentru costurile de 
operare. 
Conceptul cheie al analizei economice constă în cuantificarea intrărilor şi ieşirilor proiectului 
astfel încât acestea să reflecte costul oportunităţii lor sociale. Aceasta cuantificare se 
realizează în trei paşi, pornind de la datele analizei financiare : 

a) Corecţii  fiscale 
b) Corecţii pentru externalităţi. Monetizarea externalităţilor. 
c) Conversia preţurilor de piaţă în preţuri contabile. 

A. CORECŢII  FISCALE  
In prima faza este necesar să se deducă din fluxurile analizei financiare plăţile care nu au 
corespondenţă în resurse reale precum taxele indirecte asupra intrărilor şi ieşirilor. 
Astfel, in calculul pentru determinarea indicatorilor de performanta economica ai proiectului 
s-au diminuat intrările şi ieşirile cu valoarea taxelor şi s-au scăzut valorile aferente 
contribuţiilor salariale din valoarea cheltuielilor de personal. 

• Comisioane, cote, taxe, (capitolul 5.2 din devizul general): 1.113,53  lei 
• Taxa pe valoare adaugata: 53.538,58  lei;  
• Pentru fiecare an de implementare s-a luat in calcul creearea sau mentinerea 

posturilor pentru 2 persoane- 1 aferenta managementului de proiect, 1 pentru 
executie. Taxele salariale aferente au fost scazute din valoarea de investitie. 

 
Total taxe anuale 

angajat - lei 
Total taxe anuale 

angajator  lei 
Total 

Perioada de 
implementare – an 1 si 2 

 27.390,00   1.215,00   28.605,00  



ANEXA 5 
ANALIZA FINANCIARA - ANALIZA ECONOMICA - ANALIZA DE SENSITIVITATE - ANALIZA DE RISC 

 
 

 Construire parc fotovoltaic, str. Noua, comuna Gurghiu, jud Mures – 200kW 

B. CORECŢII PENTRU EXTERNALITĂŢI 
Aceasta are drept obiectiv determinarea beneficiilor și costurilor externe (externalizări) , 
care nu au fost luate în considerare în realizarea analizei financiare. Deși acestea pot fi ușor 
identificate, ele sunt greu de cuantificat și, în această situație, trebuie enumerate pentru a 
oferi factorului de decizie elemente în vederea adoptării deciziei. Ca regulă generală, fiecare 
cost sau beneficiu social care se răsfrânge asupra altor subiecți în absența compensării 
trebuie contabilizat în această etapă.  
S-a evaluat impactul proiectului în economia locală, pe plan social şi asupra factorului de 
mediu. 
Acestea pot fi: Impacturi negative, ce se includ în analiză la poziţia costuri economice si 
impacturi pozitive incluse la venituri economice. 
 In proiectul nostru nu s-au identificat impacturi negative pe perioada realizarii lucrarilor 
si nici pe perioada de viata a proiectului.        
      
Impacturile pozitive si Cuantificarea beneficiilor 
 
Beneficiile indirecte sunt beneficiile care nu influențează direct utilizatorii infrastructurii, 
însă au un impact mai larg, prin oportunitățile sociale și economice pe care le creează 
înființarea infrastructurii. Exemple de beneficii indirecte: 
• Creșterea eficienței energetice, prin reducerea consumului de resurse naturale; 
• Creșterea calității vieții; 
• Scăderea gazelor cu efect de seră; 
• Prevenirea și combaterea poluării; 
• Conservarea mediului ambiant – prin eliminarea surselor alternative de energie (în 
special gazul necesar producției de energie electrică) 
 
Impactul pozitiv în plan economico-financiar 
Dintre impacturile pozitive (sinteză a beneficiilor rezultate din implementarea investiţiei) 
pe care le generează proiectul menţionăm: 

- Taxele aferente salariilor angajatilor si taxele angajatorilor pentru perioada de 
implementare  (in medie 2 locuri de munca 24 luni) - CAS si CASS , impozit pe venit si 
contributii salariale – Tabel 4 din sectiunea Tabele; 

- Impozitul pe profit de 16%. Pentru aceasta investitie s-a luat in calcul un procent de 7% din 
valoare ca si profit.  

- Scaderea pierderilor de energie din sistem. Cu cat imputul emai aproape de punctul de 
consum se diminueaza pierderile legate de transportul energiei. Rata pierderilor de energie 
in transport si distributie este de 13,4% fata de 6,74% media UE.(sursa: ANRE) 
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Impactul asupra mediului 
 Impactului asupra mediului este unul pozitiv. In perioada de executie, nu se vor inregistra 
poluari semnificative ale mediului, nivel important al zgomotului sau perturbari ale 
traficului. 
Prezentul proiect contribuie la reducerea schimbarilor climatice si impactului nociv pe care 
poluarea o are asupra mediului,  prin reducerea emisiilor de dioxid de carbon care reprezinta 
una din cauzele principale care duc la efectul global de sera, datorita reducerii consumului 
de energie conventionala utilizata.  
Factorul de emisii de CO2 mediu ponderat la nivel național conform raportului ANRE pentru 
fiecare MWh din surse fosile este 0,6119 tone CO2/MWh. In prezent tona de CO2 se 
tranzactioneaza la o valoare medie de 85 euro respectiv 423,3 lei la cursul mediu de 1 eur= 
4,9754 lei. 
Din reducerea arderilor rezulta o reducere a emisiilor de CO2 intr-un an de:  

 Tone CO2 reduse an 3 Venit economic anul 3 - lei 
Scenariul 1  153,5 64.997  
Scenariul 2  147,4 62.395 

 
Impact social 
Un impact pozitiv ce este inregistrat in perioada de implementare a investitiei sunt locurile 
de munca temporare (sezoniere) ale personalului de implementare precum si locurile de 
munca create/mentinute de antreprenor. Conform estimarilor pe durata constructiei vor fi 
create/pastrate 2 locuri de munca cu personalul de implementare. Aceste persoane vor 
castiga un salariu net mediu lunar pe perioada de 24 luni in etapa de implementare a 
proiectului, ilustrat in Tabel 4. 
Cuantificarea beneficiilor este ilustrata in tabel 5.1 si 5.2 din sectiunea tabele. 
 

C. CONVERSIA PREŢURILOR DE PIAŢĂ ÎN PREŢURI CONTABILE. 
 
Preţurile curente ale intrărilor şi ieşirilor nu pot reflecta valoarea lor socială din cauza 
distorsiunilor pieţei (cum ar fi regimul de monopol, barierele comerciale, reglementarile 
legale pe piata muncii (salariul minim de exemplu), politicile guvernamentale protectioniste 
sau de subventionare etc.). 
De aceea, în acest caz se impune utilizarea preţurilor contabile care pot reflecta mai bine 
costurile de oportunitate socială a resurselor. 
 Aceste elemente de distorsionare a pietei se pot corecta cu ajutorul preturilor umbra. 
Preturile umbra trebuie sa reflecte costul de oportunitate si disponibilitatea de plata a 
consumatorilor pentru bunurile si serviciile oferite de infrastructura respectiva. 
Se considera ca pretul economic se stabileste astfel: 
- Pentru bunurile tangibile valorea lor economica este data de pretul de paritate 
internationala (pretul de import); 
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- Pentru factorii de productie (pamant, salarii) valoarea lor economica este data de costul lor 
de oportunitate. 
Preturile umbra se calculeaza prin aplicarea unor factori de conversie asupra preturilor 
utilizate in analiza financiara. 
S-au luat in calcul urmatorii Factori de Conversie Standard (SCF) recomandati in "Ghidul 
pentru Analiza Cost-Beneficii a proiectelor de investitii": 
Pentru categoriille de cheltuieli care nu au stabilit un factor de conversie, s-a folosit ca 
valoare a factorului de conversie standard cu valoarea medie de 1.  
Investitia : 
- Costul total este alcătuit din 15% forţă de muncă calificată (factorul de conversie este de 
0,64); 
- 78% Costul echipamentelor (factor de conversie 0,8); 
- 7 % profituri SCF = 0 

factor conversie investitie     
structura cost pondere factor conversie 
manopera 15% 0,64 
echipamente 78% 0,8 
Profit 7%  0 
total 100% 0,72 

 
- Materiale intretinere: SCF = 1  
-Intretinere si reparatii curente: deoarece nu exista un factor de conversie specific SCF=0,8 
-Venituri operationale: sunt considerate bunuri comercializabile SCF = 1 
- Veniturile ce ar putea fi obtinute prin reducerea emisiilor de CO2: certificatele de emisii de 
gaze cu efect de sera sunt bunuri comercializabile a caror preturi sunt internationale. In acest 
caz piata nu e distorsionata SCF = 1.  
-Tariful electricitatii din Romania pentru consumatorii finali  se formeaza in mod liber pe 
piata, fiind indirect o rezultanta a mixului de capacitati de producere a energiei din Romania 
anilor curenti: termo, hidro, nuclear si in mai mica masura regenerabile. Proiectul propus va 
opera pe o piata a energiei a carei liberalizare a avut loc, asa incat in actuala perioada si 
conjunctura nu se poate vorbi de preturi distorsionate la energie si de necesitatea ca acestea 
sa fie convertite in preturi umbra date de o piata perfecta. 
Astfel, s-a aplicat Factorul de Conversie Standard (SCF) al distorsionării pentru fluxuri de 
intrare şi fluxuri de ieşire. 
 
CALCULUL RATEI RENTABILITĂŢII ECONOMICE A INVESTIŢIEI  
 
Potrivit recomandărilor Comisiei Europene, rata de actualizare pentru calculul indicatorilor 
de analiză economică este de 5 %. Formulele de calcul pentru determinarea celor doi 
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indicatori sunt similare ca în cazul indicatorilor financiari, singura diferență fiind faptul că 
sunt aplicați valorilor economice determinate in calculele anexate. 
Aplicand corectiile fiscale, corectiile pentru transformarea preturilor de piata in preturi 
contabile si luand in considerare cuantificarea beneficiilor externe ale proiectului- calcule 
conform TABEL 6.1 si 6.2. din sectiunea tabele- rezultă următorii indicatori: 
 

 Scenariul 1 Scenariul 2 

RIRE/C = 36,41% 34,65%  

VNAE/C = 2.021.985,06 lei  1.884.609,05 lei  

 
Indicatorii economici arată că proiectul de investiții are o rentabilitate ridicată din punct de 
vedere economic. Valoarea pozitiva a venitului net actualizat economic (VNAE) reflecta o 
situatie favorabila in privinta fezabilitatii proiectului atunci cand este evaluat din punctul de 
vedere al impactului social. 

4.8. ANALIZA DE SENZITIVITATE  

Deşi, teoretic, riscurile pot fi identificate şi evaluate, nu se poate estima ce riscuri apar efectiv 
în practică. Din acest motiv, trebuie efectuată o analiză de senzitivitate. Această analiză este 
realizată pentru a identifica factorii cu un efect semnificativ asupra Valorii actualizate nete 
(VANF) a proiectului. Analiza de sensitivitate se face pentru scenariu 1 – scenariul ales. 
Factorii aleşi sunt costul investitiei, cheltuielile de exploatare şi veniturile. Analiza constă în 
variaţia acestor factori cu ±15% şi urmărirea efectului acestor variaţii asupra VANF. 
 
Scopul acestei analize este de a selecta variabilele critice ale proiectului ale căror variaţii 
pozitive sau negative, comparate cu valorile utilizate, au cel mai mare efect asupra ratei 
interne a rentabilităţii şi a valorii actuale nete.  
Analiza de sensitivitate se face pentru modificarea urmatoarelor date de intrare (input): 
- costul investitiei; 
-variația veniturilor operaționale- datorita fluctuatiei productiei cantitative de energie ; 
-variația costurilor operaționale- in practica pot aparea costuri neprevazute generate de 
exploatarea investitiei. 
Analiza de sensitivitate isi propune: 



ANEXA 5 
ANALIZA FINANCIARA - ANALIZA ECONOMICA - ANALIZA DE SENSITIVITATE - ANALIZA DE RISC 

 
 

 Construire parc fotovoltaic, str. Noua, comuna Gurghiu, jud Mures – 200kW 

• identificarea acelor variabile care sunt considerate “critice” pentru durabilitatea 
proiectului. Acest lucru se realizeaza prin modificarea procentuala a datelor de intrare 
aferente investitiei și apoi calcularea valorii indicatorilor de performanță financiară.  
• stabilirea daca variatia procentuala de pana la 15% determina atingerea valorii de 
comutare pentru indicatorul VNA. Valoarea de comutare a unei variabile este acea valoare 
care trebuie să se ivească pentru ca valoarea VNA a proiectului să devină zero sau, în termeni 
mai generali, pentru ca rezultatul proiectului să se situeze sub nivelul minim de 
acceptabilitate. 
 
In tabelele 7, 8 ,9 anexate este prezentata modificarea indicatorilor in functie de variatia 
variabilelor proiectului, considerate critice. 
 
Concluziile analizei de sensitivitate releva urmatoarele aspecte: 

 
• variatia veniturilor operationale in intervalul analizat va produce schimbari in cazul 

in care aceste vor creste cu peste 5%, indicatorii financiari RIR si VAN atingand 
valoarea de comutare: RIRF depaseste rata de actualizare, VANF devine pozitiv. Asa 
cum s-a aratat in capitolul privind veniturile, acestea au fost estimate pe baza 
capacitatii de productie a centralei fotovoltaice, iar sansele ca ele sa creasca cu peste 
5% sunt putin probabile. 

• variatia cheltuielilor operationale in intervalul analizat va produce schimbari in cazul 
scaderii acestora cu peste 10% iar indicatorii financiari RIR si VAN ating valoarea de 
comutare. Costurile de operare ale proiectului au fost atent analizate iar scaderea 
acestora este putin probaila cu atat mai mult cu cat , asa cum se stie din practica, pe 
parcursul celor 20 de ani functionali pot aparea diverse situatii neprevazute care sa 
determine o crestere a acestor costuri. 

• variatia valorii de investitie in intervalul analizat va produce schimbari in cazul 
scaderii aceseia cu peste 5% iar indicatorii financiari RIR si VAN ating valoarea de 
comutare. Costurile de investitie ale proiectului au fost atent analizate iar scaderea 
acesteia este putin probaila. 
  

 
 
 
 
 



ANEXA 5 
ANALIZA FINANCIARA - ANALIZA ECONOMICA - ANALIZA DE SENSITIVITATE - ANALIZA DE RISC 

 
 

 Construire parc fotovoltaic, str. Noua, comuna Gurghiu, jud Mures – 200kW 

4.9. ANALIZA DE RISCURI, MĂSURI DE PREVENIRE/DIMINUARE A 
RISCURILOR 

Riscurile se pot defini ca si probabilități de producere a unor pierderi in proiect sau 
nesiguranța asociată oricărui rezultat. Analiza de risc vizează estimarea distribuţiei de 
probabilitate a modificărilor indicatorilor de performanţă financiară (şi economică, dupa 
caz). Rezultatele analizei de risc se pot exprima ca medie estimată şi deviaţie standard a 
acestor indicatori. Nesiguranța se poate referi la probabilitatea de apariție a unui eveniment 
sau la efectul unui eveniment, în cazul în care acesta se produce. Riscul apare atunci când: 

• Un eveniment se produce sigur, dar rezultatele lui sunt incerte; 
• Efectul unui eveniment este cunoscut, dar apariția acestuia este nesigură; 
• Atât evenimentul, cât și efectul acestuia sunt incerte. 

Pentru a proteja rezultatele proiectului de actiunea riscurilor, se impune parcurgerea 
urmatoarelor etape: 

• Identificarea riscurilor pe baza surselor de risc; (Identificarea riscurilor realizată in 
aceasta analiză este preeliminara. Pe parcursul implementări proiectului, se 
recomanda actualizarea identificării riscurilor, de către membrii echipei de proiect, 
în cadrul ședințelor de progres lunare) 

• Estimarea si evaluarea riscurilor pe baza matricei impact/probabilitate; 
• Gestionarea riscului, pe baza Graficului de management  al riscului. 

4.9.1. RISCURILE IDENTIFICATE IN CADRUL PREZENTULUI PROIECT: 

A. Riscul de finalizare al proiectului 
(riscul ca finalizarea proiectului să fie întârziată în general din motive tehnice sau financiare 
sau costul investiţional să depăşească valorile estimate)  
Acest risc este redus si usor de contracarat. 
Din motive tehnice, acest risc nu este unul considerabil, avand in vedere : 

• Managementul de proiect, specialistii implicati; 
• Programarea pe 24 luni a unor procese care ar putea fi realizate si mai repede 
(amenajare suprafata, achizitie panouri PV si invertoare, montat instalatie), este 
tocmai o strategie de minimizare a acestui risc potential. 

B. Riscuri financiare 
• Riscul de venit (riscul de a nu se respecta preţurile stabilite prin contractul de 

achiziţionare sau orice alt angajament care conduce la vânzarea energiei la un preţ 
stabilit); 

• Riscul de fluctuatie al cursului valutar; 



ANEXA 5 
ANALIZA FINANCIARA - ANALIZA ECONOMICA - ANALIZA DE SENSITIVITATE - ANALIZA DE RISC 

 
 

 Construire parc fotovoltaic, str. Noua, comuna Gurghiu, jud Mures – 200kW 

• Cresterea accelerata a inflatiei. 
Riscul de venit sau variatia “tarifului de  electricitate” poate afecta venitul generat de proiect. 
Consideram ca acest risc este minor si usor de contracarat datorita folosirii producției de 
energie pentru autoconsum, astfel incat fluctuatia pretului energiei nu afecteaza resursele 
financiare ale proiectului. 
Cursul valutar leu-euro nu are nici o influenta asupra indicilor economici si financiari 
deoarece in economia romaneasca pretul energiei este corelat cu moneda europeana. 
Devalorizare brusca a leului va conduce aproape instantaneu la corectia tarifului energetic 
astfel ca devalorizarea va fi compensata. Piata energetica este una internationala si este 
aproape imposibil de separat economia romaneasca si sistemul ei energetic de sistemul 
energetic international. 

C. Riscul de operare  
(Care include şi riscul tehnologic), este acela în care proiectul nu se ridică la nivelul 
corespunzator fluxului de venituri şi cheltuieli fie prin nerespectarea producţiei de energie 
calculate în proiect, fie din cauza costurilor operării şi mentenanţei care depăşesc 
previziunile de buget. 
Riscul de operare a fost aproape eliminat prin angajarea serviciilor de garantie tehnica. 
Cat priveste riscul tehnologic ca instalatia sa nu produca cantitatea de energie preconizata, 
acesta este cel mult teoretic, fara relevanta in realitate deoarcece: 
- Calculul tehnologic din evaluarea potentialului energetic solar al locatiei a ales valori 
conservatoare,  
- Calculele sunt bazate pe masuratori multiple. 

D. Riscuri legislative 
• modificarea legislatiei in vigoare 
• nearmonizarea legislatiei Romaniei cu cea EU. 

Schimbarile legislative ar putea afecta modul in care prosumatorii pot valorifica energia 
produsa. Totusi, schimbarile legislative pot fi doar in favoarea proiectului, deoarece la nivel 
european si national se stabilesc  măsuri se urmăresc creșterea cantității de energie electrică 
din resurse regenerabile, produsă de către prosumatori. Uniunea Europeană şi-a propus 
ţinte ambiţioase pentru 2030: reducerea emisiilor de dioxid de carbon cu circa 45% şi 
creşterea ponderii energiei din surse regenerabile de la 20% în 2020 la 32% din consumul 
total. 
E. Riscuri naturale: 

• cutremure; 
• alunecari de teren; 
• incendii; 
• inundatii. 
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Aceste riscuri, desi cu probabilitate mica de a interveni, trebuie a fi luate in calcul pentru a 
se putea lua masurile preventive necesare. 

4.9.2. ESTIMAREA SI EVALUAREA RISCURILOR PE BAZA MATRICEI IMPACT/ 
PROBABILITATE: 
Evaluarea riscurilor ofera solutii in ceea ce priveste masurile care trebuiesc luate pentru 
gestionarea riscurilor. 
Abordarea analizei riscurilor se bazeaza pe: 

• Dimensionarea riscului – se determina impactul. 
• Masurarea riscului – se determina probabilitatea producerii riscului. 

Abordarea riscurilor pe baza matricei impact/probabilitate 
Impact/Probabilitate Scazut Mediu Mare 
Scazuta 1 2 3 
Medie 4 5 6 
Mare 7 8 9 

 
Categorie de risc Risc Punctaj conform 

matrice de evaluare 

Riscul de finalizare 
al proiectului 

întârzierea din motive tehnice  4 
întârzierea din motive financiare 4 
costul investiţional să depăşească valorile estimate  2 

Riscul financiare 
riscul de venit 2 
riscul de fluctuatie al cursului valutar 2 
cresterea accelerata a inflatiei 2 

Riscuri de operare 

neatingerea cantitatii previzionatede producţie de energie 
calculate în proiect ca risc tehnologic 7 

neatingerea cantitatii previzionate de producţie de energie 
din cauza costurilor operării şi mentenanţei care depăşesc 
previziunile de buget 

7 

Riscuri legislative modificarea legislatiei in vigoare  2 
nearmonizarea legislatiei Romaniei cu cea EU 3 

Riscuri naturale 

condiții meteo nefavorabile 6 
cutremure 7 
 incendii 7 
inundatii 1 
sabotaj, vandalism 2 

TABEL 10 MATRICE EVALUARE RISCURI 
Evaluarea Cantitativa a riscurilor a fost relizata in baza punctajului obtinut in tabelul de 
mai sus si este prezentata in tabelul 11 , sectiunea tabele ACB. 
 
In urma evaluarii riscurilor se poate concluziona ca: 

• Riscurile care pot aparea in derularea proiectului au in general un impact mare la 
producere, dar o probabilitate redusa de aparitie si declansare; 

• Riscurile majore care pot afecta proiectul sunt riscurile financiare; 
Probabilitatea de aparitie a riscurilor tehnice este puternic diminuata prin 
contractarea lucrarilor de executie cu firme specializate. 
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4.9.3.GESTIONAREA RISCULUI, PE BAZA GRAFICULUI DE MANAGEMENT AL RISCULUI: 
Pentru o buna urmărire și gestionare a riscurilor se parcurg urmatoarele operatiuni: 

• Planificare; 
• Monitorizare; 
• Alocarea resurselor necesare prevenirii sau inlaturarii efectelor riscurilor produse; 
• Control. 

Pentru o mai buna evidentiere si urmarire a riscurilor la care proiectul este supus, precum 
si pentru o corecta selectare a actiunilor de gestionare a riscurilor, se va folosi Graficul de 
Management al Riscurilor, prezentat in tabelul 12 de mai jos. Analiza riscurilor releva faptul 
că proiectul nu cunoaște riscuri majore, care ar putea întrerupe realizarea acestuia. 
Planificarea corectă a etapelor de implementare a proiectului, precum și monitorizarea 
continua pe parcursul implementării, asigură gestionarea adecvată a riscurilor care pot 
influența proiectul. 
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Risc Management risc Probabilitate 
de apariție 

întârzierea din motive 
tehnice  

-Managementul de proiect adecvat 
-marja de timp pentru executie. 
- Stipularea de garanții de bună execuție și 
penalități în contractele de execuție 

medie 

întârzierea din motive 
financiare 

-Managementul de proiect adecvat 
-Contracte ferme cu furnizorii,  in faza de 
achizitie, cu încadrarea în bugetul 
proiectului  

medie 

costul investiţional să 
depăşească valorile 
estimate  

Managementul de proiect adecvat 
-Contracte ferme cu furnizorii,  in faza de 
achizitie, cu încadrarea în bugetul 
proiectului 

scăzută 

riscul de venit Contract ferm cu operatorii de distribuție de 
energie electrică 

scăzută  

riscul de fluctuatie al 
cursului valutar 

Actualizarea pretului energiei la cursul euro scăzută 

cresterea accelerata a 
inflatiei 

Contract ferm cu operatorii de distribuție de 
energie electrică 

scăzută 

neatingerea cantitatii 
previzionate de producţie 
de energie calculate în 
proiect ca risc tehnologic 

-evaluarea corecta a potentialului energetic 
solar al locatiei in faza de proiect 
-angajarea serviciilor de garantie tehnica. 

scăzută 

neatingerea cantitatii 
previzionate de producţie 
de energie din cauza 
costurilor operării şi 
mentenanţei care 
depăşesc previziunile de 
buget 

evaluarea corecta a potentialului energetic 
solar al locatiei in faza de proiect 
-angajarea serviciilor de garantie tehnica. 

medie 

modificarea legislatiei in 
vigoare  

Adaptarea la prevederile legislative scăzută 

nearmonizarea legislatiei 
Romaniei cu cea EU 

Adaptarea la prevederile legislative scăzută 

condiții meteo 
nefavorabile 

Analiza corecta a zonei climatice medie 

Cutremure, incendii, 
inundatii 

Incheierea de polite ded asigurare impotriva 
calamitatilor 

scăzută 

sabotaj, vandalism Paza si supravegherea obiectivului scăzută 
TABEL 12 GRAFICUL DE MANAGEMENT AL RISCURILOR 
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SECTIUNEA TABELE ANALIZA COST BENEFICIU 

***CUPRINS*** 

Tabel 1.1 COSTURI ŞI VENITURI DIN EXPLOATARE (lei) – SCENARIUL 1 

Tabel 1.2 COSTURI ŞI VENITURI DIN EXPLOATARE (lei) – SCENARIUL 2 

Tabel 2.1. CALCULUL INDICATORILOR DE PERFORMANTA PENTRU VALOAREA INVESTITIEI – SCENARIUL 1 

Tabel 2.2. CALCULUL INDICATORILOR DE PERFORMANTA PENTRU VALOAREA INVESTITIEI – SCENARIUL 2 

Tabel 3.1. SUSTENABILITATEA FINANCIARA A INVESTITIEI – SCENARIUL 1 

Tabel 3.2. SUSTENABILITATEA FINANCIARA A INVESTITIEI – SCENARIUL 2  

Tabel 4 DETALIERE BENEFICII SOCIALE SI ECONOMICE (TAXE SALARIALE IN FAZA DE IMPLEMENTARE) 

Tabel 5.1. CUANTIFICAREA BENEFICIILOR EXTERNE SCENARIUL 1 

Tabel 5.2. CUANTIFICAREA BENEFICIILOR EXTERNE SCENARIUL 2 

       
TABEL 6.1. CALCULUL INDICATORILOR RENTABILITĂŢII ECONOMICE A INVESTIŢIEI – SCENARIUL 1 

 
TABEL 6.2. CALCULUL INDICATORILOR RENTABILITĂŢII ECONOMICE A INVESTIŢIEI – SCENARIUL 2 
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Tabel 4 DETALIERE BENEFICII SOCIALE SI ECONOMICE (TAXE SALARIALE IN FAZA DE IMPLEMENTARE) 

 
 
 
 
 

BENEFICII 
ECONOMICE

Nr.crt
.

Denumire post Tip 
norma 

Nr. 
person
al

Salar 
lunar brut 
lei 
/angajat

Salar lunar 
brut lei /post

Fond anual 
salarii lei

Asigurari 
Sociale (CAS)                          

                       
25%

Asigurari 
Sociale de 
Sanatate 

(CASS)     10%

Impozit pe 
venit (IV)                               
                         

10%

Total taxe 
lunare 
angajat

Salariu Net 
lunar

Salariu Net anual

taxe lunare 
angajator

Total taxe 
anuale 

angajat - lei

Total taxe 
anuale 

angajator  lei

Total taxe 
incasate de stat - 
 lei

1 personal 
implementare

partiala 1       2.500,00           2.500,00          30.000,00                625,00 250,00             162,5 1.037,50          1.462,50             17.550,00              56,25             12.450,00         675,00              13.125,00             

2 personalul 
executantului

partiala 1       3.000,00           3.000,00          36.000,00                750,00 300,00             195 1.245,00          1.755,00             21.060,00              67,50             14.940,00         540,00              15.480,00             

       66.000,00 1.375,00        550,00            357,50         2.282,50        3.217,50           38.610,00            123,75         27.390,00       1.215,00        28.605,00           

BENEFICII SOCIALE

TOTAL
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An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10 An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20

1 Costuri de 
Inlocuire

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41442 0 0 0 0 0 0 0

2
Cheltuieli de 
întretinere si 
mentenanta

0 0 30.113 29.830 29.549 29.271 28.996 28.724 28.454 28.186 27.921 27.659 27.399 27.141 26.886 26.633 26.383 26.135 25.889 25.646

3 Utilitati 0 0 13.460 13.460 13.460 13.460 13.460 13.460 13.460 13.460 13.460 13.460 13.460 13.460 13.460 13.460 13.460 13.460 13.460 13.460

4
Costuri 
administrative 0 0 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400

5
Cost 
dezechilibru 
productie

0 0 37.641 37.287 36.936 36.589 36.245 35.905 35.567 35.233 34.902 34.573 34.248 33.927 33.608 33.292 32.979 32.669 32.362 32.057

 Costuri de 
exploatare 
totale 

0 0 95.613 94.976 94.345 93.721 93.101 92.488 91.881 91.279 90.683 90.092 130.949 88.928 88.354 87.785 87.222 86.664 86.111 85.563

1

Venituri din 
productia de 
energie

0 0 250.938 248.579 246.243 243.928 241.635 239.364 237.114 234.885 232.677 230.490 228.323 226.177 224.051 221.945 219.858 217.792 215.744 213.716

 Venituri din 
exploatare

0 0 250.938 248.579 246.243 243.928 241.635 239.364 237.114 234.885 232.677 230.490 228.323 226.177 224.051 221.945 219.858 217.792 215.744 213.716

Tabel 1.2 COSTURI ŞI VENITURI DIN EXPLOATARE (lei) – SCENARIUL 2
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An 1 An 2 An 3 An 4 An 5 An 6 An 7 An 8 An 9 An 10 An 11 An 12 An 13 An 14 An 15 An 16 An 17 An 18 An 19 An 20

1 Costuri de 
Inlocuire

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48794 0 0 0 0 0 0 0

2
Cheltuieli de 
întretinere si 
mentenanta

0 0 31.316 31.021 30.730 30.441 30.155 29.871 29.591 29.312 29.037 28.764 28.494 28.226 27.960 27.698 27.437 27.179 26.924 26.671

3 Utilitati 0 0 13.460 13.460 13.460 13.460 13.460 13.460 13.460 13.460 13.460 13.460 13.460 13.460 13.460 13.460 13.460 13.460 13.460 13.460

4
Costuri 
administrative 0 0 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400 14.400

5
Cost 
dezechilibru 
productie

0 0 36.134 35.794 35.458 35.124 34.794 34.467 34.143 33.822 33.504 33.189 32.877 32.568 32.262 31.959 31.658 31.361 31.066 30.774

 Costuri de 
exploatare 
totale 

0 0 95.309 94.675 94.047 93.425 92.809 92.198 91.594 90.995 90.401 89.813 138.025 88.654 88.082 87.516 86.956 86.400 85.850 85.305

1

Venituri din 
productia de 
energie

0 0 240.891 238.627 236.384 234.162 231.960 229.780 227.620 225.480 223.361 221.261 219.181 217.121 215.080 213.058 211.056 209.072 207.107 205.160

 Venituri din 
exploatare

0 0 240.891 238.627 236.384 234.162 231.960 229.780 227.620 225.480 223.361 221.261 219.181 217.121 215.080 213.058 211.056 209.072 207.107 205.160

Tabel 1.2 COSTURI ŞI VENITURI DIN EXPLOATARE (lei) – SCENARIUL 2
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Tabel 2.2. CALCULUL INDICATORILOR DE PERFORMANTA PENTRU VALOAREA INVESTITIEI – SCENARIUL 2

NUMERAR ACTUALIZAT NUMERAR ACTUALIZAT NUMERAR ACTUALIZAT

1 0,962         520.652,2                          -                 520.652                  500.627             520.652                          -       520.652            500.627           -520652 -500627
2 0,925         780.978,3                          -                 780.978                  722.058             780.978                          -       780.978            722.058           -780978 -722058
3 0,889           95.613                   95.613                     85.000              250.938     250.938            223.083                      155.325               138.083     
4 0,855           94.976                   94.976                     81.186              248.579     248.579            212.487                      153.603               131.300     
5 0,822           94.345                   94.345                     77.545              246.243     246.243            202.393                      151.897               124.848     
6 0,790           93.721                   93.721                     74.069              243.928     243.928            192.780                      150.207               118.711     
7 0,760           93.101                   93.101                     70.749              241.635     241.635            183.623                      148.534               112.873     
8 0,731           92.488                   92.488                     67.580              239.364     239.364            174.901                      146.875               107.320     
9 0,703           91.881                   91.881                     64.554              237.114     237.114            166.593                      145.233               102.039     

10 0,676           91.279                   91.279                     61.665              234.885     234.885            158.680                      143.606                 97.015     
11 0,650           90.683                   90.683                     58.906              232.677     232.677            151.142                      141.994                 92.237     
12 0,625           90.092                   90.092                     56.271              230.490     230.490            143.963                      140.397                 87.692     
13 0,601         130.949                130.949                     78.644              228.323     228.323            137.125                        97.374                 58.480     
14 0,577           88.928                   88.928                     51.354              226.177     226.177            130.611                      137.249                 79.258     
15 0,555           88.354                   88.354                     49.060              224.051     224.051            124.407                      135.697                 75.348     
16 0,534           87.785                   87.785                     46.869              221.945     221.945            118.498                      134.160                 71.629     
17 0,513           87.222                   87.222                     44.777              219.858     219.858            112.869                      132.637                 68.092     
18 0,494           86.664                   86.664                     42.780              217.792     217.792            107.508                      131.128                 64.728     
19 0,475           86.111                   86.111                     40.872              215.744     215.744            102.401                      129.633                 61.530     
20 0,456           85.563                   85.563                     39.050              213.716     213.716            97.537                         128.153                 58.487     

rata de actualizare= 4%

AN
Factor de 
actualizar

e

Total Iesiri (LEI) Total Intrari (Lei) FLUX (lei)

Total resurse 
financiare (lei)

VENITURI DIN 
EXPLOATARE 

(lei)

TOTAL COSTURI 
INVESTITII (lei)

CHELTUIELI 
DIN 

EXPLOATARE 
(lei)
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Tabel 2.2. CALCULUL INDICATORILOR DE PERFORMANTA PENTRU VALOAREA INVESTITIEI – SCENARIUL 2

NUMERAR ACTUALIZAT NUMERAR ACTUALIZAT NUMERAR ACTUALIZAT

1 0,962         520.652,2                          -                 520.652                  500.627             520.652                          -       520.652            500.627           -520652 -500627
2 0,925         780.978,3                          -                 780.978                  722.058             780.978                          -       780.978            722.058           -780978 -722058
3 0,889           95.309                   95.309                     84.730              240.891     240.891            214.151                      145.582               129.421     
4 0,855           94.675                   94.675                     80.929              238.627     238.627            203.979                      143.951               123.050     
5 0,822           94.047                   94.047                     77.300              236.384     236.384            194.290                      142.336               116.990     
6 0,790           93.425                   93.425                     73.835              234.162     234.162            185.061                      140.736               111.226     
7 0,760           92.809                   92.809                     70.527              231.960     231.960            176.271                      139.151               105.744     
8 0,731           92.198                   92.198                     67.368              229.780     229.780            167.898                      137.582               100.530     
9 0,703           91.594                   91.594                     64.352              227.620     227.620            159.923                      136.026                 95.570     

10 0,676           90.995                   90.995                     61.473              225.480     225.480            152.326                      134.486                 90.854     
11 0,650           90.401                   90.401                     58.723              223.361     223.361            145.091                      132.960                 86.368     
12 0,625           89.813                   89.813                     56.097              221.261     221.261            138.199                      131.448                 82.102     
13 0,601         138.025                138.025                     82.894              219.181     219.181            131.635                        81.157                 48.741     
14 0,577           88.654                   88.654                     51.195              217.121     217.121            125.382                      128.467                 74.187     
15 0,555           88.082                   88.082                     48.909              215.080     215.080            119.426                      126.998                 70.517     
16 0,534           87.516                   87.516                     46.726              213.058     213.058            113.754                      125.542                 67.028     
17 0,513           86.956                   86.956                     44.641              211.056     211.056            108.350                      124.100                 63.710     
18 0,494           86.400                   86.400                     42.650              209.072     209.072            103.204                      122.672                 60.554     
19 0,475           85.850                   85.850                     40.748              207.107     207.107            98.302                         121.257                 57.554     
20 0,456           85.305                   85.305                     38.932              205.160     205.160            93.632                         119.855                 54.700     

rata de actualizare= 4%

AN
Factor de 
actualizar

e

Total Iesiri (LEI) Total Intrari (Lei) FLUX (lei)

Total resurse 
financiare (lei)

VENITURI DIN 
EXPLOATARE 

(lei)

TOTAL COSTURI 
INVESTITII (lei)

CHELTUIELI 
DIN 

EXPLOATARE 
(lei)
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I. ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE

A. Total intrări de lichidităţi din:(A1+A2
+A3+A4) 1301630 455896 846664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A1.Aport la capital 1301630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A2. Vânzări de active, inclusiv TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A3. Credite pe termen lung. din care:
(A.3.1. + A.3.2.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A.3.1. Împrumut - cofinaţare la proiect 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A.3.2. Alte Credite pe termen mediu şi lung, 
leasinguri. alte datorii financiare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A4. Ajutor nerambursabil 455896 846664

B. Total iesiri de lichidităţi prin
investiţii: (B1+B2+B3) 455571 846060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B1. Achizitii de active fixe corporale, inclusiv 
TVA 455571 846060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B2. Achiziţii de active fixe necroporale si 
cheltuieli proiect inclusiv TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B3. Creşterea investiţiilor în curs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Total ieşiri de lichidităţi prin
finanţare (C1+C2 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C1. Rambursări de credite pe termen mediu 
şi lung, din care: (C.1.1.+C.1.2.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.1.1. Rambursare capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.1.2. Rate la alte Credite pe termen mediu 
şi lung, leasinguri, alte datorii financiare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C2.Plăţi de dobânzi la Credite pe termen 
mediu şi lung, din care (C.2.1. +C.2.2.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.2.1. La împrumut - cofinaţare la proiect 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.2.2. La alte Credite pe termen mediu şi 
lung, leasinguri, alte datorii financiare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Flux de lichidităţi din activitatea de
investiţii şi finanţare (A - B - C) 846060 -390164 846664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 
AN20

Total 
AN7

Total 
AN8

Total 
AN9

Total 
AN10

Total 
AN11

Total 
AN16

Denumire Indicator Total 
AN17

Total 
AN18

Total 
AN19Total AN1

Total 
AN3

Total 
AN4

Total 
AN5

Total 
AN6Total AN2

Tabel 3.2. SUSTENABILITATEA FINANCIARA A INVESTITIEI – SCENARIUL 2

Total 
AN12

Total 
AN13

Total 
AN14

Total 
AN15
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continuare
II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

E. Încasări din activitatea de exploatare,
inclusiv TVA 0 0 250938 248579 246243 243928 241635 239364 237114 234885 232677 230490 228323 226177 224051 221945 219858 217792 215744 213716

F. Încasări din activitatea financiară pe
termen scurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G. Credite pe termen scurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

H. Total intrări de numerar (E+F+G) 0 0 250938 248579 246243 243928 241635 239364 237114 234885 232677 230490 228323 226177 224051 221945 219858 217792 215744 213716

I. Plăţi pentru activitatea de exploatare, 
inclusiv TVA (după caz), din care: 0 0 95613 94976 94345 93721 93101 92488 91881 91279 90683 90092 138823 88928 88354 87785 87222 86664 86111 85563

I1. Costuri de Inlocuire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49315 0 0 0 0 0 0 0

I2. Cheltuieli de întretinere si mentenanta 0 0 30113 29830 29549 29271 28996 28724 28454 28186 27921 27659 27399 27141 26886 26633 26383 26135 25889 25646

I3. Utilitati 0 0 13460 13460 13460 13460 13460 13460 13460 13460 13460 13460 13460 13460 13460 13460 13460 13460 13460 13460

I4. Costuri administrative 0 0 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400

I5. Aferente personalului angajat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I6. Alte Cheltuieli de exploatare 0 0 37641 37287 36936 36589 36245 35905 35567 35233 34902 34573 34248 33927 33608 33292 32979 32669 32362 32057

J. Flux brut înainte de plăţi pentru impozit 
pe profit/cifra de afaceri şi ajustare TVA (H-I) 0 0 155325 153603 151897 150207 148534 146875 145233 143606 141994 140397 89500 137249 135697 134160 132637 131128 129633 128153

K. Plăţi/încasări pentru impozite şi taxe
(K1-K2+K3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K1. plăţi TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K2. rambursări TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K3. impozit pe profit/cifra de afaceri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L. Ramburări de credite pe termen scurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Plăţi de dobânzi la credite pe termen 
scurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

N. Dividende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O. Total plăţi exclusiv cele aferente 
exploatării (K+L+M+N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P. Flux de numerar din activitatea de 
exploatare (J-O) 0 0 155325 153603 151897 150207 148534 146875 145233 143606 141994 140397 89500 137249 135697 134160 132637 131128 129633 128153

III. FLUX DE LICHIDITĂŢI (CASH FLOW)

Q. Flux de lichidităţi net al perioadei (D+P) 846060 -390164 1001989 153603 151897 150207 148534 146875 145233 143606 141994 140397 89500 137249 135697 134160 132637 131128 129633 128153

R. Disponibil de numerar al perioadei 
precedente 0 846060 455896 1371109 1437937 1503058 1566490 1628248 1688348 1746806 1803636 1858855 1912477 1915202 1965676 2014597 2061982 2107843 2238971 2368604

S. Rambursari aporturi de capital 0 0 86775 86775 86775 86775 86775 86775 86775 86775 86775 86775 86775 86775 86775 86775 86775 0 0 0

T. Flux de numerar cumulat(R+Q) 846060             455.896 1371109 1437937 1503058 1566490 1628248 1688348 1746806 1803636 1858855 1912477 1915202 1965676 2014597 2061982 2107843 2238971 2368604 2496757
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I. ACTIVITATEA DE INVESTITII SI FINANTARE

A. Total intrări de lichidităţi din:(A1+A2
+A3+A4) 1301630 455896 846664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A1.Aport la capital 1301630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A2. Vânzări de active, inclusiv TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A3. Credite pe termen lung. din care:
(A.3.1. + A.3.2.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A.3.1. Împrumut - cofinaţare la proiect 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A.3.2. Alte Credite pe termen mediu şi lung, 
leasinguri. alte datorii financiare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A4. Ajutor nerambursabil 455896 846664

B. Total iesiri de lichidităţi prin
investiţii: (B1+B2+B3) 455571 846060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B1. Achizitii de active fixe corporale, inclusiv 
TVA 455571 846060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B2. Achiziţii de active fixe necroporale si 
cheltuieli proiect inclusiv TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

B3. Creşterea investiţiilor în curs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C. Total ieşiri de lichidităţi prin
finanţare (C1+C2 ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C1. Rambursări de credite pe termen mediu 
şi lung, din care: (C.1.1.+C.1.2.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.1.1. Rambursare capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.1.2. Rate la alte Credite pe termen mediu 
şi lung, leasinguri, alte datorii financiare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C2.Plăţi de dobânzi la Credite pe termen 
mediu şi lung, din care (C.2.1. +C.2.2.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.2.1. La împrumut - cofinaţare la proiect 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C.2.2. La alte Credite pe termen mediu şi 
lung, leasinguri, alte datorii financiare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

D. Flux de lichidităţi din activitatea de
investiţii şi finanţare (A - B - C) 846060 -390164 846664 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tabel 3.2. SUSTENABILITATEA FINANCIARA A INVESTITIEI – SCENARIUL 2
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continuare
II. ACTIVITATEA DE EXPLOATARE

E. Încasări din activitatea de exploatare,
inclusiv TVA 0 0 240891 238627 236384 234162 231960 229780 227620 225480 223361 221261 219181 217121 215080 213058 211056 209072 207107 205160

F. Încasări din activitatea financiară pe
termen scurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G. Credite pe termen scurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

H. Total intrări de numerar (E+F+G) 0 0 240891 238627 236384 234162 231960 229780 227620 225480 223361 221261 219181 217121 215080 213058 211056 209072 207107 205160

I. Plăţi pentru activitatea de exploatare, 
inclusiv TVA (după caz), din care: 0 0 95309 94675 94047 93425 92809 92198 91594 90995 90401 89813 147295 88654 88082 87516 86956 86400 85850 85305

I1. Costuri de Inlocuire 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58065 0 0 0 0 0 0 0

I2. Cheltuieli de întretinere si mentenanta 0 0 31316 31021 30730 30441 30155 29871 29591 29312 29037 28764 28494 28226 27960 27698 27437 27179 26924 26671

I3. Utilitati 0 0 13460 13460 13460 13460 13460 13460 13460 13460 13460 13460 13460 13460 13460 13460 13460 13460 13460 13460

I4. Costuri administrative 0 0 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400 14400

I5. Aferente personalului angajat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

I6. Alte Cheltuieli de exploatare 0 0 36134 35794 35458 35124 34794 34467 34143 33822 33504 33189 32877 32568 32262 31959 31658 31361 31066 30774

J. Flux brut înainte de plăţi pentru impozit 
pe profit/cifra de afaceri şi ajustare TVA (H-I) 0 0 145582 143951 142336 140736 139151 137582 136026 134486 132960 131448 71886 128467 126998 125542 124100 122672 121257 119855

K. Plăţi/încasări pentru impozite şi taxe
(K1-K2+K3) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K1. plăţi TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K2. rambursări TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

K3. impozit pe profit/cifra de afaceri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L. Ramburări de credite pe termen scurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Plăţi de dobânzi la credite pe termen 
scurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

N. Dividende 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O. Total plăţi exclusiv cele aferente 
exploatării (K+L+M+N) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

P. Flux de numerar din activitatea de 
exploatare (J-O) 0 0 145582 143951 142336 140736 139151 137582 136026 134486 132960 131448 71886 128467 126998 125542 124100 122672 121257 119855

III. FLUX DE LICHIDITĂŢI (CASH FLOW)

Q. Flux de lichidităţi net al perioadei (D+P) 846060 -390164 992245 143951 142336 140736 139151 137582 136026 134486 132960 131448 71886 128467 126998 125542 124100 122672 121257 119855

R. Disponibil de numerar al perioadei 
precedente 0 846060 455896 1361366 1418542 1474102 1528063 1580440 1631246 1680497 1728207 1774392 1819065 1804175 1845867 1886090 1924856 1962181 2084853 2206109

S. Rambursari aporturi de capital 0 0 86775 86775 86775 86775 86775 86775 86775 86775 86775 86775 86775 86775 86775 86775 86775 0 0 0

T. Flux de numerar cumulat(R+Q) 846060             455.896 1361366 1418542 1474102 1528063 1580440 1631246 1680497 1728207 1774392 1819065 1804175 1845867 1886090 1924856 1962181 2084853 2206109 2325964
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5,50%

Costul 
investitiei

Costuri de 
Inlocuire

Cheltuieli 
de 

întretinere 
si 

mentenant
a

Utilitati
Costuri 

administra
tive

Cost 
dezechilib

ru 
productie

Total 
costuri 
proiect

ACTUALIZ
ATE

Venituri 
operationa

le

Beneficii 
economice

Beneficii 
de mediu

Beneficii 
sociale

Total 
Venituri 

economice

ACTUALIZ
ATE NUMERAR ACTUALIZ

AT

Fact
or 
de 
Con
vers
ie 
(SC
F) 0,72 0,80 0,80 1,00 0,80 1,00 1,00 0,8 1 0,8

1 0,952 300.577              -                        -                        -                        -                        -                        300.577            286.264              -                        28.605                 38.610                 67.215               64.014                 233.362 -             222.250 -             

2 0,903 452.266              -                        -                        -                        -                        452.266            408.275              -                        28.605                 38.610                 67.215               60.677                 385.051 -             347.597 -             

3 0,856 -                        25.053                 13.460                 11.520                 36.134                 86.166               73.730                 240.891              32.279                 62.395                 -                        335.565            287.133              249.399              213.403              

4 0,811 -                        24.817                 13.460                 11.520                 35.794                 85.591               69.420                 238.627              31.976                 61.808                 -                        334.675            271.442              249.084              202.022              

5 0,769 -                        24.584                 13.460                 11.520                 35.458                 85.021               65.363                 236.384              31.675                 61.227                 -                        331.529            254.872              246.508              189.510              

6 0,729 -                        24.353                 13.460                 11.520                 35.124                 84.457               61.544                 234.162              31.378                 60.652                 -                        328.413            239.314              243.956              177.771              

7 0,691 -                        24.124                 13.460                 11.520                 34.794                 83.898               57.949                 231.960              31.083                 60.082                 -                        325.326            224.706              241.428              166.757              

8 0,655 -                        23.897                 13.460                 11.520                 34.467                 83.344               54.566                 229.780              30.791                 59.517                 -                        322.268            210.989              238.924              156.424              

9 0,621 -                        23.672                 13.460                 11.520                 34.143                 82.795               51.380                 227.620              30.501                 58.958                 -                        319.239            198.110              236.443              146.730              

10 0,588 -                        23.450                 13.460                 11.520                 33.822                 82.252               48.382                 225.480              30.214                 58.403                 -                        316.238            186.017              233.986              137.635              

11 0,558 -                        23.230                 13.460                 11.520                 33.504                 81.714               45.560                 223.361              29.930                 57.854                 -                        313.265            174.662              231.551              129.102              

12 0,528 -                        23.011                 13.460                 11.520                 33.189                 81.180               42.903                 221.261              29.649                 57.311                 -                        310.320            164.000              229.140              121.097              

13 0,501 39.035                 22.795                 13.460                 11.520                 32.877                 119.687            59.955                 219.181              29.370                 56.772                 -                        307.403            153.989              187.716              94.034                 

14 0,475 -                        22.581                 13.460                 11.520                 32.568                 80.129               38.047                 217.121              29.094                 56.238                 -                        304.514            144.589              224.385              106.542              

15 0,450 -                        22.368                 13.460                 11.520                 32.262                 79.610               35.830                 215.080              28.821                 55.709                 -                        301.651            135.763              222.041              99.933                 

16 0,427 -                        22.158                 13.460                 11.520                 31.959                 79.097               33.743                 213.058              28.550                 55.186                 -                        298.816            127.476              219.719              93.733                 

17 0,404 -                        21.950                 13.460                 11.520                 31.658                 78.588               31.778                 211.056              28.281                 54.667                 -                        296.007            119.694              217.419              87.916                 

18 0,383 -                        21.743                 13.460                 11.520                 31.361                 78.084               29.928                 209.072              28.016                 54.153                 -                        293.225            112.388              215.140              82.459                 

19 0,363 -                        21.539                 13.460                 11.520                 31.066                 77.585               28.187                 207.107              27.752                 53.644                 -                        290.468            105.527              212.883              77.341                 

20 0,344 -                        21.337                 13.460                 11.520                 30.774                 77.091               26.547                 205.160              27.491                 53.140                 -                        287.738            99.086                 210.647              72.539                 
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5,50%

Costul 
investitiei

Costuri de 
Inlocuire

Cheltuieli 
de 

întretinere 
si 

mentenant
a

Utilitati
Costuri 

administra
tive

Cost 
dezechilib

ru 
productie

Total 
costuri 
proiect

ACTUALIZ
ATE

Venituri 
operationa

le

Beneficii 
economice

Beneficii 
de mediu

Beneficii 
sociale

Total 
Venituri 

economice

ACTUALIZ
ATE NUMERAR ACTUALIZ

AT

Fact
or 
de 
Con
vers
ie 
(SC
F) 0,72 0,80 0,80 1,00 0,80 1,00 1,00 0,8 1 0,8

1 0,952 300.577              -                        -                        -                        -                        -                        300.577            286.264              -                        28.605                 38.610                 67.215               64.014                 233.362 -             222.250 -             

2 0,903 452.266              -                        -                        -                        -                        452.266            408.275              -                        28.605                 38.610                 67.215               60.677                 385.051 -             347.597 -             

3 0,856 -                        24.090                 13.460                 11.520                 37.641                 86.711               74.196                 250.938              33.626                 64.997                 -                        349.561            299.108              262.850              224.913              

4 0,811 -                        23.864                 13.460                 11.520                 37.287                 86.130               69.857                 248.579              33.310                 64.386                 -                        348.634            282.763              262.503              212.906              

5 0,769 -                        23.639                 13.460                 11.520                 36.936                 85.556               65.773                 246.243              32.997                 63.781                 -                        345.357            265.503              259.801              199.729              

6 0,729 -                        23.417                 13.460                 11.520                 36.589                 84.986               61.929                 243.928              32.686                 63.182                 -                        342.110            249.296              257.124              187.366              

7 0,691 -                        23.197                 13.460                 11.520                 36.245                 84.422               58.311                 241.635              32.379                 62.588                 -                        338.895            234.078              254.472              175.767              

8 0,655 -                        22.979                 13.460                 11.520                 35.905                 83.863               54.906                 239.364              32.075                 61.999                 -                        335.709            219.789              251.846              164.884              

9 0,621 -                        22.763                 13.460                 11.520                 35.567                 83.310               51.700                 237.114              31.773                 61.417                 -                        332.553            206.373              249.243              154.673              

10 0,588 -                        22.549                 13.460                 11.520                 35.233                 82.762               48.682                 234.885              31.475                 60.839                 -                        329.427            193.775              246.666              145.093              

11 0,558 -                        22.337                 13.460                 11.520                 34.902                 82.218               45.841                 232.677              31.179                 60.267                 -                        326.331            181.947              244.112              136.105              

12 0,528 -                        22.127                 13.460                 11.520                 34.573                 81.680               43.167                 230.490              30.886                 59.701                 -                        323.263            170.840              241.583              127.673              

13 0,501 33.153                 21.919                 13.460                 11.520                 34.248                 114.301            57.257                 228.323              30.595                 59.140                 -                        320.224            160.412              205.924              103.154              

14 0,475 -                        21.713                 13.460                 11.520                 33.927                 80.619               38.280                 226.177              30.308                 58.584                 -                        317.214            150.620              236.595              112.340              

15 0,450 -                        21.509                 13.460                 11.520                 33.608                 80.096               36.049                 224.051              30.023                 58.033                 -                        314.233            141.425              234.136              105.377              

16 0,427 -                        21.307                 13.460                 11.520                 33.292                 79.578               33.948                 221.945              29.741                 57.487                 -                        311.279            132.792              231.700              98.844                 

17 0,404 -                        21.106                 13.460                 11.520                 32.979                 79.065               31.971                 219.858              29.461                 56.947                 -                        308.353            124.686              229.288              92.715                 

18 0,383 -                        20.908                 13.460                 11.520                 32.669                 78.557               30.109                 217.792              29.184                 56.412                 -                        305.454            117.075              226.897              86.966                 

19 0,363 -                        20.711                 13.460                 11.520                 32.362                 78.053               28.357                 215.744              28.910                 55.882                 -                        302.583            109.929              224.530              81.572                 

20 0,344 -                        20.517                 13.460                 11.520                 32.057                 77.554               26.707                 213.716              28.638                 55.356                 -                        299.739            103.218              222.184              76.512                 

 TABELUL 6.2.CALCULUL INDICATORILOR RENTABILITĂŢII ECONOMICE A INVESTIŢIEI – SCENARIUL 2
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Beneficii de 
mediu

beneficii sociale

An Taxe salariale
Impozitul pe 

profit 

Scaderea 
pierderilor de 

energie din 
sistem.

Total
Reducere a 
emisiilor de 

CO2
Salarii nete

1 28.605,00 0,00 0,00 28.605 0,00 38.610,00 67.215,00

2 28.605,00         -                      0,00 28.605 0,00 38.610,00         67.215,00

3 -                     0 33.626 33.626 64.997,28 98.622,97

4 -                     0 33.310 33.310 64.386,30 97.695,91

5 -                     0 32.997 32.997 63.781,07 96.777,57

6 -                     0 32.686 32.686 63.181,53 95.867,86

7 -                     0 32.379 32.379 62.587,62 94.966,70

8 -                     0 32.075 32.075 61.999,30 94.074,02

9 -                     0 31.773 31.773 61.416,50 93.189,72

10 -                     0 31.475 31.475 60.839,19 92.313,74

11 -                     0 31.179 31.179 60.267,30 91.445,99

12 -                     0 30.886 30.886 59.700,79 90.586,40

13 -                     0 30.595 30.595 59.139,60 89.734,88

14 -                     0 30.308 30.308 58.583,69 88.891,38

15 -                     0 30.023 30.023 58.033,00 88.055,80

16 -                     0 29.741 29.741 57.487,49 87.228,07

17 -                     0 29.461 29.461 56.947,11 86.408,13

18 -                     0 29.184 29.184 56.411,81 85.595,89

19 -                     0 28.910 28.910 55.881,54 84.791,29

20 -                     0 28.638 28.638 55.356,25 83.994,25

Total 

Beneficii economice

Tabel 5.2. CUANTIFICAREA BENEFICIILOR EXTERNE SCENARIUL 2
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Beneficii de 
mediu

beneficii sociale

An Taxe salariale
Impozitul pe 

profit 

Scaderea 
pierderilor de 

energie din 
sistem.

Total
Reducere a 
emisiilor de 

CO2
Salarii nete

1 28.605,00 0,00 0,00 28.605 0,00 38.610,00 67.215,00

2 28.605,00         -                      0,00 28.605 0,00 38.610,00         67.215,00

3 -                     0 32.279 32.279 62.394,93 94.674,32

4 -                     0 31.976 31.976 61.808,42 93.784,38

5 -                     0 31.675 31.675 61.227,42 92.902,81

6 -                     0 31.378 31.378 60.651,88 92.029,52

7 -                     0 31.083 31.083 60.081,75 91.164,45

8 -                     0 30.791 30.791 59.516,98 90.307,50

9 -                     0 30.501 30.501 58.957,52 89.458,61

10 -                     0 30.214 30.214 58.403,32 88.617,70

11 -                     0 29.930 29.930 57.854,33 87.784,69

12 -                     0 29.649 29.649 57.310,50 86.959,52

13 -                     0 29.370 29.370 56.771,78 86.142,10

14 -                     0 29.094 29.094 56.238,13 85.332,36

15 -                     0 28.821 28.821 55.709,49 84.530,24

16 -                     0 28.550 28.550 55.185,82 83.735,65

17 -                     0 28.281 28.281 54.667,07 82.948,54

18 -                     0 28.016 28.016 54.153,20 82.168,82

19 -                     0 27.752 27.752 53.644,16 81.396,44

20 -                     0 27.491 27.491 53.139,91 80.631,31

Total 

Beneficii economice

Tabel 5.2. CUANTIFICAREA BENEFICIILOR EXTERNE SCENARIUL 2
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Variatia 
Veniturilor 
operationale

-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%

RIR 0,15% 1,43% 2,63% 3,79% 4,90% 5,97% 7,00%

VAN -298.530 -204.900 -111.270 -17.640 75.990 169.620 263.250
procent 
modificare RIR

-95,97% -62,36% -30,47% 0,00% 29,28% 57,53% 84,91%

procent  
modificare VAN

1692,32% 1161,55% 630,77% 100,00% -430,77% -961,55% -1492,32%

Tabel 7. Modificarea indicatorilor la variatia veniturilor operationale
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ANEXA 5
ANALIZA FINANCIARA - ANALIZA ECONOMICA - ANALIZA DE SENSITIVITATE - ANALIZA DE RISC

Variatia 
cheltuielilor 
operationale

-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%

RIR 5,10% 4,67% 4,23% 3,79% 3,34% 2,88% 2,41%

VAN 93.552,25 56.488,08 19.423,91 -17.640,26 -54.704,44 -91.768,61 -128.832,78
procent 
modificare RIR

34,60% 23,25% 11,72% 0,00% -11,92% -24,05% -36,42%

procent  
modificare VAN

-530,33% -320,22% -110,11% 100,00% 310,11% 520,22% 730,33%

Tabel 8. Modificarea indicatorilor la variatia cheltuielilor operationale
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ANEXA 5
ANALIZA FINANCIARA - ANALIZA ECONOMICA - ANALIZA DE SENSITIVITATE - ANALIZA DE RISC

Variatia valorii de 
investitie

-15% -10% -5% 0% 5% 10% 15%

RIR 4,69% 4,38% 4,08% 3,79% 3,51% 3,24% 2,97%

VAN 54.565,57 30.496,96 6.428,35 -17.640,26 -41.708,87 -65.777,49 -89.846,10
procent 
modificare RIR

23,92% 15,64% 7,68% 0,00% -7,41% -14,57% -21,50%

procent  
modificare VAN

-309,32% -172,88% -36,44% 100,00% 236,44% 372,88% 509,32%

Tabel 9. Modificarea indicatorilor la variatia valorii de investitie
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ANEXA 5
ANALIZA FINANCIARA - ANALIZA ECONOMICA - ANALIZA DE SENSITIVITATE - ANALIZA DE RISC

Tabel 11. EVALUAREA CANTITATIVA A RISCURILOR

Nr, risc Denumire risc Cost de bază Valoare risc
0 1 2 3 4 5

1 Riscul de finalizare 
al proiectului 1.301.630,47 20% 10% 26.032,61

2 Riscul financiare 1.301.630,47 15,00% 20,00% 39.048,91

4 Riscuri de operare 1.301.630,47 40,00% 15,00% 78.097,83

5 Riscuri legislative 1.301.630,47 10,00% 5,00% 6.508,15

6 Riscuri economice 1.301.630,47 25,00% 30,00% 97.622,29

7 Riscuri 
contractuale 1.301.630,47 10,00% 5,00% 6.508,15

8 Riscuri politice 1.301.630,47 20,00% 5,00% 13.016,30

9
Riscuri 

institutionale si 
organizationale

1.301.630,47 5,00% 30,00% 19.524,46

10
Riscuri 

determinate de 
factorul uman 

1.301.630,47 20,00% 30,00% 78.097,83

11 Riscuri tehnice 1.301.630,47 40,00% 10,00% 52.065,22
12 Riscuri naturale 1.301.630,47 50,00% 5,00% 32.540,76

449.063

Valoarea 
impactului (%)

Probabilitate a 
producerii 

riscului (%)

Total valoare riscuri
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ANEXA 6 – STUDIUL TOPOGRAFIC 
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ANEXA 7 – STUDIUL GEOTEHNIC 
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ANEXA 8 - DOCUMENTUL DOVEDITOR PRIVIND PERSONAL 
AUTORIZAT DE CATRE A.N.R.E. IN DOMENIUL PROIECTARII 

INSTALATIILOR ELECTRICE 
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ANEXA 9 - ANALIZA TEHNICA A VARIANTEI TEHNICE PROPUSE IN 
SCENARIUL 1 

 

  





Valentin Software GmbH
Creat cu PV*SOL premium 2024 (R4)

19.02.2024

Documentatie
Delatii client
Companii

Numar client

Persoană de contact

Adresa

Telefon

Fax

Email

Datele proiectului
Titlul proiectului Primaria Gurghiu

Oferta nr.

Proiectant de proiect

Adresa Gurghiu, Mures

Titlul proiectului: Primaria Gurghiu
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Primaria Gurghiu

Valentin Software GmbH

Rezumatul proiectului

Figura: Imagine de ansamblu, Design 3D

Sistem fotovoltaic
3D, Sistem fotovoltaic conectat la retea cu consumatori electrici
Date climatice Gurghiu, ROU (2001 - 2020)
Sursa valorilor Meteonorm 8.2(i)
Iesirea generatorului fotovoltaic 200,64 kWp
Suprafata generatorului fotovoltaic 909,3 m²
Numar de module fotovoltaice 352
Numar de invertoare 2
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Figura: Schema circuitului

Estimarea de productie
Estimarea de productie
Iesirea generatorului fotovoltaic 200,64 kWp
Randament anual specificat 1.250,41 kWh/kWp
Raportul de performanta (PR) 78,77 %
Reducerea randamentului din cauza umbririi 1,4 %

Energia generatorului fotovoltaic ( retea curent alternativ) 250.938 kWh/An
   Reglare in jos la punctul de alimentare 0 kWh/An

Emisii de CO₂ evitate 117.914 kg / an

Nivel de autosuficienta 35,1 %

Rezultatele au fost determinate folosind un model matematic de calcul de catre Valentin Software GmbH(algoritmi PV*SOL). 
Randamentele reale din sistemul de energie solara pot diferi ca urmare a variatiei vremii, a eficientei modulelor si invertoarelor si a 
altor factori.
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Configurarea sistemului
Prezentare generala
Datele sistemului
Tipul sistemului 3D, Sistem fotovoltaic conectat la retea cu consumatori 

electrici
Inceputul instalarii 19.02.2024

Date climatice
Locatie Gurghiu, ROU (2001 - 2020)
Sursa valorilor Meteonorm 8.2(i)
Rezolutia datelor 1 h
Modele de simulare utilizate:
   - Iradiere difuza pe plan orizontal Hofmann
   - Iradiere pe suprafata inclinata Hay & Davies

Consum
Consum total 383647 kWh
   New 383647 kWh
Sarcina de varf 43,8 kW

Figura: Consum
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Zonele modulului
1. Zona modulului - Arbitrary Open Surface 01-Mounting Surface South
Generator fotovoltaic, 1. Zona modulului - Arbitrary Open Surface 01-Mounting Surface South
Nume Arbitrary Open Surface 01-Mounting 

Surface South
Module fotovoltaice 352 x Panou fotovoltaic Bifacial   (v1)
Producator Example
Inclinare 25 °
Orientare Sud 180 °
Tipul instalarii Montat - Acoperis
Suprafata generatorului fotovoltaic 909,3 m²

Figura: 1. Zona modulului - Arbitrary Open Surface 01-Mounting Surface South
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Degradarea modulului, 1. Zona modulului - Arbitrary Open Surface 01-Mounting Surface South
Curba caracteristica Exponential
Puterea ramasa ( puterea de iesire) dupa 1 an 99 %
Puterea ramasa ( puterea de iesire) dupa 20 ani 92 %

Figura: Degradarea modulului, 1. Zona modulului - Arbitrary Open Surface 01-Mounting Surface South
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Linia orizontului , Design 3D

Figura: Orizont (Design 3D)

Configurarea invertorului
Configurare 1
Zona modulului Arbitrary Open Surface 01-Mounting Surface South
Invertor 1
   Model Invertor (v6)
   Producator Example
   Cantitate 2
   Factor de dimensionare 100,3 %
   Configurare MPP 1: 2 x 15

MPP 2: 2 x 12
MPP 3: 1 x 17
MPP 4: 1 x 15
MPP 5: 1 x 15
MPP 6: 1 x 15
MPP 7: 1 x 15
MPP 8: 1 x 15
MPP 9: 1 x 15

MPP 10: 1 x 15

Retea de curent alternativ
Retea de curent alternativ
Numarul de faze 3
Tensiunea de retea intre faza si neutru 230 V
Factorul de deplasare (cos phi) +/- 1
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Rezultatele simularii
Rezultate Sistemul total
Sistem fotovoltaic
Iesirea generatorului fotovoltaic 200,64 kWp
Randament anual specificat 1.250,41 kWh/kWp
Raportul de performanta (PR) 78,77 %
Reducerea randamentului din cauza umbririi 1,4 %

Energia generatorului fotovoltaic ( retea curent alternativ) 250.938 kWh/An
   Reglare in jos la punctul de alimentare 0 kWh/An

Emisii de CO₂ evitate 117.914 kg / an

Consumatori
Consumatori 383.647 kWh/An
Consumul in standby (Invertor) 57 kWh/An
Consum total 383.704 kWh/An
Energia de la retea 132.765,7 kWh
Grad de acoperire solara 65,4 %

Nivel de autosuficienta
Consum total 383.704 kWh/An
Acoperite de retea 249.150 kWh/An
Nivel de autosuficienta 35,1 %
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Figura: Flux de energie
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Figura: Energia totala generata

Rezultate pe zona de modul
Arbitrary Open Surface 01-Mounting Surface South
Iesirea generatorului fotovoltaic 200,64 kWp
Suprafata generatorului fotovoltaic 909,30 m²
Radiatia globala pe modul 1587,24 kWh/m²
Radiatie globala pe modul fara reflexie 1587,24 kWh/m²
Raportul de performanta (PR) 78,79 %
Energia generatorului fotovoltaic ( retea curent alternativ) 250937,80 kWh/An
Randament anual specificat 1250,69 kWh/kWp
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Bilantul energetic al sistemului fotovoltaic
Bilantul energetic al sistemului fotovoltaic
Radiatia globala - orizontala 1.318,12 kWh/m²
Abaterea de la spectrul standard -13,18 kWh/m² -1,00 %
Reflectie la sol (Albedo) 12,23 kWh/m² 0,94 %
Orientarea si inclinarea suprafetei modulului 175,42 kWh/m² 13,32 %
Umbrire independenta de modul 0,00 kWh/m² 0,00 %
Reflectie pe suprafata modulului 0,00 kWh/m² 0,00 %
Iradierea pe spatele modulului 94,66 kWh/m² 6,34 %
Radiatia globala pe modul 1.587,24 kWh/m²

1.587,24 kWh/m²
x   909,305 m²

=   1.443.288,50 kWh

Radiatia globala fotovoltaica 1.443.288,50 kWh
Bifacilitate (75% din iradierea din spate) -21.514,36 kWh -1,49 %
Poluare -42.649,27 kWh -3,00 %
Conversie STC (Eficienta nominala a modulului 22,07 %) -1.074.790,03 kWh -77,93 %
Energia fotovoltaica nominala 304.334,84 kWh
Umbrire partiala specifica modulului -3.842,54 kWh -1,26 %
Performanta la lumina scazuta 191,03 kWh 0,06 %
Abatere de la temperatura nominala a modulului -6.733,77 kWh -2,24 %
Diode -48,19 kWh -0,02 %
Nepotrivire ( informatii despre producator) -5.878,03 kWh -2,00 %
Nepotrivire ( Configurare/ Umbrire) -229,04 kWh -0,08 %
Energie fotovoltaica ( curent continuu) fara reglare in jos a 
invertorului

287.794,31 kWh

Nu se ajunge la iesirea de pornire DC -8,22 kWh 0,00 %
Reglare in jos din cauza intervalului de tensiune MPP -12,19 kWh 0,00 %
Reglare in jos din cauza curentului continuu maxim -41,49 kWh -0,01 %
Reglare in jos din cauza puterii maxime de curent continuu 0,00 kWh 0,00 %
Reglare in jos din cauza raportului maxim dintre puterea de 
curent alternativ si cos phi 

0,00 kWh 0,00 %

Ajustare MPP -474,07 kWh -0,16 %
Energie fotovoltaica ( curent continuu) 287.258,34 kWh

Energia la intrarea invertorului 287.258,34 kWh
Abaterea tensiunii de intrare de la tensiunea nominala -377,76 kWh -0,13 %
Conversie Curent Continuu/ Curent Alternativ -4.927,99 kWh -1,72 %
Consumul in standby (Invertor) -56,52 kWh -0,02 %
Pierderi totale de cablu -31.014,78 kWh -11,00 %
Energie fotovoltaica ( curent alternativ) minus consumul in 
standby

250.881,29 kWh

Energia generatorului fotovoltaic ( retea curent alternativ) 250.937,80 kWh
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Fise de date
Fisa de date a modulului fotovoltaic
Modul fotovoltaic: Panou fotovoltaic Bifacial  (v1)
Producator Example
Disponibil Da

Date electrice
Tipul celulei Siliciu monocristalin
Modul semicelula Da
Numarul de celule 144
Numarul de diode de Bypass 3
Pierdere de tensiune pe dioda de bypass 1 V
Optimizator de putere integrat Nu
Potrivit numai pentru invertoare cu transformator Nu

Caracteristicile I/V la STC
Tensiune MPP 43,35 V
Curent MPP 13,15 A
Tensiune in circuit deschis 51,6 V
Curent de scurtcircuit 13,89 A
Cresterea tensiunii in circuit deschis inainte de stabilizare 0 %
Capacitate nominala 570 W
Factor de umplere 79,54 %
Eficienta 22,07 %

Caracteristicile sarcinii partiale I/V
Sursa valorilor Producator/Proprietar
Iradiere 200 W/m²
Tensiune in MPP la sarcina partiala 42,467 V
Curent in MPP la sarcina partiala 2,653 A
Tensiune in circuit deschis (sarcina partiala) 48,652 V
Curent de scurtcircuit la sarcina partiala 2,778 A

Parametrii suplimentari
Coeficientul de temperatura al Voc -132 mV/K
Coeficientul de temperatura al Isc 6,09 mA/K
Coeficientul de temperatura al Pmpp -0,31 %/K
Factor de corectie a unghiului (IAM) 100 %
Factorul de bifacialitate 75 %
Tensiunea maxima a sistemului 1500 V

Date mecanice
Latime 1134 mm
Inaltime 2278 mm
Adancime in mm 30 mm
Latimea cadrului 32 mm
Greutate 32,7 kg



Creat cu PV*SOL premium 2024 (R4) Pagina 13 din 18

Primaria Gurghiu

Valentin Software GmbH

Fisa de date a invertorului
Invertor: Invertor (v6)
Producator Example
Disponibil Da

Date electrice  - CC
Putere nominala 101,95 kW
Puterea CC maxima 144 kW
Tesiune nominala CC 600 V
Tensiune maxima de intrare 1100 V
Curent maxim de intrare 260 A
Curent maxim de scurtcircuit 260 A
Numarul de intrari CC 20

Date electrice  - CA
Putere nominala de curent alternativ 100 kW
Puterea AC maxima 110 kVA
Numarul de faze 3
Cu transformator Nu

Date electrice  - altele
Modificarea randamentului atunci cand tensiunea de intrare 
deviaza de la tensiunea nominala

0,13 %/100V

Puterea de alimentare minima 80 W
Consumul in standby 15 W
Consumul de noapte 3,5 W

Dispozitiv de urmarire MPP
Interval de iesire < 20% din puterea nominala 99 %
Interval de iesire > 20% din puterea nominala 99,9 %
Numarul de dispozitive de urmarire MPP 10

   Dispozitiv de urmarire MPP 1-10
   Curent maxim de intrare 26 A
   Curent maxim de scurtcircuit 26 A
   Putere maxima de intrare 21 kW
   Tensiunea MPP minima 200 V
   Tensiunea MPP maxima 1000 V
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Planuri si lista de piese
Schema circuitului

Figura: Schema circuitului
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Plan de ansamblu

Figura: Plan de ansamblu
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Planul de dimensiuni

Figura: Arbitrary Open Surface 01 - Mounting Surface South
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Planul de sir

Figura: Arbitrary Open Surface 01 - Mounting Surface South
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Lista de componente
Lista de componente
# Tip Numar de articol Producator Nume Cantitate Unitate
1 Modul fotovoltaic Example Panou fotovoltaic 

Bifacial 
352 Bucata

2 Invertor Example Invertor 2 Bucata



Company

Created by

Title

Primaria Gurghiu

Type of System

3D, Grid-connected PV System with Electrical Appliances

System Output

200,64 kWp

Feed-in Phases

3-phase

Part Number

Document Type

Circuit Diagram

Date of Issue

19.02.2024

Sheet

1

Approved by

System Address

Gurghiu, Mures

2x

=

3~

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Arbitrary Open Surface 01-Mounting Surface South

2 x 15

Arbitrary Open Surface 01-Mounting Surface South

2 x 12

Arbitrary Open Surface 01-Mounting Surface South

1 x 17

Arbitrary Open Surface 01-Mounting Surface South

1 x 15

Arbitrary Open Surface 01-Mounting Surface South

1 x 15

Arbitrary Open Surface 01-Mounting Surface South

1 x 15

Arbitrary Open Surface 01-Mounting Surface South

1 x 15

Arbitrary Open Surface 01-Mounting Surface South

1 x 15

Arbitrary Open Surface 01-Mounting Surface South

1 x 15

Arbitrary Open Surface 01-Mounting Surface South

1 x 15

(230 V,
AC Mains

cos φ = 1)

(383647 kWh,
Consumption

43,8 kW)
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Creat cu PV*SOL premium 2024 (R4)

19.02.2024

Documentatie
Delatii client
Companii

Numar client

Persoană de contact

Adresa

Telefon

Fax

Email

Datele proiectului
Titlul proiectului Primaria Gurghiu

Oferta nr.

Proiectant de proiect

Adresa Gurghiu, Mures

Titlul proiectului: Primaria Gurghiu
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Rezumatul proiectului

Figura: Imagine de ansamblu, Design 3D

Sistem fotovoltaic
3D, Sistem fotovoltaic conectat la retea cu consumatori electrici
Date climatice Gurghiu, ROU (2001 - 2020)
Sursa valorilor Meteonorm 8.2(i)
Iesirea generatorului fotovoltaic 200,64 kWp
Suprafata generatorului fotovoltaic 909,3 m²
Numar de module fotovoltaice 352
Numar de invertoare 2
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Figura: Schema circuitului

Estimarea de productie
Estimarea de productie
Iesirea generatorului fotovoltaic 200,64 kWp
Randament anual specificat 1.200,33 kWh/kWp
Raportul de performanta (PR) 80,41 %
Reducerea randamentului din cauza umbririi 1,4 %

Energia generatorului fotovoltaic ( retea curent alternativ) 240.891 kWh/An
   Reglare in jos la punctul de alimentare 0 kWh/An

Emisii de CO₂ evitate 113.192 kg / an

Nivel de autosuficienta 34,5 %

Rezultatele au fost determinate folosind un model matematic de calcul de catre Valentin Software GmbH(algoritmi PV*SOL). 
Randamentele reale din sistemul de energie solara pot diferi ca urmare a variatiei vremii, a eficientei modulelor si invertoarelor si a 
altor factori.
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Configurarea sistemului
Prezentare generala
Datele sistemului
Tipul sistemului 3D, Sistem fotovoltaic conectat la retea cu consumatori 

electrici
Inceputul instalarii 19.02.2024

Date climatice
Locatie Gurghiu, ROU (2001 - 2020)
Sursa valorilor Meteonorm 8.2(i)
Rezolutia datelor 1 h
Modele de simulare utilizate:
   - Iradiere difuza pe plan orizontal Hofmann
   - Iradiere pe suprafata inclinata Hay & Davies

Consum
Consum total 383647 kWh
   New 383647 kWh
Sarcina de varf 43,8 kW

Figura: Consum
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Zonele modulului
1. Zona modulului - Arbitrary Open Surface 01-Mounting Surface South
Generator fotovoltaic, 1. Zona modulului - Arbitrary Open Surface 01-Mounting Surface South
Nume Arbitrary Open Surface 01-Mounting 

Surface South
Module fotovoltaice 352 x Panouri fotovoltaice 

monofaciale  (v1)
Producator Example
Inclinare 25 °
Orientare Sud 180 °
Tipul instalarii Montat - Acoperis
Suprafata generatorului fotovoltaic 909,3 m²

Figura: 1. Zona modulului - Arbitrary Open Surface 01-Mounting Surface South



Creat cu PV*SOL premium 2024 (R4) Pagina 6 din 18

Primaria Gurghiu

Valentin Software GmbH

Degradarea modulului, 1. Zona modulului - Arbitrary Open Surface 01-Mounting Surface South
Curba caracteristica Exponential
Puterea ramasa ( puterea de iesire) dupa 1 an 99 %
Puterea ramasa ( puterea de iesire) dupa 20 ani 92 %

Figura: Degradarea modulului, 1. Zona modulului - Arbitrary Open Surface 01-Mounting Surface South
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Linia orizontului , Design 3D

Figura: Orizont (Design 3D)

Configurarea invertorului
Configurare 1
Zona modulului Arbitrary Open Surface 01-Mounting Surface South
Invertor 1
   Model Invertor (v6)
   Producator Example
   Cantitate 2
   Factor de dimensionare 100,3 %
   Configurare MPP 1: 2 x 15

MPP 2: 1 x 18
MPP 3: 1 x 16
MPP 4: 1 x 16
MPP 5: 1 x 16
MPP 6: 1 x 16
MPP 7: 1 x 16
MPP 8: 1 x 16
MPP 9: 1 x 16

MPP 10: 1 x 16

Retea de curent alternativ
Retea de curent alternativ
Numarul de faze 3
Tensiunea de retea intre faza si neutru 230 V
Factorul de deplasare (cos phi) +/- 1
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Rezultatele simularii
Rezultate Sistemul total
Sistem fotovoltaic
Iesirea generatorului fotovoltaic 200,64 kWp
Randament anual specificat 1.200,33 kWh/kWp
Raportul de performanta (PR) 80,41 %
Reducerea randamentului din cauza umbririi 1,4 %

Energia generatorului fotovoltaic ( retea curent alternativ) 240.891 kWh/An
   Reglare in jos la punctul de alimentare 0 kWh/An

Emisii de CO₂ evitate 113.192 kg / an

Consumatori
Consumatori 383.647 kWh/An
Consumul in standby (Invertor) 57 kWh/An
Consum total 383.704 kWh/An
Energia de la retea 142.813,3 kWh
Grad de acoperire solara 62,8 %

Nivel de autosuficienta
Consum total 383.704 kWh/An
Acoperite de retea 251.472 kWh/An
Nivel de autosuficienta 34,5 %
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Figura: Flux de energie
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Figura: Energia totala generata

Rezultate pe zona de modul
Arbitrary Open Surface 01-Mounting Surface South
Iesirea generatorului fotovoltaic 200,64 kWp
Suprafata generatorului fotovoltaic 909,30 m²
Radiatia globala pe modul 1492,59 kWh/m²
Radiatie globala pe modul fara reflexie 1492,59 kWh/m²
Raportul de performanta (PR) 80,43 %
Energia generatorului fotovoltaic ( retea curent alternativ) 240890,99 kWh/An
Randament anual specificat 1200,61 kWh/kWp
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Bilantul energetic al sistemului fotovoltaic
Bilantul energetic al sistemului fotovoltaic
Radiatia globala - orizontala 1.318,12 kWh/m²
Abaterea de la spectrul standard -13,18 kWh/m² -1,00 %
Reflectie la sol (Albedo) 12,23 kWh/m² 0,94 %
Orientarea si inclinarea suprafetei modulului 175,42 kWh/m² 13,32 %
Umbrire independenta de modul 0,00 kWh/m² 0,00 %
Reflectie pe suprafata modulului 0,00 kWh/m² 0,00 %
Radiatia globala pe modul 1.492,59 kWh/m²

1.492,59 kWh/m²
x   909,305 m²

=   1.357.215,51 kWh

Radiatia globala fotovoltaica 1.357.215,51 kWh
Poluare -40.711,00 kWh -3,00 %
Conversie STC (Eficienta nominala a modulului 22,07 %) -1.025.990,30 kWh -77,93 %
Energia fotovoltaica nominala 290.514,21 kWh
Umbrire partiala specifica modulului -3.737,29 kWh -1,29 %
Performanta la lumina scazuta 1.321,28 kWh 0,46 %
Abatere de la temperatura nominala a modulului -5.918,87 kWh -2,05 %
Diode -47,57 kWh -0,02 %
Nepotrivire ( informatii despre producator) -5.642,64 kWh -2,00 %
Nepotrivire ( Configurare/ Umbrire) -131,96 kWh -0,05 %
Energie fotovoltaica ( curent continuu) fara reglare in jos a 
invertorului

276.357,17 kWh

Nu se ajunge la iesirea de pornire DC -6,15 kWh 0,00 %
Reglare in jos din cauza intervalului de tensiune MPP -6,57 kWh 0,00 %
Reglare in jos din cauza curentului continuu maxim -26,94 kWh -0,01 %
Reglare in jos din cauza puterii maxime de curent continuu 0,00 kWh 0,00 %
Reglare in jos din cauza raportului maxim dintre puterea de 
curent alternativ si cos phi 

0,00 kWh 0,00 %

Ajustare MPP -463,61 kWh -0,17 %
Energie fotovoltaica ( curent continuu) 275.853,90 kWh

Energia la intrarea invertorului 275.853,90 kWh
Abaterea tensiunii de intrare de la tensiunea nominala -446,35 kWh -0,16 %
Conversie Curent Continuu/ Curent Alternativ -4.743,52 kWh -1,72 %
Consumul in standby (Invertor) -57,31 kWh -0,02 %
Pierderi totale de cablu -29.773,04 kWh -11,00 %
Energie fotovoltaica ( curent alternativ) minus consumul in 
standby

240.833,68 kWh

Energia generatorului fotovoltaic ( retea curent alternativ) 240.890,99 kWh
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Fise de date
Fisa de date a modulului fotovoltaic
Modul fotovoltaic: Panouri fotovoltaice monofaciale (v1)
Producator Example
Disponibil Da

Date electrice
Tipul celulei Siliciu monocristalin
Modul semicelula Da
Numarul de celule 72
Numarul de diode de Bypass 3
Pierdere de tensiune pe dioda de bypass 1 V
Optimizator de putere integrat Nu
Potrivit numai pentru invertoare cu transformator Nu

Caracteristicile I/V la STC
Tensiune MPP 42,07 V
Curent MPP 13,55 A
Tensiune in circuit deschis 50,74 V
Curent de scurtcircuit 14,31 A
Cresterea tensiunii in circuit deschis inainte de stabilizare 0 %
Capacitate nominala 570 W
Factor de umplere 78,51 %
Eficienta 22,07 %

Caracteristicile sarcinii partiale I/V
Sursa valorilor Producator/Proprietar
Iradiere 200 W/m²
Tensiune in MPP la sarcina partiala 41,507 V
Curent in MPP la sarcina partiala 2,734 A
Tensiune in circuit deschis (sarcina partiala) 47,789 V
Curent de scurtcircuit la sarcina partiala 2,862 A

Parametrii suplimentari
Coeficientul de temperatura al Voc -149,9 mV/K
Coeficientul de temperatura al Isc 6,62 mA/K
Coeficientul de temperatura al Pmpp -0,3 %/K
Factor de corectie a unghiului (IAM) 100 %
Tensiunea maxima a sistemului 1500 V

Date mecanice
Latime 1134 mm
Inaltime 2278 mm
Adancime in mm 35 mm
Latimea cadrului 35 mm
Greutate 28 kg
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Fisa de date a invertorului
Invertor: Invertor (v6)
Producator Example
Disponibil Da

Date electrice  - CC
Putere nominala 101,95 kW
Puterea CC maxima 144 kW
Tesiune nominala CC 600 V
Tensiune maxima de intrare 1100 V
Curent maxim de intrare 260 A
Curent maxim de scurtcircuit 260 A
Numarul de intrari CC 20

Date electrice  - CA
Putere nominala de curent alternativ 100 kW
Puterea AC maxima 110 kVA
Numarul de faze 3
Cu transformator Nu

Date electrice  - altele
Modificarea randamentului atunci cand tensiunea de intrare 
deviaza de la tensiunea nominala

0,13 %/100V

Puterea de alimentare minima 80 W
Consumul in standby 15 W
Consumul de noapte 3,5 W

Dispozitiv de urmarire MPP
Interval de iesire < 20% din puterea nominala 99 %
Interval de iesire > 20% din puterea nominala 99,9 %
Numarul de dispozitive de urmarire MPP 10

   Dispozitiv de urmarire MPP 1-10
   Curent maxim de intrare 26 A
   Curent maxim de scurtcircuit 26 A
   Putere maxima de intrare 21 kW
   Tensiunea MPP minima 200 V
   Tensiunea MPP maxima 1000 V
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Planuri si lista de piese
Schema circuitului

Figura: Schema circuitului
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Plan de ansamblu

Figura: Plan de ansamblu
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Planul de dimensiuni

Figura: Arbitrary Open Surface 01 - Mounting Surface South
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Planul de sir

Figura: Arbitrary Open Surface 01 - Mounting Surface South
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Lista de componente
Lista de componente
# Tip Numar de articol Producator Nume Cantitate Unitate
1 Modul fotovoltaic Example Panouri fotovoltaice 

monofaciale
352 Bucata

2 Invertor Example Invertor 2 Bucata
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ANEXA 11 - EXTRASUL DE CARTE FUNCIARA 
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ANEXA 12 – CERTIFICATUL DE URBANISM SI AVIZE/ACORDURI 
OBTINUTE 
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ANEXA 13 - RAPORTUL PRIVIND CONSUMURILE PROPRII DE 
ENERGIE INREGISTRATE SI PROGNOZATE 

 

  



Anexa 13 la studiul de fezabilitate 3 A / 08.02 
 

CONSUM MEDIU ANUAL PROGNOZAT 
DE ENERGIE ELECTRICA LA NIVELUL 

COMUNA GURGHIU 
 
 
Solicitant: COMUNA GURGHIU; 
Obiectivul de investitii: Construire parc fotovoltaic, str. Noua, comuna Gurghiu, jud 
Mures; 
Scopul proiectului: Dezvoltarea unei noi capacitati de producere pentru autoconsum a 

energiei electrice din surse regenerabile de energie solara in vederea 
sustinerii unei economii cu emisii scazute de carbon si atingerii 
obiectivelor asumate de Romania in cadrul Planului National Integrat in 
domeniul Energiei si Schimbarilor Climatice (PNIESC). 

 
Prezentam mai jos Consumul mediu anual prognozat de energie electrica la nivelul 
COMUNA GURGHIU. 
 
Consumul mediu anual prognozat de energie electrica se compune din: 

1. Consumul de energie electrica inregistrat in 12 luni consecutive din ultimii 3 ani 
calendaristici. 

2. Consumul anul prognozat de energie electrica al unor consumatori viitori, pe care 
estimam ca ii vom pune in functiune in perioada urmatoare. 

 
A. Consumul de energie inregistrat in 12 luni consecutive din ultimii 3 ani 

calendaristici: 
 
Consumul în format tabelar  este prezentat in Anexa. 
 
Cantitatea totala de energie electrica pe perioada celor 12 luni consecutive din ultimii 3 ani 
calendaristici este de 383.647,00 kWh. 
 
 

B.  Consumul anul prognozat de energie al unor consumatori viitori, pe care estimam 
ca ii vom pune in functiune in perioada urmatoare: 

 
Luand in cosiderare Directivele Europene si reglementarile nationale in materie de eficienta 
energetica si ponderea minima de consum de energii regenerabile din totalul de energie 
consumata, consideram ca in urmatoarea perioada de timp vom instala diverse sisteme de 
productie a energiei termice din surse regenerabile, precum sistemele cu pompe de caldura 



aer-apa, iar acestea vor consuma energie electrica pentru a produce o cantitate mai mare de 
energie termica folosind sursa aerotermala de energie regenerabila. 
 
Astfel, estimam ca in perioada urmatoare vom instala alti consumatori de energie electrica de 
tipul sistemelor de incalzire cu pompe de caldura cu o capacitate totala de min. 59,00 kW. 
 
Aceste sisteme vor consuma o cantitate anuala estimata de energie electrica de aproximativ 
59.000,00 kWh. 
 
 

C. Consumul mediu anual prognozat de energie electrica: 
 
Consumul mediu anual prognozat de energie electrica se calculeaza prin insumarea celor 2 
cantitati de energie de mai sus, respectiv: Consumul de energie electrica inregistrat in 12 luni 
consecutive din ultimii 3 ani calendaristici si Consumul anul prognozat de energie al unor 
consumatori viitori. 
 
Consumul mediu anual prognozat este de 442.647,00 kWh. 
 
 

D. Procentul energiei electrice utilizată pentru autoconsum din totalul energiei 
produse: 

 
Totalul energiei electrice produse de noul sistem fotovoltaic propus prin proiectul Construire 
parc fotovoltaic, str. Noua, comuna Gurghiu, jud Mures este de 250.938,00 kWh/an. 
 
Astfel, procentul energiei electrice utilizată pentru autoconsum din totalul energiei produse este 
de 100%. 
 
 

Solicitant, 
COMUNA GURGHIU 

 
______________________________ 
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B. PIESE DESENATE 

 

1. Plan de amplasare in zona; 

2. Plan de situatie; 

3. Planuri generale, fatade si sectiuni caracteristice de arhitectura cotate, scheme de principiu pentru 

rezistenta si instalatii, volumetrii, scheme functionale, izometrice sau planuri specifice, dupa caz; 
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